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SÉCURITÉ 
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« La sécurité toujours placée  
au cœur de nos activités » 

 

 

 

 

 

 



LA SECURITE, UN PRE-REQUIS POUR LA PERFORMANCE 
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 En 2016, l’objectif du taux de fréquence a de 
nouveau été atteint grâce à un plan d’actions dédié 
qui a porté ses fruits. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Un enjeu fort sur la réalisation des contrôles 
radiographiques (plus de 60 000 cette année), 
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Taux de fréquence 

au 15 mars : 
4,58 

 
Objectif 2017 : 

< à 4 
 

 

_ 
 

 En 2017, adoption d’un nouveau plan 
d’actions pour atteindre le nouvel objectif :  

- Adaptation du référentiel sécurité à 
l’évolution des activités, 

- Evolution des habilitations, 

- Responsabilités renforcées des chargés de 
travaux, 

- Développement de la « culture sécurité ». 



LA SECURITE, UN PRE-REQUIS POUR LA PERFORMANCE 
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 Le respect de la consignation du matériel est un enjeu majeur sur le chantier, 

 Organisation d’une Journée Sécurité dédiée le 3 mars dernier :  
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Près de 3000 salariés ont participé                        
à cette Journée Sécurité 



SÛRETÉ ET QUALITÉ DE RÉALISATION 
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« Garantir la sûreté au travers                        
de la qualité de réalisation » 
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GARANTIR LA SURETE AU TRAVERS DE LA QUALITE DE REALISATION 
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Cuve / Couvercle 

 Déc. 2016 : remise du dossier de justification à l’ASN relatif à la conformité de la cuve, 

 En 2017 :  positionnement de l’ASN sur le dossier de justification, 

 Couvercle de cuve : poursuite des opérations d’équipement sur site. 

Relations avec l’ASN 

Domaines inspectés en 2016 : 

 Montages électromécaniques, 

 Tirs radiographiques : aspects sécurité radioprotection, 

 Configuration de l’installation, 

 Équipements sous pression, 

 Préparation à l’exploitation, 

 Environnement, 

 Radioprotection à la conception et lors de la construction. 

Déclaration auprès de l’ASN : 

 Un Evénement significatif environnement (ESE). 

 

Nombre 

d’inspections 2017 :  

1 visite inopinée 



AVANCEMENT DE LA REALISATION 
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UN ENCHAINEMENT D’ACTIVITES DANS LES BATIMENTS REACTEUR ET COMBUSTIBLE 
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Test d’étanchéité de la piscine réacteur Poursuite des montages autour de la 
chaudière nucléaire 

Poursuite des raccordements ARE/VVP 

Installation des mécanismes de commande     
de grappe sur le couvercle de cuve 

Hall de la piscine combustible          
au stade des finitions 

Introduction des racks de 
stockage du combustible usé 
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Montages électriques 

_ 
 
DES ETAPES IMPORTANTES FRANCHIES DANS TOUS LES BATIMENTS 

Montages mécaniques 
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Aménagement des extérieurs 

Les montages se poursuivent dans les 
bâtiments de sauvegarde 

Poursuite de la pose des calorifuges en 
salle des machines 

Meulage sur une tuyauterie 
d’alimentation en eau haute pression 

Fin des raccordements du moyen de 
conduite de secours en salle de commande 

Raccordements électriques des traversées 
d’enceinte 

Les clôtures définitives sont installées 
progressivement  aux abords du chantier  



__ 
 DES ESSAIS RÉALISÉS DANS DE NOMBREUX DOMAINES ET BÂTIMENTS 
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Essais sur une partie du circuit            
de réfrigération intermédiaire  

Essais de mise en service d’une des deux 
pompes du circuit de refroidissement CRF 

Essais de rotation de la turbine 

Essais sur le circuit d’appoint en eau   
et en bore du circuit primaire 

Essais sur l’un des systèmes de ventilation 
des bâtiments de sauvegarde. Prise d’exploitation de la salle de commande    

en 3X8 - Pleine collaboration pour la réalisation 
des grandes phases d’essais avec l’exploitant 
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EN ROUTE POUR LES ESSAIS A FROID 
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EN ROUTE POUR LES ESSAIS A FROID 



PERSPECTIVES 2017 
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Mise en service des groupe électrogènes de 
secours. 

 Intensification des essais sur toute 
l’installation. 
Mise en service des machines de chargement 
du combustible, des circuits auxiliaires 
nucléaires et conventionnels. 

Dernières opérations de montages 
électromécaniques. 

Montée en puissance des transferts aux 
futurs exploitants avec notamment la mise à 
disposition   de la station de pompage. 

 Installation des clôtures définitives. 



PROJET D’IMPLANTATION  
DE CHAUDIERES AUXILIAIRES  
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PROJET D’IMPLANTATION DE CHAUDIERES AUXILIAIRES  
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 Production de la vapeur nécessaire aux essais de Flamanville 3 par les unités 
de production de Flamanville 1 et 2. 

Production de vapeur  
provenant de 

Flamanville 1 et 2 

Nouveau système    
de production 

autonome de vapeur 
Salle Des Machines 

de Flamanville 3 

Raccordement au réseau existant 

Besoin de sécuriser et de couvrir le complément en vapeur auxiliaire 

 

Implantation de chaudières auxiliaires provisoires pour sécuriser 
et assurer le complément de production de vapeur temporaire 
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Installation 1ère Phase pour 
une production d’environ 24 

T/h de vapeur 

Etudes environnementales intégrées dans ce dossier : 
- Étude de dispersion 
- Évaluation du risque sanitaire 
- Évaluation des autres risques de façon proportionnée aux enjeux du projet 
(étude de dangers, biodiversité…) 

Permitting ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) 

Dépôt d’un dossier de déclaration fin mars 2017 pour permettre l’exploitation de 
20MWth (24t/h de vapeur utile) à partir d’août 2017. 

_ 
 
PROJET D’IMPLANTATION DE CHAUDIERES AUXILIAIRES  
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LES FEMMES ET LES HOMMES  
 DU CHANTIER 
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« Travailler ensemble,  
valeur forte du chantier » 
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Un effectif à son maximum avec un niveau de l’emploi local autour de 50%      
qui va se maintenir jusqu’au 1er semestre 2017 : 

UN CHANTIER EN RESONNANCE AVEC SON TERRITOIRE 

_ 
 

 + de 900 salariés pour EDF, 

 Environ 4500 salariés, 

 50% de salariés locaux, 

 < à 20% de salariés étrangers, 

Plus de 41,5 millions d’heures travaillées 
depuis le début du chantier, 

 Plus de 5 millions d’heures travaillées en 
2016 
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UN CHANTIER EN RESONNANCE AVEC SON TERRITOIRE 
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Qualité de vie au travail 

 Mai 2016 : réalisation d’une enquête sur 
l’environnement de travail auprès des salariés du 
chantier, sous l’égide du Comité de suivi du dialogue 
social. 

 Septembre 2016 : restitution des résultats de 
l’enquête à tous les salariés.  

 De nombreux points positifs ont été identifiés : 
plus de 1200 retours, 97% des salariés identifient la 
sécurité comme une priorité, les conditions de 
travail sont jugées globalement satisfaisantes et 67% 
des salariés sont confiants pour leur avenir. 

 Des axes de progrès ont également été identifiés :       
les conditions d’accès, l’information et l’amélioration     
des services proposés aux salariés, l’organisation du 
travail  et la planification… 
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UN CHANTIER EN RESONNANCE AVEC SON TERRITOIRE 
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Qualité de vie au travail 
 Exemples d’actions d’amélioration centrées sur les 
conditions d’accès : 
 Mise en place d’une nouvelle navette depuis le 
parking de la Fosse (Les Pieux),  
 Amélioration de la signalétique des destinations  
sur les navettes et des panneaux routiers permettant 
d’identifier les parkings,  
 Rénovation des parkings de Diélette et de 
Tréauville, 
 Edition d’un Guide du stationnement,  
 Création d’une application Smartphone qui  permet 
de renseigner, en temps réel, sur les places disponibles 
dans les différents parkings… 
 

 D’autres actions sont en cours de mise en œuvre : 
 Lunettes de sécurité correctrices, casiers 
individuels, accès au restaurant d’entreprise… 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 



ANNEXES 



Essais des systèmes 

élémentaires, 

notamment ceux 

nécessaires aux 

chasses en cuve 

 

 Rinçages du circuit 

primaire et des circuits 

connectés au circuit 

primaire 
 

 Calibration des 

systèmes d’injection de 

sécurité 
 

 Essais fonctionnels 
 

 Epreuve Hydraulique 

des circuits primaires et 

secondaires 
 

 Epreuve enceinte : 

montée en pression de 

l’enceinte et mesure 

d’étanchéité 

 

 Préparation : fin de 

montage du circuit 

primaire (calorifugeage, 

réglage des supports, 

…) 
 

 Essais : démonstration 

du fonctionnement de 

l’installation en pression 

et température 
 

Essais systèmes Phase d’essais à froid Phase d’essais à chaud 

ESSAIS D’ENSEMBLE 
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