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1ER JALON FRANCHI VERS LA MISE EN SERVICE 
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LA SECURITE, UN PRE-REQUIS 

POUR LA PERFORMANCE 
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Objectif 
2015 Objectif 2016 

< 5 

 Un chantier à son maximum d’activités, avec actuellement 

près de 4 300 intervenants. 

 Un enjeu fort de sécurité/qualité/planning sur les contrôles 

radiographiques. Un ESR déclaré en janvier 

 Une progression constante de la conformité du chantier à 
nos standards 

 Mais encore des situations à risque et des accidents évitables. 

 

 Sur tous nos fondamentaux, 

continuer à monter notre niveau 

d’exigence, pour nous 

rapprocher encore plus de 

celui d’une centrale en 

exploitation. 

 Journée sécurité du 10 décembre 2015 
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LA QUALITÉ DE RÉALISATION, NOTRE 

PRIORITÉ D’EXPLOITANT NUCLÉAIRE 

 
 Fin de soudage du circuit primaire principal, avec un défaut sur une 

des 32 soudures restant à instruire et à réparer, sans impact planning.  
 

 Réalisation d’un exercice à blanc de livraison du combustible, en 
lien avec les équipes d’exploitation 
 

 Livraison du couvercle de cuve sur le chantier, en accord avec le 
processus d’instruction validé par l’ASN le 14 décembre 2015 

 

 
 

 

 18 inspections de l’ASN en 2015, dont 3 inopinées. 

 2 inspections en 2016, dont 1 inopinée sur les thèmes : 
 - montages mécaniques dans la partie nucléaire 

 - montages sur les matériels ESPN 
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AVANCEMENT DE LA REALISATION 

 Dernière levée de bétonnage de l’enceinte externe du 

bâtiment réacteur 

 Pose de plus de 200 tonnes de charpentes, montage de 

nombreuses portes neutroniques 

 Fin du gros œuvre du Centre de crise Local, 1ère réalisation 

post Fukushima. 

Fin du génie civil principal 
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AVANCEMENT DE LA REALISATION 
1er jalon franchi 

Avec en parallèle :  

 La mise en eau compartiment transfert piscine réacteur 

 La présentation des internes en cuve 

 L’introduction du batardeau dans la piscine réacteur 

 Le couvercle de cuve en place dans sa zone d’équipement 
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AVANCEMENT DE LA REALISATION 

Des montages tournés vers l’atteinte du 2ème jalon  

 Plus de 1000 km de câbles parcourent l’installation 

 Montage du moyen de conduite de secours en salle de commande 

 Intégration de la configuration pour les essais de démarrage 

 Des montages mécaniques dans toutes les parties de l’installation 

 Multiplication des épreuves hydrauliques 
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2016 sera la dernière année du chantier tel qu’on le 

connaît, avec un objectif : le lancement massif au second 

semestre  des essais élémentaires préalables aux 

« chasses en cuve ».  

 

UNE INTENSIFICATION DES ESSAIS ELEMENTAIRES 

ET DES TRANSFERTS A L’EXPLOITANT 

 Réalisation des premiers essais dans l’îlot nucléaire : 

ventilation bâtiment diesel, et circuit de réfrigération 

intermédiaire. 

 Réalisation de nombreux essais sur les systèmes auxiliaires 

dans la partie conventionnelle de l’installation 

 80% de la distribution électrique mise sous tension 

 Une augmentation des systèmes transférés à l’Exploitant 

 

 

Des  essais élémentaires et transferts préalables au 2ème jalon  
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UN CHANTIER EN RESONANCE  

AVEC SON TERRITOIRE 

 900 salariés pour EDF 

 3600 salariés d’entreprises : 

 50 % de travailleurs locaux 

 19% de salariés étrangers 

 35 millions d’heures travaillées depuis le début du chantier 

 80 000 heures de formation dispensées en 2015 (objectif 2016 :  
70 000 heures) 

 Un travail permanent pour améliorer les conditions de 

stationnement et d’accès au site 

 Un dialogue social actif et des services aux salariés s’adaptant 
en permanence aux besoins 

Une action qui se concentre de plus en plus sur la préparation  

de l’après chantier. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


