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 Principales instructions liées aux INB en démantèlement

 Réexamen de l’INB 80

• Décision ASN 2018-DC-0521 du 25 janvier 2018

 Réexamen des INB 33, 38 et 47

• Projet de décisions et de demandes

 Consultation exploitant réalisée

 Consultation du public en cours

 Demande d’autorisation de réaliser le démantèlement complet des INB 33 et 38

• Dossiers actualisés déposés le 24 avril 2018
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Instructions
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 Instructions liées aux projets de RCD

 Silo 130

• Autorisation de raccordement actif de la ventilation délivrée le 15 juin 2018

• Instruction du dossier de reprise et de conditionnement intermédiaire des
déchets de la phase 1 en cours

• Demande de modification de la date de début de reprise des déchets

 Silo HAO 

• Demande de modification de la date de début de reprise des déchets

 RCB 

• Dossier relatif aux travaux d’aménagements liés aux phases 2 à 4

• Dossier de modification du «procédé de reprise des boues»
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Inspections 
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 Inspections des installations en démantèlement

 18 inspections au programme 2018

 13 inspections réalisées à fin septembre

 2 inspections ciblées sur les projets de RCD de priorité 1

 Focus sur l’inspection du 10 au 12 septembre relative aux suites de

l’inspection de revue d’octobre 2016

 Objectifs

 Examen des suites de l’inspection de revue 2016

 Evaluation de l’organisation des projets de RCD

 Contrôle de l’avancement des travaux
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Inspection RCD du 10 au 12 septembre
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 Principaux projets examinés (projets de priorité 1)

 A : Reprise et conditionnement des boues de STE2

 B : Traitement des solutions PF Umo

 C : Silo 130

 D : Silo HAO

 Thèmes abordés

 Organisation des projets

 Gestion des dysfonctionnements techniques et des dérives calendaires

 Modalités de surveillance des projets

 Contrôle des résultats des essais intéressants la sûreté

 Préparation de la mise en exploitation (MEE)

 Visite de chantiers
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Bilan du thème A
Reprise et conditionnement des boues STE2
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 Eléments de contexte

 Objet : Reprendre les boues produites par la station de traitement des effluents
STE2 entreposées dans les silos 550-10,11,12,13,14,15 et 17

 Échéances : 31 décembre 2025 pour les silos 550-12 à 15 de l’atelier STE2-A et
31 décembre 2027 pour les silos 550-10 et 11 de STE2-A et 550-17 de STE-V

 Points positifs

 Avancement des essais relatifs à la réactivité des boues, la qualification du ROV
et de la centrifugeuse

 Lancement de la fabrication du ROV

 Axes de progrès

 Améliorer la traçabilité et la formalisation des documents pour passer à une
phase suivante du projet

 Renforcer la surveillance des prestataires en phase « études de réalisation »

 Renforcer les moyens humains de la MOE
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Bilan du thème B
Solutions PF UMo
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 Eléments de contexte

 Objet : Traiter les solutions de produits de fission issues du traitement des
combustibles UNGG de type Umo sur la chaîne B de l’atelier R7 (mise en œuvre
de la technologie « creuset froid »)

 Échéances : 31/12/2017 (Cf. décision 2012-DC-0302 du 26 juin 2012)

 Report de fin de traitement sollicité pour fin 2020

 Point positif

 Programmation optimisée du traitement des solutions PF Umo

 Axes de progrès

 Examen de conformité incomplet pour conforter la poursuite du fonctionnement
de certains équipements et préparer le démantèlement à venir

 Insuffisances dans le suivi du plan d’actions associé à l’examen de conformité
vieillissement mené dans le cadre du réexamen de sûreté des INB 33, 38 et 47



Bilan du thème C
Silo 130
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 Eléments de contexte

 Objet : Reprendre les déchets entreposés dans le silo 130 dont les déchets
solides produits lors du dégainage des combustibles irradiés UNGG

 Échéances : début de reprise au plus tard fin avril 2018 (Cf. décision 2010-DC-
0190 modifiée) – fin de reprise et conditionnement de tous les déchets (déchets
solides, boues, effluents et terres) à fin 2023

 Points positifs

 Organisation bien définie

 Bonne implication de la MEE pour la formation des futurs opérateurs

 Bonne intégration des demandes de l’IR relatives aux plans de surveillance

 Suivi quotidien du planning et des co-activités (tableau de management visuel)

 Axes de progrès

 Consolider le passage à l’opérateur industriel

 Améliorer la définition des critères d’acceptation des essais intéressant la sûreté

 Formaliser le contrôle technique de validation des essais intéressant la sûreté
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Bilan du thème D
Silo HAO
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 Eléments de contexte

 Objet : Reprendre les déchets contenus dans le silo HAO issus du traitement
des combustibles usés dans l’atelier HAO de UP2-400

 Échéances : reprise des déchets du silo HAO au plus tard le 1er juillet 2018 et
leur conditionnement achevé au plus tard le 31 décembre 2022 (Cf. décision
2014-DC-0472)

 Points positifs

 Respect des engagements concernant la réalisation d’études techniques
relatives aux coques longues et aux flux de déchets

 Forte implication pour la surveillance des chantiers

 Intégration prévue du REX des essais des autres projets de RCD

 Axes de progrès

 Consolider les revues de maintenabilité

 Maîtriser les délais

 Renforcer la vérification des exigences de conception des EIP
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Bilan de l’inspection
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 Examen des suites données à l’inspection de revue

 Pas de constat d’écart notable vis-à-vis des engagements pris à l’issue de
l’inspection de revue d’octobre 2016

 Évaluer l’organisation des projets de RCD

 Organisation de gestion des projets adoptée en 2016 non remise en cause

 Maîtrise des délais à renforcer

 Montée en puissance des équipes de la MEE

 Consolider la démarche RCD dans le processus global de fonctionnement du
site, notamment en termes de flux de transports internes

 Contrôler l’avancement des projets

 Forte implication pour les projets silos 130 et HAO

 Forte vigilance requise pour le projet RCB

 Des non respects des délais réglementaires relevés

 Travail en cours sur les suites administratives à donner
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Merci de votre attention
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