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Conception identique des annexes NCPF R2 et T2

Chaque annexe abritera 3 évaporateurs de design très proche de
celui des évaporateurs existants en intégrant le REX

Réutilisation autant que possible des fonctions existantes sur R2 /
T2 en les raccordant aux annexes (boucles eau surchauffée, eau de
refroidissement, ventilation procédé…)

Arrêt de la production des évaporateurs existants sur une usine puis
sur l’autre dès le raccordement actif de la ventilation procédé pour
essais acide de NCPF (Horizon 2021)

Rappel des données de base du 
projet NCPF

Objectif de date de 
mise en service actif : 

NCPF T2 en 2021
NCPF R2 en 2022
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Projet NCPF
Situation et avancement général

Avancement global du projet (à fin décembre 2017) : 
NCPF R2 = 18 % 

NCPF T2 = 13 %

Faits marquants depuis octobre 2017
• Pour les 2 chantiers : NCPF R2 et NCPF T2 , les travaux de réalisation du terrassement principal et de 

réalisation des tunnels de liaison avec les ouvrages existants ont été réalisés selon le planning prévu et 

sont achevés.

• Autorisation ASN reçue pour l’exploitation des Grues à tour de NCPF R2 & T2

• Montage, essais et mise en exploitation des grues à tour NCPF R2 (le 29 novembre 2017) et NCPF T2 (le 

16 novembre 2017)

• Autorisation ASN de construction du génie civil des annexes NCPF R2 et T2 reçue le 22 novembre 2017

• Finalisation du béton drainant et du ferraillage en fond de fouille NCPF R2

• Coulage du radier NCPF R2 fait du 18/01 au 19/01 (31 h et 1070 m3 de béton)

• Finalisation du béton drainant et ferraillage en cours en fond de fouille NCPF T2

• Coulage du radier NCPF T2 réalisé début février 18.
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Avancement du projet

Enclenchement des principaux lots marchés du projet (cheminées, 
tuyauterie, GC, …)

Début de fabrication des cuves 4110-20 et 4110-10 

Fabrication des évaporateurs : 

• Avancement à 56 % à fin janvier 18 

Travaux  réalisés durant l’Arrêt Programmé de Maintenance  
d’automne 2017

• Changement d’un pressuriseur par atelier

• Dévoiements électriques dans R2 (~ 150 câbles)
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Avancement du projet
Travaux extérieurs – Annexes NCPF R2&T2
Juillet / Aout :

Réception béton de propreté fond de 
fouille de NCPF R2 & T2

Novembre :

Mise en exploitation des Grues à 
Tour de NCPF R2&T2

Fond de fouille de R2

Fond de fouille de T2

Grue à Tour  de R2

Grue à Tour  de T2
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Avancement du projet
Travaux extérieurs – Annexes NCPF R2&T2

Ferraillage radier de R2

Ferraillage radier de T2

Novembre / Décembre : 

Installation du ferraillage pour radiers 
NCPF R2 et T2

radier de R2 – Bétonnage en cours

radier de R2 

Janvier 2018 : 

Coulage béton du radier NCPF R2
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Avancement du projet
Travaux internes bâtiments R2&T2

Arrêt Programmé de 
Maintenance  d’automne :

Réalisation de l’ensemble 
des travaux sur T2 et R2 

conformément au 
planning prévisionnel

Novembre -Décembre : 

Remplacement des 1ers 
pressuriseurs sur R2 & T2

Nouveau pressuriseur R2

Nouveau 

pressuriseur T2

Vue d’ensemble 
dévoiement en cours 

417-2
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Avancement global
de la fabrication des évaporateurs

Formage 
+ fonds et dômes 
Ø3000 bouilleurs 

Cintrage et découpe ½ 
coquilles fonds et viroles

Bon avancement des 
fabrications, fourniture des 
premiers appareils prévue 

en fin d’année.

Formage viroles bouilleurs 

Formage +  dômes 
colonnes et trous 
d’hommeCintrage cannes 

Formage viroles colonne 

Formage 
unitaires pour 

tous les 
évaporateurs




