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Situation projet (Etudes & Réalisation)

Démontage d’équipements 

existants en toit de silos et 

préparation en vue de 

l’implantation de nouveaux 

aménagements de reprise

Qualification du système de 

reprise des boues atteinte au 2nd

semestre 2018

Mise au point du traitement des 

boues par centrifugation et du

conditionnement/entreposage en 

étuis

Ouverture du silo 16 (jamais mis en actif) et  

préparation du  montage de nouveaux 

équipements

Périmètre STE2 - silo 16Périmètre STE2 – Toit de silos Périmètre STE3
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Faits marquants 2018

Effectifs:

Passage de 40 à 50 personnes à temps plein en 2018

90% de nos objectifs atteints :

Fin de faisabilité et lancement de l’APS du procédé de conditionnement

Début des 

travaux de 

génie civil en 

toit de silos

Premier 

carottage pour 

l’ouverture de 

la trémie vers 

le silo 16 

CLI Orano la Hague – 23 Mai 2019
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Les demandes essentielles formulées par l’ASN portent sur : 

o Les moyens humains affectés au projet

o La diffusion des livrables techniques

o La mise à jour de documents du projet en rapport avec son évolution (données 

de base et de pilotage en outre)

o La représentativité des boues inactives simulées

o Les modalités de traitement des effluents de centrifugation

o La situation vis-à-vis du jalon d’ouverture du silo 16

lettre de suite - Inspection ASN du 04/02/2019

CLI Orano la Hague – 23 Mai 2019
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Ressources humaines: 

Comme prévu avant l’inspection, 5 personnes ont rejoint l’équipe MOE en avril 2019, 

un responsable de la mise en exploitation arrive début juin.

Données de base du projet : 

La documentation relative à la conduite du projet est en cours d’actualisation.

Représentativité des essais de R&D :

Le procédé de fabrication des simulants utilisés est identique au procédé d’origine. 

Leur représentativité a été vérifiée. 

Traitement des effluents de centrifugation :

La mise au point du traitement de ces effluents fait l’objet d’une démarche d’expertise 

renforcée suivie de façon hebdomadaire.

Inspection du 04/02/2019

Réponses aux demandes d’actions correctives
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Avancement des travaux : 

o Le jalon d’entrée dans le silo 16 a été franchi en avril 2019. Le décalage est sans 

impact sur le planning du projet.

o Un plan d’actions est mis en œuvre par le prestataire en charge des travaux sur 

les toits de silos. Les dispositions prises ont permis de sécuriser l’avancement 

du chantier.

CLI Orano la Hague – 23 Mai 2019

Inspection du 04/02/2019

Réponses aux demandes d’actions correctives


