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#FINITIONS 
#TRANSFERTS
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Présentation des installations transférées à la 
Division Production Nucléaire (DPN) du groupe EDF 

Mise en peinture des locaux

Les systèmes sont progressivement 

transféré en PVEP à l’exploitant.

AUGMENTATION des rythmes de cadences de transfert en exploitation :

2 systèmes par mois à 5 systèmes par semaine en moyenne

63% des systèmes transférés à l’exploitant

157 systèmes transférés pour débuter les essais à chaud phase 2
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Présentation des installations transférées à la 
Division Production Nucléaire (DPN) du groupe EDF 

5 juillet 2019 : transfert du 

bâtiment combustible

15 mars 2019 : transfert du bâtiment 

diesel d’ultime secours sud

23 septembre 2019 : transfert du 

bâtiment diesel nord (HDD)

24 mai 2019 : transfert de l’ouvrage de rejet

12 juin 2019 : transfert du bâtiment

diesel d’ultime secours nord

16 novembre 2018 : transfert de la 

station de pompage
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#POINT D’INFORMATION 

SUR LE PLANNING DE 
REPRISE DES 
SOUDURES
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Point d’information sur le planning de reprise des 
soudures

- Réparation des soudures en écart de qualité 

- Remise à niveau des soudures en écart au référentiel 

exclusion de rupture 

- Remise à niveau des soudures de traversées 

- Actuellement : 

- Phase d’entraînement des soudeurs (et de l’ensemble des 

métiers) qui interviendront sur le circuit secondaire principal

- Deux centres d’entraînement et de maintien des compétences

à Nancy et Saumur (geste opératoire ciblé par métiers)

- Sur site, mise en place d’un chantier école (répétition générale

des séquences de reprise des soudures pour l’ensemble des métiers) 

- Besoins en ressources identifiés 

- Post essais à chaud : 

- Démarrage de la phase 2 de reprise des soudures

- Réintervention sur 58 soudures (hors traversées)

- Organisation définie 80 soudeurs/500 personnes

- Qualification du scénario de remise à niveau des 8 soudures de traversées 

par robots soudeurs puis remise à niveau effective 

LE CONTEXTE

ORGANISATION

Point Soudures 

Générateur de Vapeur

VVP : Circuit Vapeur Principal

ARE : Alimentation Normale des Générateurs de Vapeur

VDA : Système de décharge à l’atmosphère
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Point soudures

Écarts affectant 8 soudures de traversées en exclusion 
de rupture : le scenario retenu par EDF > Vidéo 

Trois critères ont guidé le choix de ce scénario :

La maitrise du risque industriel

La maitrise du planning 

La certitude de la qualité de la réalisation.
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Point d’étape sur les soudures et sur l’organisation mise 
en œuvre pour les soudures dites d’exclusion de rupture 

2019 2020

EAC 1 EAC 2

Phase 2 reprise des soudures

Entraînement et maintien 
des compétences des 
intervenants 

Qualification du 
scénario de 
remise à niveau 
des traversées 
avec robots 

Dernier 
trimestre 

Remise à 
niveau des 
8 soudures 
de 
traversées
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Planning du Projet

Reprise des soudures du circuit principal secondaire de Flamanville 3 : ajustement 

du planning et du coût de construction.  

2019
SEPTEMBRE

Début des essais à 

chaud Phase 2 
2020

4ÈME TRIMESTRE

Qualification du 

procédé de remise à 

niveau des traversées 

Phase de reprise des 

soudures du CSP

2022
FIN

Chargement du 

combustible et 

démarrage du 

réacteur



Un coût actualisé à 12,4 milliards d’euros 

(communiqué de presse EDF du 9 octobre 2019)

Phase de reprise des 

soudures de traversées
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# POINT D’INFORMATION 
SUR LA LIVRAISON 
COMBUSTIBLE 
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Actualité du site EPR de Flamanville 3

Point d’information sur la livraison combustible 

 Transfert du bâtiment combustible à l’exploitant en juillet 2019 

 Nouvelles modalités d’accès au bâtiment 

 Les discussions se poursuivent avec les instances parties-

prenantes sur l’aspect sécuritaire de la réception du combustible.

 Le site vise à être « prêt pour réception » d’ici la fin de l’année 
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# MODIFICATION DE 
LA DATE DE MISE EN 
SERVICE FIXEE DANS 
LE DÉCRET 
D’AUTORISATION DE 
CONSTRUCTION 
(DAC)
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Actualité du site EPR de Flamanville 3

Modification de la date de mise en service fixée dans 
le décret d’autorisation de construction

Suite à la lettre ASN 

du 19 juin 2019 

concernant les 8 

traversées du CSP, et 

aux engagements 

précédents d’EDF de 

reprendre certaines 

autres soudures, 

demande de 

prolongation du DAC 

pour le porter, à titre 

préventif, de 13 à 17 

ans, soit jusqu’avril 

2024.

Le Décret n° 2017-

379 du 23 mars 2017 

modifie le décret du 

10 avril 2007 

autorisant la création 

de l'installation 

nucléaire de base 

dénommée 

Flamanville 3 en 

portant le délai de 

mise en service à 13 

ans, soit jusqu’au 10 

avril 2020.

Décret n°2007-534 

du 10 avril 2007 

autorise la création 

de l'installation 

nucléaire de base 

Flamanville 3, 

comportant un 

réacteur nucléaire 

de type EPR, sur le 

site de Flamanville 

(Manche) qui fixe 

un délai de 10 ans 

pour mettre 

l’installation en 

service.

Transmission de la 

demande d’EDF au 

ministère de la 

Transition 

écologique et 

solidaire et à l’ASN 

le 23 juillet 2019. 

19 septembre : mise à 

jour du dossier qui 

présente les principes 

retenus par EDF, et qui 

feront l’objet d’échanges 

avec l’ASN, pour assurer 

la conservation des 

matériels pendant la 

remise à niveau des 

soudures du CSP. 

La demande fait 

désormais l’objet d’une 

instruction avec le 

ministère.
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Actualité du site EPR de Flamanville 3

Modification de la date de mise en service fixée dans le 
décret d’autorisation de construction

- Demande effectuée le 23 juillet 2019 

- A l’identique de la demande formulée en 2015, EDF sollicite uniquement une modification du délai de mise 

en service.

- Cette demande ne vise pas à modifier les caractéristiques de l’installation vis-à-vis des intérêts protégés. 

- A ce titre, la demande de modification du DAC est une modification non substantielle au sens de l’article 

R593-48 du code de l’environnement.



Actualité du 

chantier 
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# ÉCART EN 

ÉMERGENCE
SUR LE TRAITEMENT 
THERMIQUE DE 
DÉTENTIONNEMENT
DE SOUDURES



17

Contexte 

 Le 28 août 2019, EDF a été informée par Framatome d’un écart au référentiel technique de

fabrication de composants de réacteurs nucléaires.

 Cet écart, lié aux performances du procédé mis en œuvre à la fabrication, porte sur le non-

respect de plages de températures sur certaines zones, lors d’opérations manufacturières

dites de traitement thermique de détensionnement, réalisées sur certaines soudures de

générateurs de vapeur et pressuriseur.

 Dès qu’elle a été informée de cet écart, EDF a engagé avec Framatome des analyses 

approfondies pour recenser les matériels et les réacteurs concernés et en confirmer l’aptitude 

au service. 

 Le 9 septembre 2019, EDF a informé l’Autorité de sûreté nucléaire de ses premières analyses 

concernant l’écart. 
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Explication de l’écart

 Il s’agit de la non-stabilité d’un procédé de traitement de certaines soudures.

 Des durées et des plages de températures, doivent être respectées lors de la réalisation 

d’opérations dites de traitement thermique de détensionnement, sur différentes soudures 

d’assemblage des générateurs de vapeur et pressuriseur.

 Le but d’un traitement thermique de détensionnement est de porter la zone de réalisation de la 

soudure à une température située entre 595°C et 620°C pendant un temps donné, afin de relaxer 

les contraintes de soudage et d’obtenir des caractéristiques mécaniques appropriées pour la pièce.

 Ces opérations interviennent en fin de fabrication et elles visent à la bonne homogénéité des 

matériaux de la soudure.

 Il existe 3 procédés de traitement thermique : au four, par induction et par résistance électriques 

« lacets de résistance électrique ».

 L’écart a été constaté sur des traitements réalisés par « lacets de résistance électrique ».
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Des premières analyses qui confirment l’aptitude au service 
des matériels

 Le travail de recensement poursuivi depuis par EDF et Framatome a permis d’identifier 16 générateurs de 

vapeur (GV) installés sur six réacteurs en exploitation :

• les réacteurs n° 3 et 4 de Blayais,

• le réacteur n° 3 de Bugey,

• le réacteur n°2 de Fessenheim,

• le réacteur n°4 de Dampierre-en-Burly, 

• le réacteur n° 2 de Paluel.

 Concernant les équipements non encore en service, sont concernés les 4 générateurs de vapeur et le 

pressuriseur du réacteur EPR de Flamanville 3, ainsi que 3 générateurs de vapeur neufs non encore installés 

destinés à la réalisation des chantiers de remplacement des générateurs de vapeur des réacteurs n° 5 et 6 de 

Gravelines.

A ce stade de l’instruction technique portant sur ces composants, EDF estime que les écarts 

constatés ne remettent pas en cause l’aptitude au service des matériels et ne nécessitent pas 

de traitement immédiat.
Voir le site internet d’EDF

https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/nucleaire/non-qualites-et-ecarts-de-fabrication/point-sur-l-ecart-relatif-au-referentiel-technique-de-fabrication-de-composants-de-reacteurs-nucleaires-par-framatome
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# ACTU SITE 
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# ESSAIS À CHAUD 

PHASE 2
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Actualité du site EPR de Flamanville 3

Essais à chaud phase n°2 

21 SEPTEMBRE 

Lancement de la phase 2 des essais à chaud pour trois mois 

environ

12 000

Critères de sûreté et de performance à valider

PLUS DE 250

Procédures d’essais à tester 

PRÈS DE 160

Systèmes transférés et mis en service



Merci


