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Faits marquants
Programme global

Un avancement global prévisionnel à fin 2019 de 31,5 %

Des jalons projets importants franchis :

• MAPU : la suppression du terme source du bâtiment a permis la levée des contraintes d’accès qui y étaient liées

• HAO Sud : remplacement du pont de la cellule 904 en prévision du démantèlement

• MAPU : fin du démantèlement du Laboratoire (29 Boites à Gants)

Le démarrage de nouveaux projets :

• Anticipation du démantèlement du bâtiment Annexe NCP1

• Démantèlement des installations de reprise des concrétions (Moulinets) en vue de la reprise ultérieure des déchets

• Nord Ouest : démantèlement des 2 fosses restantes
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Faits marquants
Sûreté Sécurité Environnement

Dossiers de Décrets INB 33 & 38

• La saisine de l’Autorité Environnementale a été faite par l’ASN, l’avis de l’AE a été rendu

• La rédaction par ORANO des réponses aux questions formulées dans l’avis de l’AE est en cours de 

finalisation

• L’enquête publique pourra être déclenchée par la Préfecture à la suite de ces réponses (fin 2019 ou 

début 2020)



Zoom sur les 
principales opérations 
de démantèlement 
(DEM)
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Opérations de DEM sur HAO/Sud

• DEM Piscine 907 – dernière phase
• Reprise des opérations d’assainissement des eaux 

après développement de nouveaux moyens de 

filtration, avant vidange et assainissement définitif du 

cuvelage

• La piscine servira de moyen d’accès et d’évacuation 

des déchets pour le démantèlement de la cellule 904

Vue 3D de 

la cellule 

904

Vue 3D 

de la 

piscine 

907

• DEM Cellule 904
• Validation d’un nouveau scénario et d’un nouveau 

planning prenant en compte l’état initial plus 

contraignant que prévu, sans impact sur le planning 

global de démantèlement de l’INB

• Remplacement du pont de la cellule 904 par de 

nouveaux moyens de manutention plus adaptés aux 

opérations de démantèlement

• Nombreuses investigations permettant de réduire les 

risques pour le démantèlement à venir



8

Opérations de DEM sur HA/DE

• Unité de décontamination des solvants : 
• 4 cellules en cours de démantèlement en parallèle

• Unité recyclage : 
• Dépose des dalles au dessus des cellules 929 A&B et remplacement par un platelage d’intervention

• Investigations des deux cuves d’effluents présentes dans les cellules

• Unité clarification ajustage :
• Début de démantèlement de 4 cellules 900

• Lancement des travaux de démantèlement de l’annexe NCP1

• Unité dissolution : 
• Démarrage des travaux de reprise de matière et de découpe du panier intérieur 

sur le deuxième dissolveur (1er dissolveur terminé en 2018)

Avant 

Après

Platelage



9

Opérations de Rinçage sur HA/PF

• Validation d’un programme de rinçage des équipements principaux d’HAPF en vue d’effectuer une chasse matière 

poussée (prenant le REX des rinçages effectués en 2018)

• Réalisation de la deuxième partie de la première boucle de rinçage en juin 2019

• Le programme est organisé en 4 boucles successives, au fur et à mesure de l’arrêt des évaporateurs et de la 

libération des cuves d’entreposage de SPF

• Ce programme est très interfacé avec le site 

et fait l’objet d’une coordination très poussée 

(capacités évaporatoires, moyens d’analyse 

laboratoire, …)
Avant 

Après

Vue 3D des boucles de rinçage HAPF
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Opérations de DEM sur MAPu

• Voie humide
• Poursuite du DEM des Cellules 900 (40 cellules 900 – 18 salles 800/700, 19 

BAG) → à date, 23 cellules démantelées

• Etude et préparation de l’opération de reprise du bitume neutrophage

• Laboratoire MAPu
• Fin du démantèlement électro-

mécanique du laboratoire 

• 25 BAG, 4 BAP, 4 hottes 

démantelées

• Etages supérieurs
• Reprise des travaux de 

démantèlement des cellules hautes 

du bâtiment, permis par la 

suppression des contraintes d’accès
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Opérations de DEM sur MAU

• Cellules 900 / salles 800  : 
• 41 / 88 cellules 900 et salles 800 associées sont démantelées

Cellule 833Cellule 905
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Opérations de DEM sur STE2

• 3 premières phases du 

démantèlement de STE2 :

• Unité réactifs (U501) → travaux en avance 

avec une fin prévue fin 2019

• Unité traitement chimique (U531)
• Achèvement des chasses matière 

dans la 1ère cellule, démarrage des 

travaux sur la deuxième cellule après 

adaptation du matériel de reprise des 

boues
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Opérations de DEM sur ELAN IIB

• DEM Cellule 902/903/904
• Etudes d’aménagements et approvisionnement des premiers équipements (bras téléopérés, ..)

• Reprise du démantèlement mécanique restant des cellules(portes inter-cellules, cuvelage, ..)

• DEM Cellule 900
• Dépose et découpe de l’avant dernière cuve

• Préparation pour la découpe de la dernière cuve 1.60
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Investissements

Des travaux significatifs d’investissements sont également engagés dans le cadre 

du programme de Démantèlement d’UP2-400 :

• Finalisation de la création d’un laboratoire d’analyse de prélèvements 

d’amiante pour une mise en service en décembre 2019

• Démarrage de travaux de dévoiement des anciens caniveaux d’UP2-400 vers des caniveaux pérennes du site (renforcement 

de la sûreté)

• Modernisation et renforcement des dispositifs de protection incendie de l’ensemble des ateliers d’UP2-400
• INB 80 terminée à 95%

• Démarrage des travaux sur les INB 33,38 & 47

• Rénovation des façades du bâtiment de bureau UP2-400



Des moyens 
importants mis en 
oeuvre
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Moyens mis en œuvre

Plus de 500 collaborateurs ORANO impliqués

avec une très forte progression 

des équipes de réalisation de démantèlement 

(plus de 150 recrutements en deux ans)

Une organisation totalement intégrée pour plus d’efficacité

• Intégration de la réalisation des projets y compris les travaux de désamiantage → environ 2/3 du périmètre est réalisé 

actuellement en interne Orano

• Equipes spécifiques d’études en plateau intégré

Plus de 100 M€ d’activité annuelle récurrente 

• Dont 70% pour les projets de RCD / démantèlement et les projets de sûreté

• Les 30% restants sont constitués des charges de surveillance, de maintenance et des coûts de fonctionnement des fonctions 

transverses (finance, RH, sûreté sécurité, radioprotection, …)



Conclusions
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Conclusions

• Prévision d’enquête publique fin 2019/début 2020 des dossiers de décrets 

définitifs de démantèlement des INB 33 & 38

• Un avancement du programme de démantèlement en ligne avec les prévisions

• La révision du scénario de démantèlement d’HAO Sud, liés à des écarts d’état 

initiaux (sans impact sur le délai global)

• Un programme de rinçage complexe sur HAPF, très interfacé avec le site

• De nouveaux projets démarrés (Nord Ouest, Moulinets, ..)




