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SUPPORT GRAND ANGLE

Support mensuel, existant depuis plus de 18 ans à 

Flamanville et disponible sur le site internet d’EDF 

Flamanville.

Support en format numérique avec un contenu pédagogique.

Le support permet de consulter les résultats du mois écoulé 

concernant :

 La surveillance de l’environnement ;

 La surveillance radiologique des salariés ;

 Le nombre de transports de matières radioactives ;

 Les rejets gazeux et liquides ;

 Une synthèse de tous les événements significatifs 

(sûreté, environnement, radioprotection, transport) dès le 

niveau 0 de l’échelle INES.



Événements 
significatifs
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Événement significatif radioprotection – (1/6)

Ecoulement de 6m3 d’eau dans le bâtiment réacteur

Contexte de l’activité : 2 février 2019, l’unité de 

production n°2 est en arrêt dans le cadre de la visite 

décennale  

Activité : programmée, normale

 Ouverture du trou d’homme par presse-joint

Ecoulement de 6 m3 d’eau du circuit primaire dans les 

niveaux inférieurs. 

Cause : vidange incomplète du générateur de vapeur. 
Niveau 8 – 13,32 m

Niveau 5 – 0 m
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Événement significatif radioprotection – (2/6)

Ecoulement de 6m3 d’eau dans le bâtiment réacteur

SAS

Presta 1 Presta 2

EDF 1 EDF 2 EDF 3

Presta 3 Presta 4

Dosimétrie collective enregistrée pour les 

3 salariés équivalente à 64% de la 

dosimétrie prévisionnelle pour l’activité.

Dosimétrie collective enregistrée pour les 2 salariés exposés 

au déversement d’eau équivalente à 48% de la dosimétrie 

prévisionnelle pour l’activité.

Dosimétrie collective enregistrée pour les 2 salariés équivalente à 

92 % de la dosimétrie prévisionnelle pour l’activité.

en tenues étanches ventilées

en tenue étanche 

ventilée

Déroulement de l’activité :

7 intervenants répartis comme suit :
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Événement significatif radioprotection – (3/6)

Ecoulement de 6m3 d’eau dans le bâtiment réacteur

Dosimétrie collective enregistrée par salarié exposé au déversement d’eau 

20 mSv

16 mSv

0,5 mSv

Limite réglementaire annuelle

Limite annuelle EDF

Seuil d’enregistrement de dose

Dosimétrie prévisionnelle pour 

l’activité

Dosimétrie prévisionnelle pour l’activité

Dosimétrie enregistrée équivalente à 48% de la 

dosimétrie prévisionnelle
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Événement significatif radioprotection – (4/6)

Ecoulement de 6m3 d’eau dans le bâtiment réacteur

Contrôles des intervenants :

1- Les dosimètres actifs portés par les intervenants n’ont 

signalé aucune d’alarme de débit de dose,

2- Les balises de surveillance radiologique n’ont pas 

détecté de traces de contamination atmosphérique aux 

abords du sas de protection,

3- Les portiques de détections radiologiques (C1 et C2) 

n’ont détecté aucune contamination corporelle lors du 

passage des intervenants,
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Événement significatif radioprotection – (5/6)

Ecoulement de 6m3 d’eau dans le bâtiment réacteur

Contrôles des intervenants :

4- Les sept intervenants ont passé une 

anthropogammamétrie de contrôle par le service 

médical : aucune contamination interne n’a été 

détectée.

5- Les portiques de détections radiologiques en 

sortie de site (C3) n’ont détecté aucune 

contamination corporelle,

 Expositions mineures des salariés
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Événement significatif radioprotection – (6/6)

Ecoulement de 6m3 d’eau dans le bâtiment réacteur

Nettoyage de la zone :

L’eau a été entièrement collectée dans le puisard du bâtiment réacteur. 

La zone a été immédiatement balisée et un nettoyage réactif des locaux a eu lieu. 

Aucune conséquence sur la sûreté des installations ni sur les intervenants,

Un retour d’expérience des modalités de vidange et une amélioration des consignes conduite (niveaux national et local),

Déclaration de l’événement :

Le 6 février 2019 : déclaration auprès de l’ASN comme événement significatif de radioprotection, classé au niveau 0 de 

l’échelle INES,

Le 2 mars 2019 : publication dans le support « Grand Angle » et sur le site EDF Flamanville.
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Événement significatif sûreté – (1/2)

Anomalie de suivi d’une fuite d’eau 

15 avril 2019, l’unité de production n°1 est en 

fonctionnement : détection d’une fuite d’eau 

(quelques gouttes par minute), en zone contrôlée, sur 

une vanne permettant de faire des prélèvements pour 

analyses physico-chimiques du circuit primaire de 

l’unité de production n°1.

 Un suivi périodique a été décidé dans l’attente 

d’une réparation lorsque l’état du réacteur permettra 

de la faire.
Bâtiment des 

auxiliaires nucléaires
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Événement significatif sûreté – (2/2)

Anomalie de suivi d’une fuite d’eau 

16 octobre 2019 : détection de traces de bore sur la vanne,

 La vanne a été revérifiée : l’ensemble des critères de 

fonctionnement sont satisfaisants,

 Un nettoyage a été réalisé et un suivi a été mis en place,

 Une réparation est prévue avant le redémarrage de l’unité 

de production n°1.

Déclaration d’un événement significatif sûreté de niveau 0 :

 par manque de traçabilité, 

 par manque de nettoyage.
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Événement significatif sûreté – (1/2)

Une erreur d’analyse de la disponibilité d’un capteur dans le bâtiment réacteur

Le 12 juin 2019, un capteur a signalé 

une baisse de la pression d’un circuit 

d’air (SAR) permettant le 

référencement d’une voie de mesure 

de niveau d’eau dans la cuve du 

réacteur, en situation accidentelle.

Voie A Voie B

Capteurs de mesure 

du niveau de la cuve

Circuit SAR Circuit SAR

 Une intervention a eu lieu dans le bâtiment réacteur afin

de vérifier la pression de ce capteur. La valeur identifiée

est légèrement inférieure à 20 bars (19,8 bars).

 Le capteur est alors considéré opérationnel puisque la

procédure indiquait qu’une pression supérieure à 15

bars est considérée conforme.
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Événement significatif sûreté – (2/2)

Une erreur d’analyse de la disponibilité d’un capteur dans le bâtiment réacteur

Le 5 novembre 2019, lors de la préparation d’une intervention sur le même circuit d’air, 

une erreur de mise à jour documentaire a été identifiée :

Voie A Voie B

Capteurs de mesure 

du niveau de la cuve

Circuit SAR Circuit SAR

 La procédure utilisée, le 12 juin 2019 pour contrôler

la pression du capteur n’était pas à jour. En effet, la

pression devait être supérieure à 20 bars et non 15

bars comme indiqué dans l’ancienne procédure.

 Malgré cette situation, le circuit SAR et les deux

capteurs de mesure du niveau d’eau de la cuve sont

redondants. L’autre voie (B) était opérationnelle.

 Déclaration d’un événement significatif sûreté de

niveau 1 à l’ASN, le 13 novembre 2019.

 Publication d’une brève sur le site internet d’EDF

Flamanville et envoi de l’information à la CLI et à la

presse, le 18 novembre 2019.

 Publication d’une brève dans le support « Grand

Angle », le 2 décembre 2019.
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Événement significatif sûreté – (1/3)

Une erreur de montage d’une gaine d’un circuit de ventilation dans le bâtiment combustible

Le 3 janvier 2020, lors d’une visite de surveillance quotidienne de l’installation, un défaut de serrage d’une 

bride d’une gaine de ventilation a été identifié,

Cette bride est située dans le bâtiment combustible de l’unité de production n°1, sur un circuit de ventilation 

de l’espace entre-enceinte, utilisé en situation accidentelle pour limiter les impacts radiologiques.

Paroi interne

Espace entre-enceinte

Paroi externe

Bâtiment Combustible

Filtres

Ventilateurs

Cheminée

Bride
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Événement significatif sûreté – (2/3)

Une erreur de montage d’une gaine d’un circuit de ventilation dans le bâtiment réacteur

Bride non conforme

Le circuit de ventilation a pour fonction principale

d’assurer la mise en dépression de l’espace

entre-enceinte et de limiter les conséquences des

rejets en cas de situation accidentelle.

Cause : mauvais montage (manque de boulons)

qui a conduit à une perte d’étanchéité,
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Événement significatif sûreté – (3/3)

Une erreur de montage d’une gaine d’un circuit de ventilation dans le bâtiment combustible

Une vérification des composants du système de ventilation (vanne, résistance chauffante, filtres, clapets, etc.)

a été réalisée à l’aide d’un endoscope pour s’assurer de leur intégrité.

La bride de la gaine a été réparée : brossage, nettoyage, remise en place d’un joint et remontage final,

Le circuit de ventilation a été remis en conformité.

Déclaration d’un événement significatif sûreté de niveau 1 à l’ASN, le 23 janvier 2020.

Le 24 janvier 2020 : publication d’une brève sur le site internet d’EDF Flamanville et envoi de l’information à la

CLI et à la presse.
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# ESSAIS À CHAUD 

FLAMANVILLE 3
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Essais à chaud phase n°2 : le programme 

21 SEPTEMBRE 

Lancement de la phase 2 des essais à chaud

12 000

Critères de sûreté et de performance à valider

PLUS DE 250

Procédures d’essais à tester 

PRÈS DE 160

Systèmes transférés et mis en service

CLI – 30/01/2020
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Les étapes franchies 

27 SEPTEMBRE - Début de la montée en pression. 

26 SEPTEMBRE - 15h15, fin du remplissage en eau 

du circuit primaire. Première phase réussie pour les 

essais à chaud de l’EPR de Flamanville. 

30 SEPTEMBRE - Démarrage réussi pour les 

groupes motopompe primaire.

CLI – 30/01/2020
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2 OCTOBRE - Atteinte de l’état diphasique dans le 

pressuriseur : création de la « bulle au pressu ». 

11 OCTOBRE - Connexion du circuit secondaire aux 

générateurs de vapeur. Pour la première fois, le circuit 

primaire est refroidi par le circuit secondaire (et non plus 

par le système d’injection de sécurité RIS-RA) et de la 

vapeur est créée dans les générateurs de vapeur.

Les étapes franchies 

18 OCTOBRE  - 21h10, la barre des 303°C et des 154 

bars est franchie dans le circuit primaire de l’EPR.

La chaudière a atteint ses conditions

normales de fonctionnement. 
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1er NOVEMBRE  - Fin de la phase de passivation du 

circuit primaire qui consistait à faire circuler de l’eau 

et des additifs chimiques pendant 300 heures dans 

les circuits pour les préparer et les protéger de la 

corrosion.

31 OCTOBRE  - Dernière séquence des essais à 

chaud. Vérification de la capacité des équipes à 

exploiter le réacteur de façon sure ainsi que les 

réactions des matériels dans des situations 

incidentelles ou accidentelles (coupure d’alimentation 

électrique, perte de contrôle commande, utilisation des 

moyens de conduite de secours, etc.).

Les étapes franchies 



23

9 NOVEMBRE - début des essais sur le circuit de 

décharge vapeur à l’atmosphère (VDA) pour tester 

la manœuvrabilité des vannes dans différentes 

configurations et sur tous les trains. 

Les étapes franchies 
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16 NOVEMBRE – Début des essais COC (cut of 

current*). Les essais COC se composent de deux 

types d’essais : les essais de basculements moyen de 

commande principal (MCP) / moyen de conduite de 

secours (MCS) et les essais de coupures de contrôle 

commande et distribution électrique. Sept essais COC 

à réaliser sur une vingtaine de jours. 

Les étapes franchies 

8 DÉCEMBRE  - Premier démarrage turbine. Quatre 

paliers ont été réalisés pour augmenter progressivement 

la vitesse de rotation de la turbine jusqu’à 500 tours par 

minute. Cet essai a permis de mettre en évidence 

plusieurs éléments positifs sur les paliers réalisés 

notamment la régulation entre les circuits primaires et 

secondaires et des niveaux vibratoires satisfaisants.
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20 DÉCEMBRE – Nouvel essai turbine. Identification 

des vitesses critiques calculées avec les vitesses 

vibratoires enregistrées pendant l’essai. Vitesse 

atteinte : 1236 tours par minute. 

Les étapes franchies 

23 DÉCEMBRE – Fin des essais coupures de courant 

(COC) avec plus de 230 critères de sûreté vérifiés.
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#PLANNING 
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Planning du projet   

2019
SEPTEMBRE

Début des essais à 

chaud Phase 2 

2020
4ÈME TRIMESTRE

Qualification du procédé 

de remise à niveau des 

soudures de traversées 

Phase de reprise des 

soudures du CSP

2022
4ÈME TRIMESTRE

Chargement du 

combustible et 

démarrage du réacteur

Un coût actualisé à 12,4 milliards d’euros 

(communiqué de presse EDF du 9 octobre 2019)

Phase de reprise des 

soudures de traversées
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Planning industriel 2020 

EAC 2  

EFCO

Solde écarts et intégration modifs système

Solde essais systèmes (effluents, diesels, CC, ventil)

Finitions Bâtiments 

Solde des qualifications 

Phase de remise à niveau des soudures CSP
(training, qualification des procédés, soudage…)

Clause de revoyure 
scenario CSP : 

qualification du procédé 
de remise à niveau des 
soudures de traversées
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Remise à niveau du circuit secondaire principal 

2019 2020

EAC 1 EAC 2

Phase 2 reprise des soudures

Entraînement et maintien 
des compétences des 
intervenants 

Clause de revoyure 
scénario de remise 
à niveau des 
traversées avec 
robots 

Dernier 
trimestre 

Remise à 
niveau des 
8 soudures 
de 
traversées

CLI – 30/01/2020
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UNE PHASE DE REMISE À NIVEAU QUI DÉBUTERA POST EAC2 

ORGANISATION MISE EN PLACE

Générateur de Vapeur

VVP : Circuit Vapeur Principal

ARE : Alimentation Normale des Générateurs de Vapeur

VDA : Système de décharge à l’atmosphère

Remise à niveau du circuit secondaire principal 

- Réparation des soudures en écart de qualité VVP et ARE

- Remise à niveau des soudures en écart au référentiel exclusion de 

rupture 

- Remise à niveau des soudures de traversées 

- Finalisation du traitement des écarts sur l’ensemble du circuit CSP 

- Phases d’entraînement des soudeurs (et de l’ensemble des 

métiers) qui interviendront sur le circuit secondaire principal

- Deux centres d’entraînement et de maintien des compétences 

à Nancy et Saumur (geste opératoire ciblé par métiers)

- Sur site, mise en place d’un chantier école (répétition générale 

des séquences de reprise des soudures pour l’ensemble des 

métiers) 

- Qualification des procédés de soudage en lien avec l’ASN 

CLI – 30/01/2020



Visite décennale 
de l’unité de 
production n°2
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Visite décennale de l’unité de production n°2

Déroulement de l’arrêt

La visite décennale se découpe en 4 grandes phases :

• Mise à l’arrêt classique 

• Travaux de maintenance qui nous amène à l’épreuve hydraulique du 

circuit primaire 

• Requalification de nos installations après la modernisation du 

contrôle commande 

• Redémarrage de l’unité de production prévu le 29/02/2020

Terminé En cours A venir
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Visite décennale de l’unité de production n°2

Avancement des chantiers

Contrôle de la cuve du réacteur par la machine d’inspection en service : 

- Opération terminée - durée 209 h,

- Résultats analysés par une unité d’ingénierie d’EDF.

Terminé En cours A venir

Epreuve hydraulique :

Le 7 août, en présence de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, 

l’épreuve hydraulique a eu lieu. Le circuit primaire a été 

soumis à une pression 1,33 fois supérieure à la pression 

normale d’exploitation (155 bars). 
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Visite décennale de l’unité de production n°2

Avancement des chantiers

Epreuve enceinte :

Du 19 au 23 août 2019, s’est déroulée l’épreuve enceinte du 

bâtiment réacteur. 

La pression du bâtiment réacteur a été augmentée par paliers 

successifs (de 0 à 3,8 bars) 

Terminé En cours A venir

Pose du revêtement d’étanchéité :

Dans le cadre du chantier peau composite, qui vise à renforcer 

l’étanchéité du bâtiment réacteur, plus de 3 500m² de revêtement 

ont été posés sur la face externe de l’enceinte interne du 

bâtiment réacteur. 
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Visite décennale de l’unité de production n°2

Avancement des chantiers

Modification du contrôle commande :

Tirage de câbles,

Remplacement des armoires de contrôle commande,

Remplacement de 17 enregistreurs et 5 panneaux en salle de commande,

Rénovation du système de protection du réacteur,

Essais de requalification. 

Terminé En cours A venir

Manchonnage et bouchage des tubes des 4 générateurs de vapeur
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Visite décennale de l’unité de production n°2

Avancement des chantiers

Maintenance du condenseur :

Les opérations de maintenance sont terminées.

Ce chantier a été confié à l’entreprise Effinor Métal, basée à 

Beaumont-Hague, qui avait elle-même réalisé ce chantier lors de la 

visite décennale de l’unité de production n°1. 

Essais de requalification. 

Terminé En cours A venir

Visite complète de la turbine basse pression n°1 :

- Manutentions de diverses pièces et sortie du rotor,

- Vérifications de l’état des ailettes et des pièces annexes,

- Travaux de maintenance, 

- Remontage du rotor, 

- Essais et requalification. 
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Visite décennale de l’unité de production n°2

Avancement des chantiers

Remplacement du tambour filtrant :

Une pièce de 170 tonnes et de 20 mètres de 

diamètre.

- Evacuation de l’ancien tambour, 

- Expertises des bétons et des supports,

- Assemblage du nouveau tambour,

- Essais

Remplacement du rotor de l’alternateur :

- Sortie et évacuation de l’ancien rotor,

- Arrivée du nouveau rotor,

- Expertise du bobinage du stator,

- Introduction du nouveau rotor,

- Connexions,

- Essais et qualification.

Terminé En cours A venir
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Visite décennale de l’unité de production n°2

Actualité de la VD

10/01/2019

Début de la VD
13/02/2019

Inspection

de la cuve 

du réacteur

07/08/2019

Epreuve 

hydraulique

23/08/2019

Epreuve

enceinte

18/09/2019

Arrêt Tr1 

pour travaux 

des diesels

15/12/2019

Requalification

diesel 1LHP

15/01/2020

Requalification

diesel 2LHP

10/02/2019

Inspection

de la cuve 

du réacteur

18/04/2019

Epreuve 

hydraulique

18/05/2019

Epreuve

enceinte

Activité programméeActivité réalisée
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Visite décennale de l’unité de production n°2

Actualité de la VD

Terminé En cours A venir



Point 
d’avancement 
des travaux des 
supports des 
tuyauteries des  
Diesels
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Point d’avancement des travaux des supports des tuyauteries des diesels

Emplacement des supports :
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Point d’avancement des travaux des supports des tuyauteries des diesels

Contexte :

 Arrêt de l’unité de production n°1, le 

18 septembre 2019 suite à 

l’identification de corrosion sur les 

supports des tuyauteries de 

refroidissement des diesels.

 Unité de production n°2 à l’arrêt pour 

visite décennale : identification du 

même phénomène 

Chaque réacteur comprend deux diesels

de secours qui permettent d’alimenter

électriquement les matériels nécessaires

au repli et au maintien en état sûr de

l’installation en cas d’indisponibilité des

sources électriques externes. Un seul

diesel suffit à remplir cette mission.
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Point d’avancement des travaux des supports des tuyauteries des diesels

Partie haute d’un support 

Partie basse d’un support 

Les supports à remplacer :
Après analyses, les supports de tuyauteries à 

remplacer sont au nombre de  :

 32 supports pour l’unité de production n°1 

 46 supports pour l’unité de production n°2
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Point d’avancement des travaux des supports des tuyauteries des diesels

Des investigations complémentaires ont conduit à identifier une corrosion sur des cadres des aéroréfrigérants ainsi que leurs supports,

Après analyses, les cadres des aéroréfrigérants à remplacer sont au nombre de  :

 7 cadres pour l’unité de production n°1 

 14 cadres pour l’unité de production n°2
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Point d’avancement des travaux des supports des tuyauteries des diesels

Difficultés rencontrées :
• Travaux situés à l’extérieur soumis aux conditions météorologiques notamment, la 

vitesse du vent pour effectuer des grutages

• Endroit exigu en hauteur

• Une forte co-activité avec 40 intervenants qui y travaillent

• Proximité des lignes haute tension de 400 kV

Mise en place d’une 

logistique adaptée pour 

accéder aux supports de 

tuyauteries et pour 

acheminer les matériels 

nécessaires.
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Point d’avancement des travaux des supports des tuyauteries des diesels

Travaux réalisés :

• Les travaux des deux diesels de l’unité de production n°1 sont terminés,

• Les travaux d’un des deux diesels de l’unité de production n°2 sont terminés,

• Les travaux du dernier diesel de l’unité de production n°2 sont en cours.
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Point d’avancement des travaux des supports des tuyauteries des diesels
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Point d’avancement des travaux des supports des tuyauteries des diesels



Construction 
des diesels 
d’ultime secours
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Construction des diesels d’ultime secours (DUS)

La construction des deux DUS de Flamanville intervient dans le cadre des 

travaux post-Fukushima. Chaque diesel d’ultime secours s’ajoute aux deux 

diesels de secours déjà existants, pour chaque unité de production. 

Travaux terminés :

 Travaux de génie civil 

 Montages électromécaniques et électriques 

 Installation des deux moteurs

 Essais des différents systèmes des deux DUS (séparément)

 Démarrage des moteurs des DUS et essais d’ensemble

 Essai d’endurance de 72h du DUS n°2
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Construction des diesels d’ultime secours

Travaux à venir :

 Essai d’endurance de 72h du DUS n°1

 Installation des charpentes métalliques des deux DUS

servant à protéger les systèmes de refroidissement 

installés sur le toit du DUS contre les projectiles en cas 

de vent violent,

 Finalisation du transfert des DUS aux équipes en charge 

de leur exploitation,

 Les deux DUS seront pleinement opérationnels avant le 

30 juin 2020, conformément à la prescription de l’ASN.
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Construction des diesels d’ultime secours

Le moteur mesure 9 mètres de long, 2,90 mètres

de large, 3,6 mètres de haut et pèse près de 61

tonnes. Sa vitesse nominale est de 1020 tours

par minute. Il possède 12 cylindres en ligne et

deux turbocompresseurs. Sa puissance est de 4

554 chevaux ce qui correspond à une puissance

électrique de 3,5 Mégawatts.



Évolution des 
accès sécuritaires 
du site de 
Flamanville 
intégrant 
Flamanville 3
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Évolution des accès sécuritaires du site de Flamanville intégrant Flamanville 3

Depuis décembre 2018 : la zone à accès contrôlé (ZAC) est commune aux deux sites (Flamanville 1&2 et Flamanville 3) 

8 janvier 2020 : ouverture des clôtures 

entre les deux parties du site (ZAC).
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Les accès sécuritaires du site de Flamanville intégrant Flamanville 3

Depuis décembre 2018, les intervenants de Flamanville 3 et Flamanville 1&2 font l’objet des mêmes contrôles sécuritaires :

• Harmonisation des procédures d’accès entre les deux parties du site de Flamanville,

• Mise en place de nouveaux moyens de détection et de sécurité (caméras, clôtures…),

• Mise en place de contrôles sécuritaires et détection d’explosifs pour les véhicules et le personnel.

En novembre 2019 : le haut fonctionnaire à la défense et de 

sécurité a validé les dispositifs sécuritaires mis en place.



56CLI – 30/01/2019

Évolution des accès sécuritaires du site de Flamanville intégrant Flamanville 3

Etape suivante : la zone à protection renforcée (ZPR) deviendra commune 



57CLI – 01/03/2019

Évolution des accès à l’EPR

ZPR commune : ce qui changera

• Passage possible entre les deux sites pour un nombre limité de 

personnes, 

• Accès principal des véhicules par Flamanville 3,

• Mise en place d’un nouveau magasin pour recevoir et traiter les colis 

pour l’ensemble du site (via Flamanville 3),

>> Le haut fonctionnaire à la défense et de sécurité devrait 

valider les dispositifs sécuritaires au cours du premier 

semestre 2020.

>> Condition pour la livraison du combustible à Flamanville 3



Merci


