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INSPECTION DU 25 NOVEMBRE 2020

RELATIVE AU PROJET « RCD » DU 
SILO HAO SOC
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SUJETS ABORDÉS PENDANT L’INSPECTION

• Avancement global du projet 

• Planning en vigueur, prévisions et difficultés rencontrées

• Avancement et déroulement des essais

• Focus sur les essais du pont procédé, de la cellule de cimentation et de la cellule de 
reprise

• Organisation, gréement des équipes projet

• Visite des installations
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PRINCIPAUX CONSTATS OPÉRÉS PENDANT L’INSPECTION

- Bonne traçabilité concernant la réalisation des essais.

- Retard important pris par rapport au planning initial, lié partiellement à la crise du
COVID, mais surtout à des modifications matérielles et à des reprises d’essais
(marge correspondante sous-estimée).

- Déchets encombrants à reprendre dans les locaux attenants au hall 127-3

- Dysfonctionnements observés relatifs aux appareils de contrôle radiologique en
sortie de zone et à une borne « dosicard » (accès en zone contrôlée).
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