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Autorisation de mise en service

Derniére consultation du public du 27 mars au 17 avril 2024

Autorisation de mise en service du réacteur délivrée le 7 mai 2024 qui permet de :
« charger les 241 assemblages combustible dans le réacteur,
* procéder aux essais de démarrage,

« exploiter le réacteur.

L’EPR de Flamanville est devenu le 57¢™me réacteur du parc nucléaire en exploitation
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L es 4 phases des essais de demarrage

1. DEM31: 8 mai - 30 mai 2024

Le chargement du premier assemblage combustible
dans la cuve du réacteur a marqué le début des essais
de démarrage de ’EPR de Flamanville

« Chargement des 241 assemblages combustibles dans la cuve du
réacteur. Cartographie du coeur (pour vérifier sa conformité avec le
plan de chargement)

» opérations de contréle et de surveillance de la concentration en bore,
des niveaux d’eau, etc.

 Installation de l'instrumentation cceur et des tiges de grappe de
commande dans la cuve

e Fermeture cuve

« Connexion de I'ensemble au systeme de régulation et de controle.
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L es 4 phases des essais de demarrage

2. DEM32 : de juin a septembre 2024

Les essais précritiques.

Les « essais precritiques » ont accueilli :

» des essais a froid : plus de 600 critéeres testés (fonctionnement
des aéroballs, temps de chute des grappes, fonctionnement des
meécanismes de commande des grappes, débit du circuit primaire, etc.).

» des essais a chaud : plus de 900 critéres testés (régulation,
instrumentation cceur, aspersion, fonctionnement de la protection de
cuve, etc.) apres une montée en pression et température des circuits
jusqu’au palier d'arrét a chaud (303°C et 155 bars).
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L es 4 phases des essais de demarrage

3. DEM33 : débutée le 2 septembre 2024

Premiere divergence acquise le 3 septembre a 15h54
AAR le 4 septembre a 2h31
Nouvelle divergence acquise le 7 septembre a 8h21

Phase de début de montée en puissance.

 Essais physiques du cceur, dit « COR» (réglage des chaines de
protection nucléaire, etc.).

* Premiere montée en puissance par paliers jusqu'a 25% PN

* Premier couplage du Groupe Turbo Alternateur (GTA) au réseau
d’ici la fin de 'automne 2024 et tests de la partie de production
électrique (alternateur, variation de puissance électrique).

« Montée jusqu’a 60% PN avec des grands essais de repli de charge
(un essai de déclenchement turbine, des basculements de sources
électriques (BAS108), un arrét automatique du réacteur ou encore
un ilotage...)
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4 phases des essais de demarrage

4. DEM34 : de 60 a 100% de puissance.

derniers essais de repli de charge

Vérification des caractéristiques statiques et cinétiques du cceur
Vérification de la performance des chaines de régulation
Réalisation des derniers réglages des chaines d’'instrumentation.

La fin de cette phase marque le début du premier cycle
d’exploitation de ’EPR.
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Planning de demarrage du reacteur

Phase de démarrage

1¢r cycle

Production a 100%

de puissance
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e chargement de 'EPR de Flamanville
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Preparation au chargement

Eté 2022 : training complet

Plusieurs semaines d’entrainement en 2x8 pour mener des chargements
et des déchargements du cceur a I'aide d’assemblages combustibles
postiches. Tous les modes des équipements de chargement ont été
testés, ainsi que dans des situations accidentelles et incidentelles.

A cette occasion, un entrainement inédit a été réalisé pour mettre en
sUreté un assemblage combustible lors d’'une perte totale
d’alimentation électrique. Ces essais ont été réalisés de nuit et dans le
noir total, suite a un retour d’expérience post-Fukushima.

Mars 2024 : training « juste a temps »
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Réalisé en 4 jours avec des équipes en 3x8

Comme sur le parc, ce training se déroule au plus proche du
chargement (ou des arréts de tranche) pour que les chefs de
chargement et pilotes s'entrainent ensemble. A la suite de ce training,
les équipes de manutention combustible sont déclarés « prétes pour le
chargement ».




Déroule des operations de chargement

« Organisation de la commission slUreté au démarrage (COMSAD) qui atteste de la conformité de
I'installation pour valider le chargement des assemblages combustible

- Signature de l'autorisation de lancement des opérations par le chef d’exploitation et I'ingénieur
sUreté

* Préjob-briefing en salle de commande pour passer une derniere fois en revue I'ensemble des
requis

- Briefing de I’équipe chargement : vérification des procédures, rappel des réles de chacun

* Ouverture des vannes du tube transfert qui fait le lien entre la piscine d’entreposage du
combustible et la piscine du reacteur dans Iaquelle se situe Ia cuve

‘Dﬂ.aiﬁf‘t;
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Chef de
Chargement




Début des opérations depuis le
batiment combustible : manutention de
I'assemblage sous eau grace au pont
perche et remontée de I'assemblage dans
le mat

Réalisation de différents contréles
avant de basculer I'assemblage a
I’horizontale dans le tube de transfert
Arrivée de 'assemblage dans le
batiment réacteur et re-bascule a la
verticale

Positionnement de I’'assemblage dans
la cuve au millimetre pres, dans une
alvéole identifiée
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Déroule des operations de chargement

\ Batiment combustible
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Déroule des operations de chargement T

- Vérification et contrdle de chaque assemblage
a I'aide de caméras haute définition. o e
- Contréle préhension de I'assemblage ,
combustible, contréle vacuité, contréle de e
propreté de la PIC et suivi de la manutention sous .
eau ainsi que du comportement de I'assemblage.

* Chaque assemblage dispose d’un taux Chaque assemblage de combustible est composé de 265
d’enrichissement différent et d’'un emplacement crayons contenant des pastilles d’'uranium naturel enrichi.
pr’eftlos’a respecter. Une cartographie es’t . m
vérifiée en permanence durant les opérations

(1/3 du coeur, 2/3 du cceur et cartographie finale).

« Les équipes sont en contact régulier avec les
opérateurs de la salle de commande pour
controler les parameétres de slreté.

Cette opération a été répétée 241 fois pour remplir : :
la cuve du réacteur. Prés de 35 personnes ont été
mobilisées du 8 au 15 mai 2024.

Grappe :
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Autorisation de passage a 110°C

La mise en service du circuit primaire principal (CPP) et du circuit secondaire principal (CSP) nécessite
la transmission a la division locale de 'ASN d’un bilan des opérations réalisées sur ces circuits : le
« bilan 110°C », envoyé le 24 mai 2024.

Objectif du bilan : obtenir de 'ASN la non-objection a la mise en service des appareils CPP/CSP

Une inspection a eu lieu le 28 mai 2024 afin de vérifier les informations intégrées dans ce bilan.
Les points observés par I’ASN étaient les suivants :
 Interventions non-notable depuis le 01/10/2023
« Supportage CPP/CSP : application des procédures d’exécution d’essais
« Protection des CPP/CSP (Sempell/VVP/essais de manceuvrabilité et tarage)
« Contréle par sondage de certains points ouverts et traitement réalisé
« Conditionnement CPP/CSP : sortie de conservation et application des spécifications chimiques

L’ASN a jugé I'inspection satisfaisante.
La non-objection du passage a 110°C a été obtenue le 20 juin 2024.
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| a divergence . premiere reaction nucleaire
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| a divergence . premiere reaction nucleaire

La premiére divergence de I'EPR de Flamanville a été acquise .
a 15h54, le 3 septembre 2024.

Principe de divergence : o .
Lorsqu’un neutron vient heurter un noyau fissile (un atome A :
d’uranium 235 enrichi a 4,2% dans le cas de 'EPR), il y a :

fission du noyau, avec libération de neutrons et dégagement ..
d’'une grande quantité d’énergie. N
Les neutrons libérés viennent percuter d’autres noyaux

fissiles, et ainsi de suite : C’est le principe de la réaction en

chaine.

La premiére divergence correspond au moment ou la réaction : : : :

. L L. i ; Neutron Noyau Nouveaux Neutrons
en chaine de fission nucléaire démarre et marque le début du fissile noyaux
premier cycle de Flamanville 3.

Dégagement d’'une grande quantité d’énergie

NR
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L a divergence . une operation progressive

L’'objectif est de mettre le cceur du réacteur dans des conditions qui permettront d’initier et
controler la réaction nucléaire, grace a deux leviers :

* La diminution de la concentration de bore (absorbant de neutrons) dans le circuit
primaire : la concentration en bore initiale, en amont de la phase de divergence, empéche
la réaction nucléaire de démarrer. La concentration du bore est ensuite réduite tout au
long du cycle pour compenser l'usure du combustible (baisse de réactivité).

« L’extraction des grappes de commande : absorbant également les neutrons, les
grappes de commande permettent de piloter le réacteur, c’est-a-dire de faire varier la
puissance mais également de l'arréter rapidement.

La divergence est obtenue en positionnant les grappes de maniere a permettre l'initiation de
la réaction en chaine puis la concentration en bore est progressivement réduite. La
divergence est finalement acquise par extraction du dernier groupe de contréle laissé en
cceur : la production de neutrons par les fissions devient supérieure a leur absorption par le
bore et les grappes de commande : la réaction en chaine est initiée.

La divergence marque le début de la montée en puissance du réacteur jusqu’a la connexion
au réseau électrique a I'été 2024, a 25% de puissance nucléaire.
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1. Evenements significatifs de niveau O depuis la derniere AG

Retrouvez les détails des événements significatifs sur le site internet de I'EPR, dans la rubrique actualités réeglementaires.

-> https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-de-flamanville-3-epr/la-construction-de-la-centrale-nucleaire-de-flamanville-3-epr

Les informations réglementaires de la centrale

La centrale publie tous les mois le detail des evenements.

L]
* TEeDF

Les actualités de la centrale nucléaire de Flamanville 3 (EPR)

Publié le 09/09/2024 Publié le 06/08/2024 Publié le 01/07/2024 Publié le 07/06/2024 Publié le
Actualités réglementaires Actualités réglementaires Actualités réglementaires Actualités réglementaires Fiche
du réacteur n°3 de Fla- du réacteur n°3 de Fla- du réacteur n°3 de Fla- du réacteur n°3 de Fla- ville
manville - aolt 2024 manville - juillet 2024 manville - juin 2024 manville - mai 2024 =

Evénement slireté
Evénement environnernent

Evénement slreté

Evénement slreté



https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-de-flamanville-3-epr/la-construction-de-la-centrale-nucleaire-de-flamanville-3-epr

2. BEvenements significatifs de niveau 1 depuis la derniere AG

3 familles principales de causes d’événements identifiées :

La rigueur a renforcer dans la conduite et |la préparation des activités de maintenance et d’essais,
Les imperfections dans les réglages ou la conception des matériels,

Les imprécisions ou imperfections des référentiels.

Principales actions réalisées ou en cours a la suite de cette analyse :
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Séance quotidienne « STOP SURETE » : controle de toutes les activités au planning et challenge des analyses de risques,
Renforcement de la profondeur d'analyse des demandes de travaux et de leur planification a la maille quotidienne,

Revues de pairs et renvoi dimage a nos équipes de conduite et a notre filiere indépendante de slreté par des
homologues et référents du parc nucléaire




2. Evenements significatits de niveau 1 depuis la derniere AG

Evénements significatif Slreté :
« 22/05: Défaillances organisationnelles qui ont conduit a la détection tardive de I'indisponibilité des diesels principaux.
« 03/06 : Augmentation de la CB primaire, GMPP a l'arrét, entrainant un non-respect d’'une prescription permanente.

« 03/06 : Non-respect d'une prescription permanente portant sur le risque de dilution de I'échangeur RRI/RIS-RA pendant une
durée de 2h.

e 26/06 : Génération d'un débit de fuite primaire supérieur a 230I/h redevable de I'événement RCP1 de groupe 1 consécutif a
la non-fermeture de la vanne d'échantillonnage 3REN4101VP.

« 26/06 : Sortie de domaine sur température haute en AN/RISRA avec un train RIS connecté en mode RA.

« 26/07 : Indisponibilité simultanée des diesels des divisions 3 et 4 générant un groupe 1 LH2 suite a traitement de I'écart sur
les protections non prioritaires.

« 22/08 : Non identification dans la PEE EBA103 du critére | de débit d'extraction maximal sur la ligne de by-pass du préfiltre
3EBA2725FIP associé a la fonction de sdreté EBA-FS-09.

« 26/08 : Non-respect de la prescription permanente sur les disques de convection ETY en AN/RIS-RA.
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Reclassement d'un evenement au niveau 1 de lechelle INES
portant sur la detection tardive d'un niveau d’eau non conforme
aux prescriptions en vigueur sur trois diesels

Le 15 mai 2024, le réacteur n°3 de Flamanville est en phase de
demarrage.

En préalable au lancement d’'un essai périodique des groupes diesels,
un relevé est réalisé sur le niveau du réservoir d’expansion d'eau de
refroidissement d’'un diesel principal.

L'intervenant identifie que ce niveau est légerement inférieur aux
prerequis. Il réalise une vérification du niveau d'eau des autres diesels
de linstallation ('EPR en compte quatre) et identifie qu'au total, trois
diesels sur quatre sont concernés.

Les appoints en eau sont immédiatement realises.

Apres analyse approfondie, il s'est confirmé qu'avec un niveau d'eau
légerement plus bas que les prérequis, les trois diesels seraient restés
pleinement opérationnels en cas de sollicitation de démarrage.
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Declaration d'un evenement suite a une legere augmentation de
la concentration en bore dans le circuit primaire

Le 28 mai 2024, le réacteur n°3 de Flamanville est en phase de démarrage.

Dans la nuit du 28 au 29 mai 2024, la vidange d’'un matériel contenant de I'eau borée vers un réservoir dit
d’échantillonnage (circuit REN) est réalisée, conduisant a une légere augmentation de la concentration en
bore dans I'eau du circuit primaire.

Cette variation n'était pas autorisée par les spécifications techniques d'exploitation dans la configuration
dans laquelle se trouvait linstallation, mais elle na pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement et
la sGreté des installations, car elle est restée dans les limites autorisées par les spécifications techniques
d’exploitation.

Une analyse de I'événement a démontré qu’un clapet anti-retour n’était pas opérationnel lors de la vidange
de la tuyauterie et n'a pas permis de bloquer I'eau borée qui a rejoint le circuit primaire.

Une surveillance renforcée de cet equipement a été mise en place.
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Declaration d'un evenement suite a la detection tardive de la
non-fermeture d'une vanne sur le circuit de refrigeration

intermediaire (1/2).

Le 3 juin 2024, le réacteur n°3 de Flamanville est en phase de
démarrage.

Au cours de la préparation d'un essai périodique, il est prévu de
modifier la configuration du circuit d'injection de sécurité RIS/RA.

Ce circuit permet, en cas de rupture de tuyauterie sur le circuit
primaire, d’'injecter de l'eau contenant du bore, afin de refroidir le
réacteur.

Apres la mise en place de la nouvelle configuration des circuits, une
alarme apparait en salle de commande, elle n'‘est pas prise en
compte immédiatement par lopérateur. Le chef dexploitation
identifie 'alarme et une analyse est aussitot réalisee.
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Declaration d'un evenement suite a la detection tardive de la
non-fermeture d'une vanne sur le circuit de refrigeration

intermediaire (2/2).

Apres analyse, une vanne est détectée ouverte, alors gu’elle devait
étre fermée pour empécher une communication entre le circuit
RIS/RA et un second circuit contenant de I'eau non-borée (le circuit
dit de réfrigération primaire assurant le refroidissement de circuits
annexes et de pompes du circuit primaire).

L'ouverture de cette vanne durant 2 heures a entrainé une légere
baisse de la concentration en bore de 'eau du circuit RIS/RA, sans
conséquence reelle sur la sOreté des installations car dautres
systemes de sauvegarde étaient disponibles et auraient eté sollicités
en cas de besoin.
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Declaration d'un evenement significatit surete (ESS) lie au non-
respect d'une specification technigue d’exploitation

Le 21 juin, un prélevement d’'eau du circuit primaire principal a été réalisé pour vérifier la configuration
chimique dans le cadre des essais de demarrage. Lors de ce prélevement, une électrovanne du systeme
d’échantillonnage (REN) est maintenue ouverte. Cette électrovanne étant déportée, aucun écoulement
visuel n'était présent. Le 22 juin lors de la réalisation d'un essai périodique sur le circuit primaire, un
écoulement d’eau vers un circuit de collecte a été identifié. Une analyse et une visite terrain ont été lancées
immédiatement pour vérifier I'état des installations. L'électrovanne d’échantillonnage est détectée restée
ouverte et est immeédiatement fermée. Une modification des procédures a été mise en place pour ne plus
reproduire cet écart.

Cet événement n'a eu aucune consequence reelle sur la slreté des installations, toutefois, il constitue un
non-respect des spécifications techniques d’exploitation.
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Déeclaration d'un evenement significatit strete (ESS) pour
depassement de la temperature autorisee du circuit primaire lors
des essais de demarrage

Le 22 juin, dans le cadre de la préparation d'un essai périodique, il est prévu de modifier la configuration du
circuit d’injection de sécurité (RIS/RA)*. Apres la mise en place de cette nouvelle configuration la
température du circuit primaire a légerement dépassé le niveau prévu dans le cadre d'exploitation normale
du réacteur. Des détection de cet écart, I'équipe de conduite a réalisé les opérations attendues pour
baisser la température et une vérification des installations a été menée. Il s'est avéré que des vannes du
systeme GCT prévues pour s'ouvrir automatiqguement étaient configurées en pilotage manuel. Une remise
en conformité de linstallation a été réalisée. Les essais de démarrage ont pu reprendre par la suite.

Cet événement n'a eu aucune consequence reelle sur la slreté des installations, toutefois, il constitue un
non-respect des spécifications techniques d’exploitation.

*Le circuit d’injection de sécurité (RIS/RA) est un circuit qui intervient en secours en cas de fuite du circuit primaire, il assure le refroidissement du réacteur en
permettant d’introduire de I'eau borée sous pression.

**Le réle essentiel du GTC (groupe de contournement de la turbine) est de permettre a la chaudiére nucléaire de supporter une réduction brutale de la
puissance du groupe turboalternateur par décharge de I'excédent de vapeur vers le condenseur.
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Declaration d'un evenement significatit sdrete (ESS) suite a une
iNndisponibilite de deux groupes electrogenes (Diesels)

Du 15 au 17 juillet des travaux programmes sur un groupe électrogene (Diesel) ont ete réalisés. Lors de ces
travaux un dispositif palliatif a été mis en ceuvre pour permettre 'alimentation de secours en cas de
manque de tension sur le réseau. Vers la fin de 'opération, un contréle en salle de commande a mis en
évidence l'insuffisance de ce dispositif palliatif rendant indisponible deux des quatre groupes électrogenes
principaux*. Des detection de cet écart, une analyse a ete lancée pour remettre en conformité
linstallation.

Cet événement n‘a eu aucune conseéquence reelle sur la sireté des installations, toutefois, il constitue un
non-respect des spécifications techniques d'exploitation.

*L’EPR de Flamanville dispose de 4 groupes électrogenes principaux d’une puissance de 7.2 MW chacun ainsi que 2 groupes électrogenes de secours d’une
puissance de 2,5 MW chacun.
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Declaration d'un evenement significatit strete (ESS) suite a la
detection tardive de non-realisation d'une procedure d’essal

Lors des opérations de contréles et essais prealables au chargement du réacteur de 'EPR de Flamanville,
différents types d'essais de débit d'extraction d'air du batiment combustible ont éte réalisés : une
configuration nécessitant 'usage d'un filtre, le second le by-passant.

Alors que le premier test a eté réalisé avec succes, le second test n'a pas été réalisé en raison d'une
incomprehension dans I'application de la documentation décrivant la procédure de réalisation de ces
essais. Une analyse des spécifications techniques d’exploitation a été demandée.

Les résultats de I'analyse, remis le 19 aolt 2024, ont conduit I'exploitant a estimer que le second test aurait
dU étre réalise avant le chargement du combustible dans le réacteur. En consequence, il a considére, a
posteriori, que la conduite a tenir définie par les regles genérales d'exploitation n'avait pas été respectée.

Cet événement, qui n'a entrainé aucune conséquence reelle sur la slreté de l'installation car la fonction
d’extraction d'air du batiment combustible pouvait a tout moment étre assurée, a été déclare par la
direction de Flamanville 3 a 'Autorité de slUrete nucléaire, le 22 aolt 2024, comme événement significatif
slreté au niveau 1 de I'échelle INES.

[ J
& TeDF




Declaration d'un evenement significatit strete (ESS) suite au non-
respect du requis des STE sur les disgues de convection

Le 6 aolt, une intervention a été realisée dans I'enceinte du batiment réacteur, sur un
disque de convection. Il s'agissait de remplacer le fusible thermique permettant a ce
matériel de s'ouvrir a un certain seuil de température.

Afin d’intervenir sur ce disque en toute sécurité, il a fallu bloguer en position fermée les
24 autres disques, sur le chemin d'acces des intervenants, en inhibant leur capteur de
température. Cette mise en situation particuliere de l'installation aurait dU faire I'objet
d'une demande de modification temporaire des Spécifications Techniques d’Exploitation
(STE), ensemble de procédures appliquées par I'exploitant, ce qui n'a pas été le cas.

L'intervention a duré 7 heures au bout desquelles les 25 disques de convection ont
retrouvé la pleine fonction de leurs deux criteres.

Cet événement n'a entrainé aucune consequence reelle sur la sreté de linstallation car
les 96 autres disques disposaient toujours de leurs deux moyens d’ouverture disponibles
et le critere de pression était toujours opérationnel pour les 24 disques concernés par
I'intervention.
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Au nombre de 120, ces
disques permettent de
rompre la séparation entre
les 2 zones du batiment
réacteur et ainsi disposer

de tout le volume de
'enceinte en cas de besoin.
'atteinte de 2 critéres,
pression et tempeérature,
permet l'ouverture
automatique de ces
disques.
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1. Evenements significatifs de niveau O depuis la derniere AG

Evénements significatif Radioprotection :

« 29/02 : Perte du dosimetre opérationnel pendant 11 minutes en zone d'opération lors d'un tir radiographique

Evénements significatif Environnement :

« 01/08 : Dépassement réglementaire du cumul annuel d'émissions de fluides frigorifiques sur la période 2024

Evénements significatif Shreté :

« 08/04 : Non-respect de la prescription particuliere des RGE DMESp suite a un comportement inattendu d'un registre de
soufflage DWK générant une baisse du niveau de la piscine de désactivation et du compartiment transfert HK lors de I'EP

LHS 4110.

« 17/05 : Génération de I'événement DVL 2 de groupe 2 FK suite a un défaut d’inhibition d’'un détecteur incendie engendrant le
non-respect d’'une exigence issue du chapitre « Généralités » des STE.

« 23/05 : Déclaration d'un Evénement significatif siireté (ESS) suite a une Iégére baisse du niveau d’'eau dans la réserve d'eau
du batiment réacteur.

« 23/05 : Non-respect de la mesure compensatoire de la PP EPP ouverture SAS BR sur EBA suite a une intervention humaine
sur le systeme JDT.
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Fvenements significatifs de niveau O depuis la derniere AG

Evénements significatif Slreté :
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24/05 : Sortie de domaine APl en pression du pressuriseur durant la vidange des piscines HR suite a la présence d'une
capote FME.

28/05 : Génération des événements DWL3 de groupe 1 et DVL2 de groupe 2 FK suite a une alarme incendie générée par des
travaux en HLIOT41SFS.

04/06 : Non-intégration dans des documents prescriptifs des caractéristiques de fonctionnement des diesels LJx a basse
charge ayant généré I'événement LJ1 bis de groupe 1.

05/06 : Utilisation d’'une Condition Limite en cumul de I'événement LJ1bis de groupe 1 posé engendrant un non-respect des
STE durant 10 minutes.

14/06 : Sollicitation de I'ordre AAR diversifié sur absence du permissif diversifié P8 et pression primaire inférieure a 134 bars
relatifs lors du déroulement de la REE RGL 101.

18/06 : Activation du Contréle Commande Noyau Dur du train 1 non autorisée par les STE en ANRIS RA suite a une erreur
humaine.

26/06 : Génération, non identifiée en préalable, d'un événement de groupe 1 lors de la réalisation de I'essai de démarrage
PEE RGL102 a froid.
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Fvenements significatifs de niveau O depuis la derniere AG

Evénements significatif Slreté :

[ J
& TeDF

27/06 : Non-respect d'une prescription complémentaire du chapitre Il suite a la mise en service d’'une pompe RCV par erreur.

09/07 : Génération de I'événement RIST de groupe 1 pendant 5 minutes suite a l'indisponibilité de 'accumulateur RIS train 3
et PRCP > 70 bar abs .

12/07 : Sortie de domaine, pendant 5 minutes et 41 secondes, par basse pression primaire dans le domaine AN/GV pour I'état
d’arrét a chaud.

16/07 : Défaut d'organisation sur la gestion de la sectorisation ayant entrainé un dépassement de remise en conformité de
pertes d'intégrité de classe 3.

18/07 : Génération de I'événement EPP3 de groupe 1 dont la conduite a tenir a été respectée a la suite d'une erreur de
consignation.

18/07 : Génération non autorisée de I'événement VDAT de groupe 1 programmé dans le cadre d'un essai périodique alors que
I'évenement SPAT de groupe 1 fortuit devait étre posé.

22/07 : Ecart de conformité détecté sur les dispositifs de raccordement SOURIAU remettant en cause la qualification aux
conditions accidentelles de leur capteur associe.




1. Evenements significatifs de niveau O depuis la derniere AG

Evénements significatif Slreté :

« 26/07 : Repli de la tranche AN/RIS-RA en application des régles de cumuls des évéenements VDAT et RPR2 suite a la gestion
de I'aléa survenu pendant la PEE RRC 111.

« 26/07 : Repli de la tranche en application de la conduite incidentelle et faisant suite a l'activation du diagnostic automatique
sur signal haute activité primaire.

« 30/07 : Non-respect d’'une prescription permanente en AN/GV suite a 'ouverture de vannes de ligne de transfert entre GV
lors d'EP RPR.

« 30/07 : Non-respect de la mesure compensatoire de la DMT au chapitre RGE Il concernant la mesure de la phase gaz de TEG
dans le cadre des essais de démarrage.

« 30/08 : Défaut de remise en configuration d'un tableau électrique.

« 30/08 : Non-déconsignation de la cellule électrique associée a une vanne du circuit primaire.
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