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L’'autorisation de mise en service:

Par décision du 7 mai 2024, 'ASN a autorisé la mise en service du réacteur EPR de Flamanville qui a permis a EDF
d’'engager les opérations de chargement des 241 assemblages de combustible nucléaire dans le réacteur.

Cette autorisation a été délivrée a lI'issue notamment:

- d'une instruction menée par I’ASN et I'IRSN de la demande d’autorisation de mise en service soumise par EDF,
comprenant notamment I'analyse de résultats d’essais,

- d'un plan de contrdle de la construction du réacteur (~600 inspections), dont une inspection de revue en mai 2023
qui a fait 'objet d'une inspection renforcée de récolement les 1¢" et 2 février 2024, et d'une campagne de 6 inspections
thématiques réalisée entre le 29 février et le 10 mai 2024 (controle de I'achévement de I'installation et de la préparation
a I'exploitation),

- d’'une consultation du public et d'une audition de la CLI de Flamanville,

Les opérations de chargement du combustible ont fait I'objet d'une inspection dédiée le 10 mai 2024 qui a permis de
constater ses bonnes préparation et réalisation.
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L’'autorisation de mise en service:

L'autorisation de mise en service de I'EPR prévoit un certain nombre de points de contréle, similaires a ceux du parc en
fonctionnement:

- Un point de contrdle du bon état des circuits primaire et secondaires avant de pouvoir les « mettre en service », ce qui
correspond au passage au dessus de 110°C dans le circuit primaire.

- Une autorisation de 'ASN pour pouvoir procéder aux opérations de divergence du réacteur.

D’autres autorisations sont prévues pendant la montée en puissance, pour s'assurer en particulier du bon déroulement des
essais.




CONTROLE DU DEMARRAGE DU REACTEUR EPR

Non objection au passage au-dessus de110°C

A l'instar de ce qui est fait sur le parc et conformément a l'article 16 de I'arrété du 10 novembre 1999 relatif a la surveillance
de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires a eau sous
pression, EDF a sollicité le passage des circuits primaire et secondaires a une température supérieur a T10°C (mise en
service de la chaudiere).

L’ASN a fait part de sa hon-objection au passage au dessus de 110°C le 20 juin 2024 3 l'issue de :

- Pinstruction d'un dossier listant notamment les interventions réalisées par EDF sur le circuit primaire principal et des
circuits secondaires principaux et décrivant les résultats des contrdles qu'il a exercés sur les équipement,

- d’'uneinspection dédiée le 28 mai 2024.
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L’autorisation de divergence:

Par décision du 2 septembre 2024, 'ASN a donné son accord au lancement des opérations de divergence du réacteur.

Cette autorisation a été délivrée notamment a l'issue de:

I'instruction du bilan des essais de l'installation réalisés depuis la délivrance de I'autorisation de mise en service,
I'analyse des événements significatifs déclarés par EDF et les actions correctives mises en oeuvre,

I'analyse et le suivi des décisions prises par I'exploitant dans le cadre des aléas rencontrés,

d'une campagne de cinq inspections thématiques réalisée entre le 19 mai et 19 juillet 2024.
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La suite du contréle:

Conformément a la décision d'autorisation de mise en service, des points d’arrét sont prévus pendant la montée en
puissance, pour vérifier le bon comportement du cceur et de I'instrumentation neutronique.

Le passage a un niveau de puissance supérieur a 25 %, puis 80% de la puissance nominale est soumis a I'accord
préalable de ’ASN.

L’ASN poursuivra son contréle pendant toute la phase de démarrage qui s'appuie sur 4 piliers :

- Une campagne d’inspections « essais » centrées sur la mise en ceuvre des essais et I'exploitation du réacteur et des
inspections thématiques courantes;

- L’instruction des événements significatifs déclarés par I'exploitant;
- Le suivi des décisions prises par I'exploitant dans le cadre des éventuels aléas rencontrés ;
- L'instruction des résultats des essais a venir.
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