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11 avril 2024

Réacteur EPR de Flamanville

Prochaines étapes

Avant 'autorisation de mise en service

L’autorisation de mise en service est nécessaire pour charger le combustible dans la cuve du réacteur.
Elle est délivrée par 'ASN.

Afin de délivrer cette autorisation, ’ASN finalise actuellement son instruction. Elle contréle
également, via des inspections et des échanges techniques, la préparation de I’exploitant.

Le projet d’autorisation fait actuellement I'objet d’'une consultation du public, jusqu’au 17 avril 2024.
A Tlissue de cette consultation, ’ASN en réalisera une synthese et prendra en considération les
observations et propositions formulées pour finaliser son projet de décision.

Apres autorisation de mise en service
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Déroulement des essais de démarrage

Une fois I'autorisation de mise en service délivrée, EDF pourra procéder au chargement du combustible
dans la cuve du réacteur.

EDF engagera d’abord une phase d’essais précritiques, c’est-a-dire sans que la réaction en chaine ne
soit initiée, puis procedera a la divergence du réacteur et 4 une augmentation progressive de la
puissance du réacteur afin de réaliser les essais de démarrage de 'installation.
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L’ASN a instruit, avec 'appui de I'IRSN, ce programme d’essais ainsi que les conditions dans lesquelles
il doit se dérouler pour assurer la streté de I'installation.

Etapes nécessitant I'accord de '’ASN
Durant la phase d’essais, plusieurs jalons nécessitant un accord de ’ASN sont prévus.

Avant d’atteindre la température de 110 °C dans le circuit primaire principal, EDF doit envoyer un
dossier a I’ASN (cf. article 16 de l'arrété du 10 novembre 1999). Cette température correspond
réglementairement a la mise en service du circuit primaire.

La divergence du réacteur est soumise a l'accord préalable de I’ASN (cf. prescription technique
[INB167-74] du projet d’autorisation de mise en service). Préalablement a la divergence du réacteur,
EDF adressera a ’ASN un dossier, dont les éléments sont précisé€s par la prescription technique
[INB167-75] du projet de décision d’autorisation de mise en service. Cette prescription soumet le
réacteur EPR de Flamanville aux mémes exigences que celles applicables aux redémarrages des autres
réacteurs en exploitation d’EDF.

La poursuite des essais de démarrage a une puissance supérieure a 25 % de la puissance nominale est
soumise a I’accord préalable de ’ASN (cf. prescription technique [INB167-178] du projet d’autorisation
de mise en service). Ce point d’arrét a principalement pour objectif de vérifier la calibration du systeme
de protection du réacteur. Les éléments a transmettre pour lever ce point d’arrét sont définis par la
prescription technique [INB167-78] du projet de décision d’autorisation de mise en service.

La poursuite des essais de démarrage a une puissance supérieure a 80 % de la puissance nominale est
soumise a 'accord préalable de 'ASN (cf. prescription technique [INB167-79] du projet d’autorisation
de mise en service). A ce stade, une grande partie du programme d’essais de démarrage aura été réalisé
et les résultats obtenus donneront une bonne visibilité de la conformité de l'installation a sa
démonstration de streté.

Controle de 'ASN

Outre ces étapes nécessitant 'accord de 'ASN, ’'ASN met en ceuvre, avec 'appui de 'IRSN, une
organisation spécifique pour le suivi du démarrage du réacteur. Des échanges techniques réguliers sont
ainsi prévus avec EDF. L’ASN instruira les résultats d’essais et les événements significatifs qui
pourraient intervenir.

En parallele, 'ASN a défini un programme d’inspection adapté pour le controle du démarrage du
réacteur. Elle réalisera ainsi notamment des inspections en lien avec la manutention du combustible,
le chargement du réacteur, la divergence du réacteur et le déroulement du programme d’essais en
puissance. L’ASN controlera également 'exploitation du réacteur par EDF lors de la phase d’essais.

Enfin, ’ASN engagera progressivement le programme d’inspections thématiques qu’elle réalise sur
tous les réacteurs d’EDF en exploitation.
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