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Finitions et activités avant 
chargement



Les installations sont prêtes pour le chargement

Les circuits nucléaires de l’EPR ont été contrôlés afin de garantir le 
niveau de propreté requis : contrôles visuels et endoscopiques, 
nettoyage manuel de toutes les surfaces de la cuve, du circuit 
primaire, du couvercle et du pressuriseur. 

L’intérieur des générateurs de vapeur a été rincé avec des jets d’eau 
sous pression, puis inspecté par des caméras miniatures et un 
procédé de contrôle non-destructif (courant de Foucault). Dans la 
partie centrale des générateurs de vapeur ce sont 2351 tubes dans 
lesquels circule l’eau du circuit primaire qui ont été contrôlés.

Le bâtiment réacteur a été entièrement nettoyé et les locaux propres 
sont fermés à clé.
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La salle des machines est prête et l’alternateur a été mis en gaz 
(hydrogène) pour la première fois.

La station de pompage est prête. 

Les sources électriques sont opérationnelles (diesels de secours, 
transformateurs…). 

Un bilan des essais de démarrage a été envoyé à l’ASN :
- Plus de 58 000 critères testés et conformes.
- Toutes les procédures requises pour le chargement sont soldées.
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Les installations sont prêtes pour le chargement



Préparation des équipes 
en charge de l’exploitation
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Des activités uniques ont été réalisées comme l’installation 
des tiges de commande de grappe de contrôle de la 
réactivité et l’introduction des lances d’instrumentation du 
cœur.

Tous les équipements nécessaires à la manutention du 
combustible sont qualifiés et les équipes se sont entrainées 
de nouveau au chargement du combustible. 

Les équipes sont prêtes pour le chargement



Les règles générales d’exploitation, le « code de la route du 
nucléaire » régissant la sûreté de l’installation, sont également en 
application depuis un mois afin de « roder » les organisations avant la 
mise en exploitation.

Les équipes de conduite ont réalisé les essais périodiques 
d’exploitation. Plus de 19000 critères ont été testés.

Les équipes d’EDF et d’entreprises partenaires ont été formées à la 
mise en place de la zone contrôlée (accès dans la partie nucléaire 
des installations).

Les derniers dispositifs sécuritaires ont été mis en place.

De nombreuses inspections ont été menées par l’ASN pour vérifier la 
préparation des équipes à l’exploitation (contrôle commande, 
documentation, essais de démarrage, instrumentation…).
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Les équipes sont prêtes pour le chargement



Contrôles suite à la 
détection d’irrigularités

8



Contrôles suite à la détection d’irrigularités

Des risques d’irrigularité ont été mis en évidence chez deux fournisseurs. Ils 
concernent des défauts de traçabilité lors des étapes de fabrication de certaines 
pièces.

EDF et Framatome ont mis en place une task force pour : 
- identifier les composants potentiellement concernés : il s’agit de soupapes et 

clapets.
- analyser des documents internes des fournisseurs et des résultats d’essais 

réalisés, dans le cadre du processus de fabrication, par des laboratoires 
différents.

- Produire des analyses de sûreté et un dossier de démonstration de la qualité.
- réaliser sur les équipements installés sur l’EPR de Flamanville plusieurs 

contrôles : visuel, fluo X, ressuage, ultrason conformément aux règles de 
conception et de construction des matériels mécaniques (RCCM). 

→ Les contrôles sont aujourd’hui terminés et le dossier a été fourni à l’ASN. Ils 
démontrent le respect des exigences pour ces équipements. 

→ Il n’y a aucun impact sur la sûreté des installations.
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Planning de démarrage du réacteur

Chargement des 241 

assemblages dans la cuve 

du réacteur et réalisation de 

plusieurs contrôles

Lancement de la 

première réaction 

nucléaire

Connexion au 

réseau électrique 

et production des 

premiers MWh 

(été 2024)

Fin des essais de 

démarrage

(fin d’année 2024)

Phase de démarrage

Production à 100% 
de puissance

VC1

1er arrêt pour 

maintenance 

(fin 2025)

MSI de la chaudière (environ 

2 mois après la fin des essais)

1er cycle



Merci
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