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Les phase de
demarrage en cours
et a venir



Planning de demarrage du reacteur
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Lancement de la premiére
réaction nucléaire

Connexion au réseau
Le 03/09/2024 a 15h54

électrique et
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Nouvelles divergences : premiers MWh
Divergence acquise le 07/09 a 8h21

Divergence acquise le 20/09 a 14h27

Divergence acquise le 17/10 a 19h

Divergence acquise le 23/10 a 10h

MSI de la chaudiére
(environ 2 mois apreés la fin
des essais)
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L es 2 phases des essais restantes
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DEM33 -0 a 60% Pn

Lancée le 3 septembre avec la premiere divergence

0- 25% Pn

Mi-octobre :

essais régulations de la turbine par paliers
de 8 41500 tours/mn,

essais de survitesse turbine

Mi-octobre a mi-décembre :

essai de passage en hydrogene de
l'alternateur,

essai de vidange rapide H2 de I'alternateur,
essais en court-circuit de l'alternateur,
essai « Diodes de non conduction » (DNC),
excitatrice de l'alternateur

25 -60% Pn

Essais de repli de charge :

essais de repli de charge

essai de déclenchement turbine,
basculements de sources électriques,
essai d'un arrét automatique du réacteur
essai ilotage

DEM34 - de 60% a 100% Pn

Vérification des caractéristiques statiques et cinétiques du cceur ainsi =
que des performances des chaines de régulation :
derniers réglages des chaines d'instrumentation,

A la fin de cette phase démarre le premier cycle d’exploitation de
’EPR.



| es 2 phases des essais restantes

1. Phase actuelle : DEM33 - de 0 a 60 % de puissance

Phase de début de montée en puissance.

* 0,1% Pn
Essais physiques du cceur, dit « COR » (réglage des chaines de protection
nucléaire, etc)),

* 3% Pn
Essais de basculement de matériels et réglages des pompes et des
baches d'alimentation en eau,

* 10% Pn
Nouvelle cartographie du cceur et essais sur le secondaire avec les
premiers lancements de la turbine a 1500 t/mn. Essais sur l'alternateur :
tests d’étanchéité, de ses protections avec des défauts simulés.

Les essais physiques sont réalisés sur le coeur du réacteur a chaque palier
de puissance, afin de vérifier la conformité et affiner les régulations. Ils
concluront les essais a 10%.
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L es 2 phases des essais restantes

1. Phase actuelle : DEM33 - de 0 a 60 % de puissance

Phase de début de montée en puissance.
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< 25% Pn
Couplage de I'EPR au réseau
Nouvelle série de tests de protection sur l'alternateur et la turbine

Relevés de données sur la turbine et sur I'alimentation en eau des

générateurs de vapeur
Essais de régulation sur les systemes de pilotage du coeur du

réacteur

> 25% Pn
Apres accord de 'ASNR, poursuite de la montée en puissance

jusqu’a 60% Pn.




L es 2 phases des essais restantes

2. Derniére phase : DEM34 - de 60 a 100% de puissance.

* 60% Pn
Relevés de parametres,
Tests de variations sur la puissance du réacteur,
arrét automatique réacteur et test d’ilotage.

« 80% Pn
Passage avec accord de 'ASNR

* 100% Pn
Relevés de parametres, tests de variation de puissance

A la fin de cette phase démarre le premier cycle
d’exploitation de I’EPR.
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