
Point d’actu EDF
Flamanville 1&2
Planning d’arrêts 
2024-2025

Commission locale d’information
20 décembre 2024



Arrêt programmé 1P25 du 
6/12/2024 au 17 avril 2025 

Retour sur les principales 
étapes d’un arrêt  de tranche
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Le moment pour une unité de production de réaliser de nombreuses 
opérations d’entretien et de contrôles, et du rechargement 
combustible. Les arrêts se calent tous les 12 à 18 mois en fonction 
des paliers. 

Les 3 « arrêts de tranche » 

• Durée : ≃ 35 jours
• Objectif :  rechargement d’1/3 du 

combustible.

• Fréquence : en alternance avec l’ASR
• Durée : ≃ 60 jours, la durée dépend 

du nombre d’opérations 
programmées.

• Objectifs :  rechargement d’un tiers 
du combustible + opérations de 
contrôle et maintenance.

• Fréquence : tous les 10 ans
• Durée : plusieurs mois.
• Objectifs :  rechargement d’un tiers du combustible + contrôles plus approfondis 

et réglementaires des principaux composants (cuve, circuit primaire, enceinte du 
bâtiment réacteur). 

• Lors de la visite décennale est également réalisé un réexamen périodique de 
sûreté, soit un bilan réglementaire approfondi permettant d’analyser le respect 
des nouvelles normes depuis la dernière visite décennale, ainsi que la prise en 
compte du retour d’expérience du parc nucléaire . A l’issue de cette visite, l’ASN 
décide si le réacteur peut prolonger son fonctionnement pour une durée de 10 ans.

L’arrêt pour simple 
rechargement (ASR)

La visite partielle (VP)

La visite décennale (VD)

Piscine du bâtiment réacteur (BR)
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1. Déconnecter l’unité de production du 
réseau électrique : « le découplage »

Mêmes phases, quel que soit le type d’arrêt. 

Les principales phases 
d’un arrêt de tranche

2. La mise à l’arrêt du réacteur consiste à 
refroidir l’eau du circuit primaire et 
dépressuriser de 155 bars jusqu’à la 
pression atmosphérique. La production de 
vapeur s’arrête, entraînant l’arrêt de la 
turbine et de l’alternateur.

Ligne d’évacuation d’énergie
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3. Mise en service du pont polaire situé 
sous le dôme du bâtiment réacteur et 
utilisé pour les manutentions lourdes 
(jusqu’à 250 tonnes).

Tampon d’accès matériel (TAM)

4. Ouverture du bâtiment réacteur via le tampon 
d’accès matériel (TAM). Cette pièce métallique (40 
tonnes, 8 mètres) assure l’étanchéité du bâtiment 
réacteur.
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5. Ouverture de la cuve située dans le 
bâtiment réacteur (BR). Le couvercle est 
enlevé et la cuve est immergée sous 
l’eau.

6. Déchargement du combustible de la 
cuve du bâtiment réacteur vers la piscine 
d’entreposage du bâtiment combustible 
(BK). 

→ La cuve d’un réacteur 1300MW contient 
193 assemblages combustible.

Cuve du réacteur pendant un déchargement
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7. Une fois le réacteur complétement 
déchargé de son combustible, le circuit 
primaire est vidangé : l’unité passe alors 
en « génératrice inférieure » (GI).

8. Réalisation des activités de 
maintenance et de contrôle dans la partie 
nucléaire ou non nucléaire des 
installations.
La durée de l’arrêt varie selon le nombre 
d’activités planifiées.

Opération de maintenance
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9. Rechargement du combustible : le 
combustible est transféré de la piscine 
du bâtiment combustible vers le 
bâtiment réacteur.
1/3 du combustible est renouvelé à 
chaque arrêt.

10. Fermeture du circuit primaire et mise 
sous vide. La cuve est refermée, le circuit 
primaire est rempli avant la montée en 
température. 

Manutention du combustible en 3*8
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11. Après avoir effectué les nombreux 
essais de fonctionnement, sous le 
contrôle et les délivrances d’accords de 
de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN), le 
réacteur peut être redémarré.

L’exploitant en salle de commande



1P25 = 25ème 
Visite Partielle 

sur l’unité 1 

Tout un programme !
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L’arrêt de l’unité n°1 en chiffres 
: du 6 décembre 2024 au 17 avril 2025

L’exploitant en salle de commande

• Près de 4 mois d’arrêt
• 13 000 tâches à réaliser

• 16 980 heures de robinetterie (18 280 avec épreuves hydrauliques)

• 51 dossiers de modification (dont : la fiabilisation des GMPP, les contrôles des 

nouveaux générateurs de vapeur, la modification du batardeau de la piscine 
ainsi que la visite des corps BP et HP).

• 1700 salariés mobilisés, EDF et partenaires industriels
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1P25

Suivi CSC : coupure sur le circuit de 
sauvegarde RIS (injection de sécurité)
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1P25

Travaux fond de piscine / chambres RPN​
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1P25

Remplacement de joints de batardeaux du  
BR

Joint statique

Joint statique

Joint dynamique
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1P25

Robinetterie

• 28 visites de robinets en 

phase « Génératrice inférieure »
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1P25

Epreuve hydraulique d’un grand nombre 
d’Equipements Sous Pression Nucléaires
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1P25

Visite complète du corps Haute pression

Poids rotor = 80,5 tonnes 
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1P25

Visite complète tambour filtrant



Arrêt de l’unité 2 pour 
ASR et le remplacement 

des 4 générateurs



Unité 2
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• L’unité 2 a fini sa visite partielle le 14 septembre 2024

• Elle a connu une baisse de puissance à 40% du 8 au 18 novembre 2024 suite à un 
changement de vanne sur une turbo-pompe alimentaire. 

• Elle produit 1300 MW sur le réseau électrique français. 

• Elle va être arrêtée du 6 septembre 2025 au 8 avril 2026 pour un arrêt rechargement 
combustible + changement de ses 4 générateurs de vapeur. 



Arrêt unité 2 avec changement des 4 
générateurs de vapeur 
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▪ Arrivée des 4 nouveaux générateurs de vapeur 
sur le site le 25 mai et 5 juin 2024. 

▪ Démarrage des montage tunnels et portiques 
en février 2025

▪ Arrivée du Groupement Momentané 
d’Entreprises Solidaires fin mars 2025, 
composé de Framatome, Orys, Kaefer et 
Eiffel. Mammoet sera aussi présent pour le 
brouettage et la manutention des GV usés et 
neufs. 

▪ Préparation des GV de mi-avril à fin juillet
Montage du portique extérieur sur l’unité N°1 



MERCI
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