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De grandes étapes passées depuis la dernière CLI

30, 40 et 50% de puissance : des installations mises en 

service pour la première fois à ces niveaux de pression et 

température avec, à chaque palier de puissance des 

contrôles, relevés, essais et réglages.

Une mise en service exigeante en vue des 

décennies d’exploitations à venir

Un réacteur unique en France, obéissant à des normes de 

sécurité et de sûreté extrêmement exigeantes.

Le démarrage de l’EPR : un processus long et complexe, 

avec plus de 1500 critères de sûreté à tester (contre 300 à 

400 lors du démarrage des réacteurs du parc nucléaire 

existant).

De belles étapes franchies 

avec succès

Journée historique le 8 mai 2025 : 

Les 3 unités de Flamanville étaient 

connectées au réseau national.
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28 février au 19 avril 2025.



Les raisons de l’arrêt

28 février : prolongation de l’arrêt pour 

intervenir sur une sonde de température

Les sondes de température du circuit primaire sont 

logées dans des « doigts de gant »,  pièces forgées 

en acier inoxydable, vissées et soudées sur le 

circuit primaire.  

Dysfonctionnement identifié (perte d’étanchéité) sur 

une sonde « de réserve* ».

Entre le 13 et le 15 mars, la pose d’un bouchon sur 

le doigt de gant a été réalisée.

* Sonde de réserve :
Cela signifie qu’elle n’a pas de rôle de régulation ni de protection. Elle est 
donc non requise « sûreté » pour l’exploitation de la centrale. Néanmoins, 
l’intervention est nécessaire pour répondre aux exigences d’intégrité de la 
deuxième barrière de sûreté  (le circuit primaire).
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Intervention sur 3 paliers du groupe turbo 

alternateur

Deux semaines d’intervention pour remplacer les 

cales inférieures de la semelle des 3 paliers.

Les raisons de l’arrêt
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Remplacement d’un détendeur sur un circuit 

d’échantillonnage du circuit primaire (REN)

Suite à la détection d’un débit insuffisant sur la ligne 

d’échantillonnage REN et après plusieurs interventions 

réalisées, décision de remplacer le détendeur par un 

nouveau modèle.

Les raisons de l’arrêt
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Des essais dimensionnants à mettre en œuvre 

dans le cadre du démarrage :

Ils sollicitent de nombreux systèmes ;

Ils amènent le réacteur dans des conditions de conduite 

accidentelle ;

Ils entrainent la perte d’alimentation et la réalimentation 

électrique par les alimentations de secours ;

Ils entrainent l’arrêt automatique du réacteur.

Cet essai se rapproche de l’essai BAS 106 réalisé pendant les essais de 
requalification d’ensemble (ERE) en novembre 2023. La différence majeure 
réside dans l’état initial de la tranche : l’EPR est aujourd’hui couplé au 
réseau et soumis aux règles générales d’exploitation (RGE). Dans cet essai, 
l’enjeu de sûreté nucléaire prend toute son ampleur.

Les essais BAS 108



Combustible nucléaire : 

Prise en compte du 

REX international

3.

10



11

Combustible nucléaire : 

Prise en compte du REX international

Dans le cadre de la mise en service de l’EPR de 

Flamanville 3, EDF intègre les enseignements issus du 

retour d’expérience des démarrages et de l’exploitation 

des EPR à l’international, afin de garantir une exploitation 

sûre. 

Ces ajustements viseront notamment à prévenir les risques d’inétanchéité 

des crayons combustibles rencontrés précédemment sur un réacteur EPR.

Des mesures avaient été déjà prises pour adapter la composition du 

cœur du réacteur avant notre 1ère divergence (modification de certains 

assemblages).

Ces mesures vont être poursuivies en amont du 2ème cycle où des 

inétanchéités sont apparues sur un EPR à l’international. Cela signifie 

d’introduire une part plus importante d’assemblages non irradiés 

avant le début du 2ème cycle d’exploitation. Ces nouveaux 

assemblages bénéficient notamment d’une conception plus robuste.



Merci
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