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De belles étapes franchies
avec succes

De grandes étapes passées depuis la derniéere CLI

> 30, 40 et 50% de puissance : des installations mises en
service pour la premiére fois a ces niveaux de pression et
température avec, a chaque palier de puissance des
contrbles, relevés, essais et réglages.

Une mise en service exigeante en vue des
décennies d’exploitations a venir

> Un réacteur unique en France, obéissant a des normes de
sécurité et de sUreté extrémement exigeantes.

> Le démarrage de 'EPR : un processus long et complexe, i . . .
avec plus de 1500 critéres de sreté a tester (contre 300 a Journée historique le 8 mai 2025 :
400 lors du démarrage des réacteurs du parc nucléaire Les 3 unités de Flamanville étaient
existant). connectées au réseau national.
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Les raisons de l'arrét

28 février au 19 avril 2025.
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Les raisons de l’arrét

28 février : prolongation de I’arrét pour
intervenir sur une sonde de température

> Les sondes de température du circuit primaire sont
logées dans des « doigts de gant », piéces forgées
en acier inoxydable, vissées et soudées sur le
circuit primaire.

SONDE DE
TEMPERATURE

Dysfonctionnement identifié (perte d’étanchéité) sur
une sonde « de réserve* ».

N N/

Entre le 13 et le 15 mars, la pose d’'un bouchon sur

le doigt de gant a été réalisée. . |
DOIGT DE GANT

* Sonde de réserve :

Cela signifie qu’elle n’a pas de réle de régulation ni de protection. Elle est

donc non requise « siireté » pour I’exploitation de la centrale. Néanmoins,
I'intervention est nécessaire pour répondre aux exigences d’intégrité de la
deuxiéme barriére de sireté (le circuit primaire).
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Les raisons de l’arrét

Intervention sur 3 paliers du groupe turbo
alternateur

Paliers 8 et 9 Paliers 7 et & Paliers 5 et 4

z : . : Palier 10
Palier 1 Palier 2 Palier 3 Palier 4 Palier 5 Palier 6 Palier 7 Palier 8 Palier 9

> Deux semaines d’intervention pour remplacer les
cales inférieures de la semelle des 3 paliers.

B CALES
INFERIEURES
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Les raisons de l’arrét

Remplacement d’un détendeur sur un circuit
d’échantillonnage du circuit primaire (REN)

> Suite a la détection d’un débit insuffisant sur la ligne
d’échantillonnage REN et aprés plusieurs interventions
réalisées, décision de remplacer le détendeur par un
nouveau modéle.
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2.

Retour sur un jalon a enjeu :
Les essais de

Basculement de
sources (BAS 108)
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Les essais BAS 108

Des essais dimensionnants a mettre en ceuvre
dans le cadre du démarrage :

> lls sollicitent de nombreux systémes ;

> lls aménent le réacteur dans des conditions de conduite
accidentelle ;

> lls entrainent la perte d’alimentation et la réalimentation
électrique par les alimentations de secours ;

> lls entrainent I'arrét automatique du réacteur.

Cet essai se rapproche de I'essai BAS 106 réalisé pendant les essais de
requalification d’ensemble (ERE) en novembre 2023. La différence majeure
réside dans I'état initial de la tranche : 'EPR est aujourd’hui couplé au
réseau et soumis aux regles générales d’exploitation (RGE). Dans cet essai,
I'enjeu de slreté nucléaire prend toute son ampleur.
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Combustible nucléaire :
Prise en compte du

REX international
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Combustible nucléaire :
Prise en compte du REX international

Dans le cadre de la mise en service de ’EPR de
Flamanville 3, EDF integre les enseignements issus du
retour d’expérience des démarrages et de I’exploitation
des EPR a l'international, afin de garantir une exploitation
sure.

Ces ajustements viseront notamment a prévenir les risques d’inétanchéité
des crayons combustibles rencontrés précédemment sur un réacteur EPR.

> Des mesures avaient été déja prises pour adapter la composition du
cceur du réacteur avant notre 1ére divergence (modification de certains
assemblages).

Ces mesures vont étre poursuivies en amont du 2eéme cycle ou des
inétanchéités sont apparues sur un EPR a l'international. Cela signifie
d’'introduire une part plus importante d’assemblages non irradiés
avant le début du 2éme cycle d’exploitation. Ces nouveaux
assemblages bénéficient notamment d’'une conception plus robuste.
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