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Avancement général des travaux

Les travaux de modifications dans les ateliers nucl éaires sont 
réalisés

Les acquisitions de matériels mobiles sont effectué es

Les travaux en extérieur des ateliers sont réalisés  également
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Au global , les moyens de remédiations « NOYAU DUR »
sont disponibles et opérationnels depuis le début d ’année

conformément à la décision de l’ASN



Travaux de remédiation externe réalisés
►Nouvelle liaison Barrage des Moulinets / Site

� Ligne « retour eau brute » finalisée, à tenue sismique SFE
(Séisme Forfaitaire Extrême), travaux sous RD 901
terminés début janvier

� Une remontée d’eau robuste est disponible entre le
barrage et le bassin d’orage du site
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BREC

en construction et en eau

Bassin Retour Eau Chaude (BREC)
� Bassin de recyclage de l’eau dimensionné SFE réalisé 

� Essais d’étanchéité conformes 

� BREC déclaré fonctionnel le 21/12/2016



Travaux de remédiation interne réalisés

Remédiation eau : reprise des fonctions de refroidi ssement

� Réalisation des piquages sur circuits pour permettr e le raccordement de tuyauteries mobiles

Dispositifs de tuyauteries mobiles  mis en place da ns les ateliers 

Coffrets pour mesures de température et de niveaux en place 

Mise en place des trappes dans les bâtiments abrita nt les piscines pour introduire des 
tuyaux mobiles 
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SKID distribution eau

Le rétablissement des circuits d’eau de refroidisse ment
dans les ateliers est opérationnel



CLI AREVA la Hague – 27/04/2017

Principe de la remédiation en eau



Travaux de remédiation interne réalisés
Remédiation air: reprise des fonctions de dilution de l’hydrogène par 
injection d’air disponible

Réalisation des piquages sur circuits pour permettr e raccordement de 
tuyauteries mobiles

Dispositifs de tuyauteries mobiles  mis en place da ns les ateliers 

Cadres bouteilles et compresseurs (remédiation en a ir) disponibles en 
atelier 

Groupes électrogènes  25 kVA disponibles

Au global  : 200 piquages réalisés
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Travaux de remédiation interne réalisés

Rétablissement de la ventilation pour refroidisseme nt des 
entreposages  BSI / BST1 opérationnel

� Travaux électriques pour raccordements de groupes é lectrogènes 
réalisés

� Groupes électrogènes  400 kVA disponibles

Adaptations pour décolmatage des centrifugeuses réa lisées

� Mise en rotation manuelle

� Commande locale des vannes de décharge de l’eau de décolmatage

Silos d’entreposage de déchets anciens

� Surveillance de la nappe phréatique et pompage si n écessaire, moyens 
mobiles d’extinction disponibles
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Le Bloc Entreposage est opérationnel

� Réception du bâtiment le 17/11/2016

� Remise des clés à l’exploitant (PSM) et fin du 
chantier clos et indépendant le 3/01/2017

� Matériels mobiles remédiation entreposés:

pompes, groupes électrogènes, berces avec 
tuyaux souples, véhicule déblaiement, mesures 
environnement

Locaux de crise
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Locaux de crise

Bloc Commandement / Bloc 
Utilités

� Permis de construire accordé 
le 21/03/17

� Travaux réalisés à date :
• Dévoiements
• Terrassements et substitution 

de sol

� Livraison du bâtiment prévue 
pour oct. 2018

Bloc Vie et Logistique

� Travaux prévus en 2018 et 2019
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Plan d’installation de chantier BC/BU



Formation

Actions de formation visant à entraîner les opérati onnels aux 
déploiement des moyens Noyau Dur

Des formations dédiées aux équipes des ateliers ave c mise en œuvre 
des modes opératoires créés pour réaliser les actio ns en atelier
� En  cours de déploiement

Des formations pour les agents PSM en charge du dép loiement des 
moyens externes (extérieurs aux ateliers nucléaires )  
� Réalisées
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Formation
Partie pratique
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