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Le principe :

• Examiner, de manière approfondie, l’organisation 

adoptée et mise en œuvre par EDF pour mener les 

derniers grands essais d’ensemble avant chargement

La méthode :

• Une équipe de 7 à 8 inspecteurs ASN (+ des experts 

IRSN) divisée en deux groupes

• Une présence terrain étalée sur trois jours

• Restitution devant l’exploitant à l’issue de l’inspection
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La méthode :

• Un groupe examine les sujets de fond :

o Gestion du REX et mise en œuvre des actions correctives 

o Résultats des essais et analyses de premier niveau

o Essais et configuration du contrôle-commande

• Un second s’intéresse à la manière dont sont réalisés 

les essais en cours, à examiner l’activité quotidienne 

du « collectif essais »

• Le dernier jour, une restitution des points les plus 

notables. L’exhaustivité est assurée par la lettre de 

suites
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Points forts :

• Un important travail de préparation et de coordination, 

de sensibilisation des équipes, basé sur le retour 

d’expérience des phases précédentes

• Des progrès dans la complétude et l’argumentation 

des résultats d’essai (avec quelques réserves 

s’agissant du contrôle-commande)

• En cas d’aléa, capacité à observer un temps d’arrêt 

pour prendre du recul et réfléchir au meilleur traitement 

réactif 
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Des points à améliorer :

• Une gestion de retour d’expérience à formaliser et un 

pilotage du REX à renforcer pour éviter le 

renouvellement d’incidents de même nature

• Une maîtrise insuffisante des modifications du 

contrôle-commande

• Des modifications de systèmes parfois nombreuses, 

qui rendent complexe la démonstration de 

représentativité des essais



En conclusion

• L’ASN souligne la mobilisation de moyens et l’amélioration 

sensible de l’organisation d’EDF pour les essais de démarrage. 

• Néanmoins,  EDF doit compléter la démonstration de la 

représentativité des essais réalisés au regard des procédures 

d’essais, en particulier par une meilleure maîtrise de la 

configuration du contrôle commande et des essais conduits sur 

une  installation modifiée temporairement. 

• Des améliorations sont également attendues quant à l’exploitation 

du retour d’expérience accumulé et la mise en œuvre des actions 

correctives qui en découlent.
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