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Moyens mis en ceuvre

800 collaborateurs Orano impliqués directement avec une trés forte progression des équipes
de réalisation de démantélement

Une organisation totalement intégrée pour plus d’efficacité

Plus de 100 M€ d’activité annuelle récurrente

e Dont 70% pour les projets de Reprise et Conditionnement des Déchets / Démantélement et les
projets de slreté
e Les 30% restants sont constitués des charges de surveillance, de maintenance et des codts de

fonctionnement des fonctions transverses (finance, RH, sireté sécurité, radioprotection, ...)
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Faits marquants

Programme Global

Sdreté
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Faits marquants du programme global 2020

Des jalons projets importants franchis :

HAO Sud : Fin des études de faisabilité de DEM des cellules de cisaillage/ Dissolution (904) et

eéquipements procedé chimique (906)

STEZ2 : Fin de démantélement de I'unité des réactifs chimiques
Laboratoire Amiante: Mise en Service Industrielle

Nord Ouest : Aménagement et début d’assainissement des fosses ECH

Silo 130: Montée en cadence des opérations de RCD

Un avancement global a fin 2020 du demantelement de 35%
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Zoom sur les |
principales opérations
de DEM
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ELAN IIB

Programme RCD / DEM UP2 400
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DEM HAO: Haute Activité Oxyde

Cellule 916 (évacuation déchets)

Début des aménagements en cellule 916: remise a niveau
des équipements de manutention et évacuations de matériels

présents en cellule

Piscines 903 et 907
907: Poursuite des opérations d’assainissement et reprise des
déchets aprés développement de nouveaux outils,

903: Reprise des boues
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DEM HADE: Dissolution Extraction

Dissolveurs Traitement solvant

Démantelement et déclassement de la cellule

Préparation des opérations de DEM avec

outil de realite virtuelle 3D 829 (éjecteurs, vannes, monorails)

Découpe du déome du dissolveur N°2 et

Dépose des équipements de la cellule 942

désolidarisation du panier (cuve, tuyauteries, ventilation)

Cellule 829

Apreés
orano Avant p 10



orano

DEM MA: Moyenne Activite

MAPuU
Poursuite du DEM des Cellules 900
-> 22 cellules sur 39 terminées
Poursuite des travaux de

démantelement des équipements

des étages supérieurs du batiment

MAU
Poursuite du DEM des cellules 900

-> 56 terminées sur 88
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DEM STEZ2 station de traitement des effluents

Fin du démantélement de I'unité réactifs chimiques de STE2

Fin de lareprise des boues en fond de cellules décanteurs du Traitement
Chimique

Assainissement des réacteurs du Traitement Chimique
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DEM ELAN I1IB

DEM Cellule 902/903/904

Ameénagements et installation des premiers équipements (bras manipulateurs TAO, enceinte

blindée, convoyeur inter cellule)

Reprise du démantelement mécanique restant des cellules (portes inter-cellules, cuvelage)
DEM Cellule 900

Fin de découpe et évacuation de 'ensemble des cuves (7 /7))




Gestion des
avancements
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Suivi des opérations de DEM

Découpage
Chaque INB est constituée de plusieurs ateliers
Chaque atelier est decoupé en plusieurs opérations de démantelement
Chaque opération est planifiée en activités (etudes, realisation, repli)

Pour mesurer I'avancement des projets, nous combinons 3 facteurs :

Les prestations d’études, pour lesquelles nous évaluons le franchissement d’étapes
(rédigélvérifié/approuveé)

Les prestations « Matériel et travaux », pour lesquelles nous quantifions les livraisons
et ’'avancement des travaux

L’avancement financier (déchets)
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Suivi des opérations de DEM

« Avancement global DEM MAPu: 62,2%

. Pondération
EX e m D | e MA P u . AVCT Phy (poids de Avct phy
acquis de | I'opération dans acquis

Opérations Libellé opérations Statut I'opération le projet) pondéré
01HOCDEMAPUQ2 Prestations pour Assainissement BAG MAPu voie séche 1ére série Terminé 100% 0,4% 0,4%
, R . e, 01HOCDEMAPUO3 Réalisation Assainissement BAG MAPu voie séche lere série - Lot 1 iné 100% 3,1% 3,1%
27 O pérations | dentifiées 0IHOCDEMAPUO4 | __Réalisation Assainissement BAG MAPU voie séche Lére série - Lot 2 iné 100% 4,2% 4,2%
01HOCDEMAPUO5 Scénario Global MAPu iné 100% 0,3% 0,3%
01HOCDEMAPUO6 Prestation Ingenierie pour Assainissement MAPu voie humide 1lére série iné 100% 0,1% 0,1%
, . . , 01HOCDEMAPUO9 Vapeur Nitreuse AMAM iné 100% 0,2% 0,2%
15 Operat|0ns terminees 01HOCDEMAPU10 Démantelement BAG MAPu voie séche 2éme série lot 1 iné 100% 4,5% 4,5%
01HOCDEMAPU12 AAménagement palétiseur-ascenseur-salle de conduite Terminé 100% 0,0% 0,0%
01HOCDEMAPU15 Réalisation Assainissements voie humide MAPu lére série Terminé 100% 0,7% 0,7%
, . 01HOCDEMAPU16 CDE unité de precipitation oxalique iné 100% 1,4% 1,4%
8 Operatlons en cours 0IHOCDEMAPU17 | __ REALISATION VOIE SECHE 3 EME SERIE iné 100% 15,6% 15,6%
01HOCDEMAPU18 Centrale air respirable Terminée 100% 0,4% 0,4%
01HOCDEMAPU19 MAJ scenario global 63% 2,1% 1,3%
. . e 01HOCDEMAPU20 DEM des salles 800 voie séche 100% 0,1% 0,1%
4 Operatlons non Commencees 01HOCDEMAPU21 MAPU CDE cellule 900 94% 4,3% 4,0%
01HOCDEMAPU22 Assainissement-Declassement cellule 800-700-600 0% 2,9% 0,0%
01HOCDEMAPU23 DEM et assainissement des étages superieurs 69% 5,5% 3,8%
01HOCDEMAPU24 Demantelement BAG série 2 Lot 2 100% 4,4% 4,4%
01HOCDEMAPU25 Demantelement & declassement des cellules 900 41% 31,7% 13,1%
01HOCDEMAPU30 Démantelement Labo MAPU 99% 3,3% 3,3%
01HOCDEMAPU35 Aménagement ventilation HD 17% 1,0% 0,2%
01HOCDEMAPU37 Démantélement ventilation MD 800/700/600 0% 2,4% 0,0%
01HOCDEMAPU39 Assainissement-Declassement cellule 800-700-600 phase 2 0% 2,1% 0,0%
01HOCDEMAPU42 Démantélement 800-700-600 12% 3,1% 0,4%
01HOCDEMAPU48 Investigations MApu 100% 0,1% 0,1%
01HOCDEMAPU49 PIAN D'ACTION MAPu 61% 1,2% 0,7%
01HOCDEMAPUS1 Aménagement MAPU 0% 1,5% 0,0%
orano 01HOCDEMAPU98 |Aléas 0% 3,4% 00%
MAPU GLOBAL 100% 62%
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Conclusions

 Enquéte publique fin 2020 des dossiers de décrets définitifs de demantélement
des INB 33 & 38

« Un avancement du programme de démantélement en ligne avec les prévisions

« La poursuite des études de démantelement d’HAOS, liés a des écarts d’état
initiaux (sans impact sur le délai global)

* Envoi du dossier décrets INB 80

» Maitrise des conditions opératoires en terme de Sécurité, Sureté et Radiologiques
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