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Moyens mis en œuvre

• 800 collaborateurs Orano impliqués directement avec une très forte progression des équipes 

de réalisation de démantèlement

Une organisation totalement intégrée pour plus d’efficacité

Plus de 100 M€ d’activité annuelle récurrente 

 Dont 70% pour les projets de Reprise et Conditionnement des Déchets / Démantèlement et les 

projets de sûreté

 Les 30% restants sont constitués des charges de surveillance, de maintenance et des coûts de 

fonctionnement des fonctions transverses (finance, RH, sûreté sécurité, radioprotection, …)



Faits marquants

Programme Global

Sûreté 
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Faits marquants du programme global 2020

Des jalons projets importants franchis :

 HAO Sud : Fin des études de faisabilité de DEM des cellules de cisaillage/ Dissolution (904) et 

équipements procédé chimique (906)

 STE2 : Fin de démantèlement de l’unité des réactifs chimiques

 Laboratoire Amiante: Mise en Service Industrielle

 Nord Ouest : Aménagement et début d’assainissement des fosses ECH

 Silo 130: Montée en cadence des opérations de RCD

Un avancement global à fin 2020 du démantèlement de 35%



Zoom sur les 
principales opérations 
de DEM
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Programme RCD / DEM   UP2 400

HAO S

HA/DEHA/PFMAUMAPu

ELAN IIBSTE2

Silo 130
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DEM HAO: Haute Activité Oxyde

Cellule 916 (évacuation déchets)

Début des aménagements en cellule 916: remise à niveau 

des équipements de manutention et évacuations de matériels 

présents en cellule

Piscines 903 et 907 

 907: Poursuite des opérations d’assainissement et reprise des 

déchets après développement de nouveaux outils,

 903: Reprise des boues 
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DEM HADE: Dissolution Extraction

Traitement solvant

 Démantèlement et déclassement de la cellule 

829 (éjecteurs, vannes, monorails)

 Dépose des équipements de la cellule 942 

(cuve, tuyauteries, ventilation)

Dissolveurs

 Préparation des opérations de DEM avec 

outil de réalité virtuelle 3D

 Découpe du dôme du dissolveur N°2 et 

désolidarisation du panier

Cellule 829
Avant Après

Avant Après
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DEM MA: Moyenne Activité

MAPu

 Poursuite du DEM des Cellules 900  

-> 22 cellules sur 39 terminées

 Poursuite des travaux de 

démantèlement des équipements  

des étages supérieurs du bâtiment

MAU

 Poursuite du DEM des cellules 900 

-> 56 terminées sur 88
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DEM STE2 station de traitement des effluents

Avant

Après

Fin du démantèlement de l’unité réactifs chimiques de STE2

Fin de la reprise des boues en fond de cellules décanteurs du Traitement 

Chimique 

Assainissement des réacteurs du Traitement Chimique
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DEM ELAN IIB

DEM Cellule 902/903/904

Aménagements et installation des premiers équipements (bras manipulateurs TAO, enceinte 

blindée, convoyeur inter cellule)

Reprise du démantèlement mécanique restant des cellules (portes inter-cellules, cuvelage)

DEM Cellule 900

Fin de découpe et évacuation de l’ensemble des cuves ( 7 / 7 )



Gestion des 
avancements
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Suivi des opérations de DEM

Pour mesurer l’avancement des projets, nous combinons 3 facteurs :

 Les prestations d’études, pour lesquelles nous évaluons le franchissement d’étapes 

(rédigé/vérifié/approuvé)

 Les prestations « Matériel et travaux », pour lesquelles nous quantifions les livraisons 

et l’avancement des travaux

 L’avancement financier (déchets)

Découpage

 Chaque INB est constituée de plusieurs ateliers

 Chaque atelier est découpé en plusieurs opérations de démantèlement

 Chaque opération est planifiée en activités (études, réalisation, repli)
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Suivi des opérations de DEM

Exemple MAPu:

 27 Opérations identifiées

15 Opérations terminées

8 Opérations en cours

4 opérations non commencées

Opérations Libellé opérations Statut

AVCT Phy 

acquis de 

l'opération

Pondération 

(poids de 

l'opération dans 

le projet)

Avct phy 

acquis 

pondéré
          01HOCDEMAPU02           Prestations pour Assainissement BAG MAPu voie sèche 1ère série Terminée 100% 0,4% 0,4%

          01HOCDEMAPU03           Réalisation Assainissement BAG MAPu voie sèche 1ère série - Lot 1 Terminée 100% 3,1% 3,1%

          01HOCDEMAPU04           Réalisation Assainissement BAG MAPu voie sèche 1ère série - Lot 2 Terminée 100% 4,2% 4,2%

          01HOCDEMAPU05           Scénario Global MAPu Terminée 100% 0,3% 0,3%

          01HOCDEMAPU06           Prestation Ingenierie pour Assainissement MAPu voie humide 1ère sèrie Terminée 100% 0,1% 0,1%

          01HOCDEMAPU09           Vapeur Nitreuse AMAM Terminée 100% 0,2% 0,2%

          01HOCDEMAPU10           Démantelement  BAG MAPu voie sèche 2ème série lot 1 Terminée 100% 4,5% 4,5%

          01HOCDEMAPU12           AAménagement palétiseur-ascenseur-salle de conduite Terminée 100% 0,0% 0,0%

          01HOCDEMAPU15           Réalisation Assainissements voie humide MAPu 1ère série Terminée 100% 0,7% 0,7%

          01HOCDEMAPU16           CDE unité de precipitation oxalique Terminée 100% 1,4% 1,4%

          01HOCDEMAPU17           REALISATION VOIE SECHE 3 EME SERIE Terminée 100% 15,6% 15,6%

          01HOCDEMAPU18           Centrale air respirable Terminée 100% 0,4% 0,4%

          01HOCDEMAPU19           MAJ  scenario global En cours 63% 2,1% 1,3%

          01HOCDEMAPU20           DEM des salles 800 voie sèche Terminée 100% 0,1% 0,1%

          01HOCDEMAPU21           MAPU CDE cellule 900 En cours 94% 4,3% 4,0%

          01HOCDEMAPU22           Assainissement-Declassement cellule 800-700-600 Non démarrée 0% 2,9% 0,0%

          01HOCDEMAPU23           DEM et assainissement des étages superieurs En cours 69% 5,5% 3,8%

          01HOCDEMAPU24           Demantelement BAG série 2 Lot 2 Terminée 100% 4,4% 4,4%

          01HOCDEMAPU25           Demantelement & declassement des cellules 900 En cours 41% 31,7% 13,1%

          01HOCDEMAPU30           Démantèlement Labo MAPU En cours 99% 3,3% 3,3%

          01HOCDEMAPU35           Aménagement ventilation HD En cours 17% 1,0% 0,2%

          01HOCDEMAPU37           Démantèlement ventilation MD 800/700/600 Non démarrée 0% 2,4% 0,0%

          01HOCDEMAPU39           Assainissement-Declassement cellule 800-700-600 phase 2 Non démarrée 0% 2,1% 0,0%

          01HOCDEMAPU42           Démantèlement 800-700-600 En cours 12% 3,1% 0,4%

          01HOCDEMAPU48           Investigations MApu Terminée 100% 0,1% 0,1%

          01HOCDEMAPU49           PlAN D'ACTION MAPu En cours 61% 1,2% 0,7%

          01HOCDEMAPU51           Aménagement MAPU Non démarrée 0% 1,5% 0,0%

          01HOCDEMAPU98 Aléas 0% 3,4% 0,0%

MAPU GLOBAL 100% 62%

• Avancement global DEM MAPu: 62,2%



Conclusions
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Conclusions

• Enquête publique fin 2020 des dossiers de décrets définitifs de démantèlement 

des INB 33 & 38

• Un avancement du programme de démantèlement en ligne avec les prévisions

• La poursuite des études de démantèlement d’HAOS, liés à des écarts d’état 

initiaux (sans impact sur le délai global)  

• Envoi du dossier décrets INB 80

• Maitrise des conditions opératoires en terme de Sécurité, Sureté et Radiologiques




