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Hors traversées

Traversées



Point d’actualité : remise à niveau des soudures du circuit 
secondaire principal
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Novembre 2021 : quatre traversées vapeur (VVP) remises à 
niveau et contrôlées à la qualité attendue avant traitement 
thermique de détentionnement (TTD). 

→ 8 soudures conformes du premier coup 

Validation des procédés des TTD et autorisation de l’ASN, le 
23/12/2021, pour leur mise en œuvre sur les installations.

Depuis janvier 2022 : entrainement des équipes et 
validation d’un essai de TTD sur chantier école par 
l’entreprise de contrôle mandatée par l’ASN. 

Opérations de TTD débutées mi-février sur les soudures de 
traversées vapeur.

Prochaines étapes :

→ Fin des remontages des tuyauteries (M4) après 
traitement des indications observées

→ Contrôles et validation par l’ASN à l’issue des TTD

→ Remontage des dernières parties des tuyauteries (M1)  

Soudures de traversées - partie vapeur (VVP)

√

√

√

√
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Soudures de traversées - partie eau (ARE)

Octobre 2021 : début des opérations de remise à niveau 
des quatre traversées, partie eau : installation de la 
logistique de chantier et moyens de manutention, 
approvisionnement des matériels…

26/01/2022 : autorisation de l’ASN pour débuter les 
opérations de soudage

Prochaines étapes :

→ Contrôles et validation des soudures par l’ASN

→ TTD après autorisation de l’ASN

→ Contrôles et validation par l’ASN à l’issue des TTD

→ Remontage des tuyauteries (SX2)

√

√
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En 2021 : remise en conformité d’une douzaine de 
soudures accessibles et autorisées par l’ASN.

Mise en place d’une organisation industrielle pour 
remettre en conformité plusieurs soudures en parallèle.

Février 2022 : plusieurs remises en conformité de 
soudures sont en cours 

Prochaines étapes : 

Attente d’une autorisation de l’ASN pour démarre les 
activités sur un dernier lot de soudures.

Soudures hors traversées

70% de la totalité des soudures à remettre à niveau sont en cours.
La finalisation des remises en conformité de l’ensemble des soudures (de traversées et hors 
traversées) est prévue au second semestre 2022.
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Prise en compte du REX Taïshan
Evénement de Taïshan 1 :

Le réacteur n°1 de la centrale de Taishan a engagé son 2ème cycle après
rechargement partiel de son combustible fin septembre 2020. Le suivi du
réacteur fait progressivement apparaître une évolution atypique des
paramètres radiochimiques.

Août 2021 : Taishan nuclear power joint venture (TNPJVC) procède à l’arrêt du
réacteur. Il a ensuite engagé les opérations de déchargement du combustible.
Le travail d’inspection des assemblages combustible et de la cuve du réacteur
est lancé dès le déchargement sous la responsabilité de TNPJVC et de
Framatome, avec l’appui d’EDF. Il a permis d’identifier l’origine de
l’inétanchéité de quelques crayons d’assemblages combustible.

Le phénomène d’inétanchéité est lié à une dégradation de la gaine de
quelques crayons par un phénomène d’usure mécanique, localisée en partie
basse du crayon. Cette usure mécanique est consécutive à la rupture de
ressorts de maintien des crayons dans les assemblages. Il s’agit d’un
phénomène localisé, qui ne concerne qu’un nombre limité d’assemblages.

L’instruction technique est en cours avec l’ASN.
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Prise en compte du REX Taïshan

Autres enseignements
Par ailleurs, les inspections réalisées sur les assemblages ont mis en évidence un 
phénomène de frottement  localisé entre les assemblages et un composant 
enveloppant le cœur, appelé « réflecteur lourd » . Ce phénomène est lié à des 
sollicitations hydrauliques, et il n’a pas conduit à une inétanchéité de crayons 
combustibles.

Des études sont en cours afin de définir les dispositions qui permettront de réduire les 
interactions entre les assemblages et le réflecteur lourd. A ce stade des investigations 
et moyennant une gestion des assemblages combustibles adaptée, EDF considère que 
cette question ne remet pas en cause la conception de la cuve du modèle EPR.

Les suites à venir

EDF a d’ores et déjà tiré les enseignements de l’aléa technique rencontré sur le réacteur 
n°1 de Taïshan. Ces enseignements font l’objet d’échanges très réguliers avec nos 
partenaires chinois. 

Dans la perspective de démarrage de l’EPR de Flamanville, une solution déjà mise en 
œuvre sur le parc nucléaire en exploitation d’EDF sera instruire avec l’Autorité de sûreté 
nucléaire. 
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2023

Chargement du combustible au 
2e trimestre : 1ère étape du 
démarrage

Requalification de l’installation 
et essais d’ensemble

2022

Requalification du circuit 
secondaire principal

Soudures de traversées et hors 
traversées remises en conformité

Préparation au chargement
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Disparition de cadenas à l’EPR de Flamanville
Historique

2 mai 2018 : des salariés effectuent une ronde de surveillance et identifient la 

disparition de cadenas fermant les armoires du contrôle commande standard. 

Ces cadenas permettent de renforcer, pendant la phase chantier, la fermeture des 

armoires qui contiennent les matériels informatiques appartenant au contrôle-

commande standard. 

Les scellés placés à l’intérieur des armoires et condamnant l’accès aux 

équipements sensibles sont restés intacts.

Par ailleurs, les armoires qui hébergent les fonctions de sûreté de plus haut niveau 

(dont les systèmes de protection de la chaudière nucléaire) n’ont pas été 

affectées. 

→ Information de l’Autorité de sûreté nucléaire, du haut fonctionnaire à la défense 

et à la sécurité, du Préfet de la Manche, de la CLI et des maires de proximité et 

communiqué de presse (7 mai 2018).

→ Dépôt de plainte auprès de la gendarmerie de Les Pieux. 
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Disparition de cadenas à l’EPR de Flamanville

Actions mises en œuvre : 

→ Audit du matériel et des logiciels concernés : les 

résultats confirment l’absence d’intrusion 

informatique.

→ Renforcement du dispositif de surveillance du 

chantier et de la sécurisation des zones sensibles : 

vidéosurveillance, gardiennage et rondes de contrôles 

renforcées.

→ Mise en place de plusieurs équipes « police 

cybersécurité »  

→ Nouvelles règles d’intervention dans les locaux

→ Mise en place d’exercices cybersécurité. 



Merci


