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Rappel du périmètre du démantèlement UP2-400
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Deux activités principales de DAFC LH

Nota : Les aménagements des futurs ateliers de RCD sont pilotés par la Direction Programmes

RCD

DEM



Faits marquants 2022
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Faits marquants 2022 : HAPF

▪ Les différents rinçages des équipements montrent une bonne efficacité

> Réduction significative des débits de dose

▪ Investigation des évaporateurs 

> Confirmation visuelle du bon niveau de nettoyage des fonds d’équipement

▪ Avancement du DEM : 27,5% au 31/08/22

HAPF Chaîne A :

Chaîne A

Outil de trépanation Commande de l’outil
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Faits marquants 2022 : HADE

▪ Démantèlement de cuves

Réduction de volume et mise en déchets

▪ Démantèlement de la batterie mélangeur 

décanteur 233

▪ Avancement du DEM : 39,9% au 31/08/22

HADE : Découpe de la cuve Outil de trépanationRetrait de la cuve

Retrait de la cuve Retrait de la cuve
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Faits marquants 2022 : HAPF et HADE

▪ Déchets en cellule 904 :

> Poursuite des opérations de reprise des déchets historiques 

▪ Cellules 904 et 906 :

> Définition d’un scénario de DEM 904/906 en séquentiel

> Études de reprise des matières de la LF904

▪ Avancement du DEM : 50,8% au 31/08/22

HAO :

▪ Traitement du bitume des cuves annulaires

> Autorisation ASN reçu en 2022 suite à la qualification du procédé de reprise bitume

> Opérations de reprise engagées

▪ Déconstruction des étages supérieurs

> Dossier sur la méthodologie d’assainissement du génie civil transmis à l’ASN

> Les travaux de dévoiement sont engagés

▪ Avancement du DEM : 65,8% au 31/08/22

MAPu :
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Faits marquants 2022 : Elan2B et Caniveaux

▪ Évacuation du terme source principal

> Les 5 colonnes d’élution ont été déposées et évacuées 

> 14/15 capsules de strontium ont été déposées et évacuées

(Évacuation de la dernière capsule prévue avant fin 2022)

▪ Avancement du DEM : 67,5% au 31/08/22

HAO :

▪ Caniveaux de 1ère génération :

> Projet de dévoiements des caniveaux de 1ère  

génération en ligne avec une fin d’utilisation à fin 2024

▪ Procédé d’assainissement :

> Qualification en cours du procédé d’assainissement 

des tuyauteries à base d’oxydants 

▪ Avancement du DEM : 51,1% au 31/08/22

Caniveaux :



Avancement global des projets : 

chiffres clés
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▪ Une équipe de plus de 800 collaborateurs Orano (effectifs stables sur les années à venir)

▪ Plus de 7 000 interventions en tenue en 2021

▪ Plus de 100 M€ d’activité annuelle récurrente

▪ Un avancement global du démantèlement à fin 2021 de 38 %

Chiffres clés :

Avancement global des projets
Chiffres clés 



Conclusion
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Conclusion

▪ Des résultats en sécurité et en sûreté de bon niveau.

▪ Un avancement des opérations de démantèlement en ligne avec l’attendu.

▪ Une organisation mature s’appuyant sur une équipe intégrée, composée de l’ensemble 

des métiers nécessaires au démantèlement.

▪ Une maîtrise technique et une capacité d’innovation reconnues, permettant de gérer 

les spécificités de chaque situation en milieu hostile.

L’expérience acquise par Orano dans le démantèlement se traduit 

aujourd’hui par :




