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Historique de I'arrét RGV sur
'unité de production n°1

Focus sur I’'aléa « Pollution
du circuit primaire »




Historique de |'arrét RGV sur l'unité de production n°1

- Phases préliminaires du RGV 2eme semestre 2021 et 1¢" semestre 2022 (transport, réception et
préparation des nouveaux générateurs de vapeur) conformes au planning ;

- Arrét de tranche inédit sur le site, téte de série pour le 1300 MW avec ce nouveau modele de

génerateurs de vapeur ;

- Le renouvellement des 4 genérateurs de vapeur reste une opération de maintenance considerée
comme l'une des plus intrusives car on découpe a plusieurs reprises le circuit primaire principal.

Quelques chiffres :

21 600 activités réalisés lors de I'arrét RGV unité 1

5800 activités réalisées pour le RGV, dont 5200 en zone
contrélée - Cela correspond aux gabarits de 2 visites partielles.

Les activités liées a la CSC n’ont pas été « nombreuses » mais
complexes a planifier (ressources rares - besoins priorisés par le
parc nucléaire)
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Historique de 'arrét RGV sur l'unité de production n°1
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13-26/08/2022 Mi-décembre 2022 :
Sortie des GV usés reprise des activités
29/08 au 19/09 : pose  surla1avecles

des GV neufs controles CSC

mi mars —mi avril
2023: dépose et puis
pose nouveau
trongon RRA

mi mai —mi juin 20 juillet 2023 : 23 septembre
2023: dépose et puis  rechargement 2023 :
pose nouveau couplage

troncon RRA

Lancement des opération de

Gestion
redémarrage

Gestion CSC unité 1

redémarrage, réalisation des
essais de redémarrage RGV;

unité 2

Gestion aléa robinetterie et
pollution circuit primaire, réglage
du groupe turboalternateur...




Aléa sur la pollution du circuit primaire lors de I'arrét de production n°1

En préalable : une des étapes d’'un redémarrage consiste a conditionner le circuit primaire, soit
garantir qu’il y ait la bonne concentration d’acide borique (produit neutrophage, qui va aider a
stabiliser la réaction neutronique) et de lithine (soit de I'hnydroxyde de lithium, produit basique, qui
permet de réduire le caractére acide de l'acide borique) afin de ne pas favoriser une usure accélérée
du circuit primaire.

= L’injection d’acide borique et l'injection de lithine sont des activités classiques dans les opérations
de redémarrage. Ces injections se font dans le circuit RCV.

= Le suivi du pH du circuit primaire est realisé quotidiennement au moyen de prélevements
permettant de mesurer la concentration de lithium. C'est un parameétre inscrit dans les
spécifications techniques d’exploitation (STE) au regard de I'enjeu slreté qu’il représente.
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Aléa sur la pollution du circuit primaire lors de I'arrét de production n°1

25 aout : injection de lithine dans le cadre des opérations de redemarrage ;

27 aout : déclenchement d’'une alarme sur le circuit RCV - Cette alerte impose la mise a l'arrét des
motopompes primaires (GMPP) ;

=> Mise en place d’une « task force », avec différents services du site et I'ingénierie nationale

Les leres analyses montrent que linjection, le 25 aolt, de 40 litres de lithine dans le circuit primaire
chauffé aurait provoqué le passage a I'état métallique des particules d’aluminium jusque-la présentes
sous forme ionique dans le circuit primaire. La conséquence de cette réaction chimique a été de
colmater des filtres présents sur le circuit RCV.

27-28 aolt : changement des filtres RCV saturés en aluminium (particules de l'ordre du micron) -
Vérification de l'intégrité des joints des GMPP (groupes motopompes primaires) -

Remise en acidité du circuit primaire pour retrouver I'aluminium sous forme ionique ;

=> Mise en place d’'un nouveau protocole d’injection de la lithine (surveillance renforcée,
déminéralisateur)

29 aolt : remise en marche des GMPP pour reprendre les opérations de redémarrage dés I'obtention
de non-objection de 'ASN au passage a 110°C. Poursuite du suivi renforcé du conditionnement du
circuit primaire.
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