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Remise en conformité des soudures du circuit secondaire principal (1/3)
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Remise en conformité des soudures du circuit secondaire principal (2/3)

Bon déroulement des opérations :

- 100% des soudures réalisées,

- 100% des traitements thermiques de détensionnement réalisés,
- 100% des controles réalisés,

- Les opérations sur le terrain sont terminées. Les échanges

techniques avec ’ASN se poursuivent sur un coupon temoin.

Une fois les opérations de remise a niveau des soudures du circuit
secondaire principal (CSP) termineées, douze essais de
requalification du circuit, appelés « epreuves hydrauliques », ont

eté réalisés pour attester que les soudures réparéees résistent aux

contraintes meécaniques lors de l'exploitation et ainsi demontrer

que le circuit est conforme en matiere de reéalisation et de sdrete. Chaque train est découpé en 3 zones
pour réaliser des épreuves hydrauliques
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Remise en conformité des soudures du circuit secondaire principal (3/3)

Un chantier hors-normes :

> Une 1°" industrielle avec 15 outils téléopérés spécifiquement
développeés (coupe, usinage, soudage, préchauffage, traitement
thermiques, contréle, etc.),

- Pres de 1000 professionnels mobilisés,

- 3 millions d’heures depuis 2020,

- Plus de 1600 notes d’études et procédures d’intervention ont
ete redigées,

- 6700 essais mécaniques réalisés sur une centaine de coupons

et maquettes,

- 9 tonnes de métal ont été fondues pour remplir les soudures
hors-traversées,

N

10 km de soudures ont été réalisés,

N

99,9968% de longueur soudée conforme du premier coup,

N

3 centres de formations ont eété créés pour les besoins du
chantier : a Nancy et Saumur pour la partie hors traversées et

Chassieu pour la partie traversées.
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Essais de requalification
d’ensemble

& JEeDF




Essais de requalification d’ensemble (1/3)

L’objectif de la phase de requalification d’ensemble est de vérifier le
fonctionnement de la chaudiére, des systémes auxiliaires associés et de la
turbine dans les conditions normales de température et de pression depuis
l’état cuve fermée jusqu’a l’état d’arrét a chaud.

Cette phase porte :
1. La réalisation d’essais suite :

» alaremise en conformité des soudures du circuit secondaire
principal,
= ades interventions déqualifiantes basées sur le processus des

analyses de suffisance (ex : mise en conservation des matériels,
réparation, maintenance, traitement des constats, etc.),

2. Le bilan des phases d’essais d’ensemble précédentes incluant le reste a
faire,

w

L’intégration de modifications depuis les derniers essais d’ensemble,

>

L’initialisation de certains essais périodiques.

Début des essais : fin septembre,
Durée : 10 semaines,
Environ 4000 critéres a tester,

N2 20 20 \Z

Environ 200 personnes mobilisées.
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Essais de requalification d’ensemble (2/3)

Principaux essais :

Essais du systeme d’injection de sécurité (RIS)
Essais des soupapes du pressuriseur

Essais des groupes motopompes primaires a froid
Essais des groupes motopompes primaires a chaud
Essais des soupapes vapeur
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Essais de ventilation two-room IV iof

Essai de la turbine a 1500 tr/min +— : =
Essais du systeme de décharge vapeur a 'atmosphere

Essais du systeme d’alimentation de secours en eau
des générateurs de vapeur
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Essais de basculement de sources électriques
Essais du systeme volumétrique et chimique
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Essais de requalification d’ensemble (3/3)

Essais de performance
Des circuits RCV et RRI
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Essais de
manceuvrabilité des
soupapes pressuriseur
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Essai ventilation et
tableaux électriques

Lancement turbine

Essais de
manceuvrabilité
vannes VVP/VDA

Basculement de
sources
électriques

Essais RCV - chimie

Revue de
sortie

e

= Température (°C)

= Pression (Bar rel)

Durée de 10 semaines — Démarrage : fin septembre 2023
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Le calendrier du demarrage

4 4 ‘ Atteinte du premier 100% de puissance nominale
(environ 4 mois aprés la connexion au réseau électrique)

Montée en

Réalisation puissance du
d’essais de | rgacteur par Atteinte de 25 % de puissance nucléaire et

démarrage paliers : connexion au réseau électrique (environ 3 mois
apres le chargement)

Chargement du combustible (1" trimestre 2024)
Mise en place des 241 assemblages combustibles
dans la cuve

1ére étape du -

démarrage Autorisation de mise en service (ASN)

Application de ’ensemble des référentiels
d’exploitation

Entrainement des équipes a l’application des régles
d’exploitation
Derniéres activitas Mise en place de la zone controlée

préalables au
chargement
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Fin des essais de requalification d’ensemble
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Démarche pour capitaliser le retour d’expérience (1/2)

Directement a la source :

- Plusieurs dizaines de salariés EDF ont été détachées a
Olkiluoto et Taishan sur des phases ciblées de leurs
démarrages.

- A titre d’exemple, nous avons participé au 1°" arrét de Taishan
ou aux essais de démarrage d’Olkiluoto dans diverses
spécialités (contréle commande, chimie, essais physiques du
cceur, conduite, etc.).

- Ces personnes ayant trés majoritairement réintégrés les
effectifs de 'EPR de Flamanville apres leurs détachements, le
retour d’expérience engrangé est important et a pu étre
intégré directement dans nos procédures et méthodes de
travail.
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Démarche pour capitaliser le retour d’expérience (2/2)

A travers des échanges structurés que nous avons
avec notre personnel expatrie

- Nous avons chaque semaine un rapport écrit et une audio avec
nos expatriés donnant les points marquants de Taishan et
d’Olkiluoto.

A travers des accords de coopération

- Nous avons différents accords (des accords bilatéraux et un
accord avec l’ensemble des exploitants EPR) qui nous
permettent des échanges sur des thématiques identifiées
comme Llingénierie ou la maintenance. Divers sujets
techniques ont été intégrés suite a des aléas rencontrés sur
les autres EPR (exemples : combustible de Taishan, soupapes
de pressuriseur et vibration de la ligne d’expansion du
pressuriseur d‘Olkiluoto),

- Ces sujets portant maintenant (et naturellement), plus sur la
phase d’exploitation.

- A titre d’exemple, nous avons organisé un forum a UEPR de
Flamanville avec |'ensemble des exploitants EPR pour
identifier des actions de progrées pour améliorer la fiabilité de
nos matériels.
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Et apres le
Grand chantier ?




Le grand chantier

Le label « Grand Chantier » a été délivré le 1°" aolt 2008 par le Premier ministre, a la
demande d’EDF, pour veiller aux équilibres socio-économiques consécutifs a la
construction du réacteur EPR de Flamanville.

- 58 projets d’aménagement du territoire ont été financés depuis 2008 pour 123
millions d’euros dont 30 millions portés par EDF

> 93% des offres d’emploi ont été satisfaites plagant la part de la main d’ceuvre
locale a plus de 50 % des le démarrage du chantier de 'EPR,

- 1400 demandeurs d’emploi locaux ont été formés et recrutés,

- 75% des salariés en CDD/CDIC ou Intérim sortis du chantier ont pu poursuivre leur
activité professionnelle soit par une formation, une reconversion ou par un
recrutement au sein d’entreprises de la filiere du nucléaire ou du territoire.
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Accord de performance territorial

| 1

En octobre 2018, un accord de performance territoriale (APT) avait été signé par
’Etat, EDF et les collectivités territoriales pour s’assurer que la fin du dispositif
« Grand Chantier » n’ait pas d’impact sur 'emploi local ou les entreprises situées ‘ Outes
dans le Cotentin. Cet APT se structurait sous deux axes : pour

"‘i‘
- Identifier et traiter les conséquences directes de la fin du chantier de AL
construction de EPR de Flamanville sur la main d’ceuvre et les entreprises locales, »

osez entreprendre

ainsi que sur les commerces de proximité,
-> Susciter des projets structurants, innovants et créateurs d’emplois.

EDF a ainsi soutenu financierement une trentaine de projets créateurs d’emplois en
lien avec lindustrie, les services, l'artisanat, la péche ou encore le tourisme et
’économie sociale et solidaire. De plus, prés de 1000 salariés ont recu un
accompagnement personnalisé par U'équipe emploi formation, animé par la MEF,
pour construire un projet professionnel a U'issue de leur mission sur le chantier EPR.
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Et apres le grand chantier ?

L’EPR de Flamanville étant désormais un site en pré-exploitation, un bilan du
dispositif « Grand Chantier » a été réalisé, ce jeudi 7 juillet 2022, en présence de
nombreux acteurs du territoire.

Cet événement marque aussi la création d’un dispositif d’action territoriale pérenne :
'linstance de coopération territoriale (ICT). Cette instance contribue a renforcer
l'implantation d’EDF sur son territoire a travers des actions qui peuvent favoriser la
bonne réalisation du programme industriel du Groupe et qui nécessitent une
coordination d’acteurs locaux.

Cette instance permet également de valoriser et prolonger la dynamique collective
créée pendant la phase de construction de UEPR en termes d’emplois, de
compétences et de synergies avec les partenaires socio-économiques.
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