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Historique de l’arrêt RGV sur l’unité de production n°1 
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Historique de l’arrêt RGV sur l’unité de production n°1 

22/03/022
Découplage 
unité n°1

17/06/022
Démarrage 
activités RGV

13-26/08/2022
Sortie des GV usés 
29/08 au 19/09 : pose 
des GV neufs

Mi-décembre 2022 : 
reprise des activités 
sur la 1 avec les 
contrôles CSC

mi mars – mi avril 
2023: dépose et puis 
pose nouveau 
tronçon RRA

mi mai – mi juin 
2023: dépose et puis 
pose nouveau 
tronçon RRA

20 juillet 2023 : 
rechargement 

25 septembre 
2023 : 
couplage 

Gestion CSC 
unité 2

Gestion 
redémarrage  

unité 2

Lancement des opération de 
redémarrage, réalisation des 
essais de redémarrage RGV;
Gestion aléa robinetterie et 

pollution circuit primaire, réglage 
du groupe turboalternateur… 

Gestion CSC unité 1 

CLI le 1/7/22 CLI le 20/10/22
avec visite RGV

CLI le 9/2/23 CLI le 25/5/23 CLI le 29/9/23
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Aléa sur la pollution du circuit primaire lors de l’arrêt de production n°1 
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Aléa sur la pollution du circuit primaire lors de l’arrêt de production n°1 
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