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La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit FIDELIN.

M. le PRESIDENT.- ... et puis d'implication dans la CLI. Il a fait partie de beaucoup de groupes de
travail et il partageait avec énormément de sincérité sa connaissance et sa vision des sujets nucléaires. Nous
avons adressé toutes nos condoléances a sa famille et a ses proches et, si vous le désirez, j'aurais aimé que
'on marque ensemble une minute de silence, c'est-a-dire un moment de recueillement pour Jean-Claude

AUTRET.
(Il est observé une minute de silence)

M. le PRESIDENT.- Je vous remercie beaucoup pour cette minute de silence pour quelgu’un qui va

nous manquer.

La deuxieme chose dont je voulais vous informer et, cette fois, c’est heureusement une bonne
nouvelle : je voulais vous partager une distinction qu’ont recues les CLI de la Manche. Le vendredi 31 mars
dernier, l'inter-CLI, regroupant donc nos CLI de la Manche, celle d’'Orano, celle de I'Andra et la nétre, a recu
le Grand Prix Territorial des mains de Bérengére COUILLARD, la secrétaire d'Etat chargée de I'Ecologie,
pour récompenser le travail mené par les CLI de la Manche depuis des années, notamment le travail
d'information au grand public sur les enjeux du nucléaire et de nos installations, et puis le travail de débat,

I'exercice démocratique - toujours a parfaire - au sein de nos assemblées. On en a été trés heureux.

Et c'est Gilles LELONG, président de la CLI d’'Orano et président des inter-CLI de la Manche qui a
regu ce prix a Paris avec Emmanuel LUNEL. Cela marque la reconnaissance du travail que vous effectuez.

On était content pour la CLI et pour vous-mémes.

On va pouvoir passer a I'ordre du jour.

1. VALIDATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 09.02.2023

M. le PRESIDENT.- Comme d’habitude, le premier point porte sur la validation du compte rendu de
'assemblée générale du 9 février 2023. Est-ce qu’il y a des observations sur ce compte rendu ? Non, je ne

vois pas d’observation. Le compte rendu est donc validé.
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2. VOTE DE L’ASSEMBLEE DE LA CLI DE FLAMANVILLE, SUR LA DEMANDE DU
CRILAN D’EXPERTISE DU CHANTIER DE L’EPR DE FLAMANVILLE. (CRILAN)

&

3. DE L’ASSEMBLEE DE LA CLI DE FLAMANVILLE, SUR LA PROPOSITION D’UNE
SYNTHESE DE L’HISTORIQUE DU CHANTIER EPR DE FLAMANVILLE , DESTINE
A INFORMER LE GRAND PUBLIC. (CLI).

M. le PRESIDENT.- Le deuxiéme point est lié¢ au troisieme : le vote de la CLI de Flamanville & la
demande du CRILAN de I'expertise du chantier de 'EPR de Flamanville suivi d’'un deuxiéme vote de
I'assemblée de la CLI sur une proposition de synthése de I'historique du chantier EPR de Flamanville, destiné

a informer le grand public.

Je voulais juste vous rappeler les termes de ce débat : d’'un c6té, le CRILAN demande une expertise
indépendante du chantier EPR, avant la construction de 'EPR, un travail financé par la CLI. De l'autre coté,
il y a une proposition de produire un document accessible a tous les habitants portant justement sur les
enjeux et les aléas du chantier EPR et de sa construction. Il y aura donc deux votes. Le CRILAN s’exprimera
d’une part durant vingt minutes maximum puisque nous I'avons décidé ainsi. Ensuite, Yannick ROUSSELET

(Greenpeace), qui a été a I'origine de I'autre proposition, s’exprimera.

Un vote suivra le premier exposé du CRILAN pour exprimer votre accord, votre désaccord ou votre
abstention. Ensuite, et faisant suite a la prise de parole de Yannick ROUSSELET, un vote aura lieu & bulletin

secret pour exprimer votre accord, votre désaccord ou votre abstention.
Je vais passer la parole au CRILAN qui va présenter son projet.

M. LUCE.- Monsieur le Président, pourrais-je juste communiquer une information aux membres de la
CLI parce que nous avons eu un CA le 12 mai durant lequel on a eu la position de TANCCLI par rapport a

ce que demande le CRILAN. Cela pourrait donc aider a la réflexion.
M. le PRESIDENT.- On va le faire apres.
M. LUCE.- D’accord, Monsieur le Président.

M. le PRESIDENT.- On va le faire aprés. On va laisser le CRILAN s’exprimer en toute neutralité.

Monsieur JACQUES, vous avez la parole durant un maximum de vingt minutes.
q
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M. JACQUES.- Je viens donc porter a votre connaissance les éléments qui conduisent le CRILAN,
depuis 18 mois, a demander une expertise indépendante sur 'EPR et étant donné la sécurité que nous
devons a la population. En effet, depuis 18 mois, nous avons demandé cette expertise inlassablement, ce
qui est totalement justifié avec un chantier aussi complexe et chaotique, aussi long et colteux. Et pourtant,
ce réacteur est promis a un fonctionnement a 100 % de ses capacités initiales de 1 650 mégawatts, le plus
puissant du monde visiblement, malgré les défauts de la cuve et d’autres encore. Malgré les vicissitudes de
notre demande, le CRILAN se propose de donner a I'Assemblée générale les arguments permettant de
statuer sur la proposition d'expertise indépendante. C'est une prérogative qui est attachée a la CLI par le
Code de I'environnement. Peut-étre ne le saviez-vous pas, quant a moi, je l'ai appris il y a deux ans. En fait,

derriere cette prérogative, il y a forcément une responsabilité, et on y reviendra.

Le CRILAN ne présentera pas de cahier des charges complet et détaillé, ni méme un budget. Il est
méme étonnant que le Bureau de la CLI ait osé le lui demander alors que nous sommes privés de la présence
d'un expert a nos cotés et des moyens de I'ANCCLI, ce qui nous aurait permis de mieux qualifier encore

notre demande. Nous partons donc avec un handicap qui nous a été imposé par le président et le Bureau.

Notre document, qui vous a été adressé samedi par le Conseil Départemental et sur ma réclamation,
releve de l'approche profane des associations. Nous ne sommes pas des scientifiques. En revanche, le
document CRIIRAD, que nous voulions vous adresser par e-mail et que nous avons fini par vous diffuser a

I'entrée, reléve quant a lui de I'expertise scientifique. Voila ce que je voulais dire en introduction.

Donc tout d'abord, les constats, les historiques liés a ce chantier : en premier lieu et concernant 'EPR,
il s'agit a notre niveau d'acter d'une situation industrielle inédite pour l'industrie nucléaire et pour notre région,
avec un chantier toujours en cours et pourtant a la veille de la fin du délai accordé pour la seconde
prolongation, délai qui se termine donc en avril 2024. Cela, je suppose que vous le savez. L'EPR est un
prototype, un prototype dont le chantier a commencé en 2007 et qui est toujours en cours seize ans apres.
Je passerai sur les termes de Monsieur le ministre de I'Economie et des Finances qui parle de « Fiasco » et
je passerai aussi sur les termes d’« Engin quasi inconstructible », employé par Monsieur PROGLIO, ancien
PDG d'EDF, pour qualifier ce réacteur. Selon nous, nous sommes tout d'abord face a une situation, situation
gue la CLI doit prendre en compte pour ce chantier toujours en état. Selon nous, il existe de sérieux doutes,

et pas que pour nous, membres du CRILAN. Il existe de sérieux doutes sur la capacité de cet EPR a
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fonctionner en toute sdreté en raison de l'accumulation des problémes dont certains sont encore présents. Il
s'agit d'abord de la cuve qui n'aurait jamais dd, j'insiste sur le « Jamais d{ », étre validée par un décret
ministériel et il s'agit également d'un défaut de conception générique du cceur de 'EPR étant donné le
combustible. Le document de la CRIIRAD qui vous a été remis fait le point sur le sujet bien mieux que je ne

le fais moi-méme, bien évidemment.

Des le départ — et la, je ne serai pas trop technique — la construction de 'EPR a fait I'objet de
nombreuses malfagons et de nhombreux écarts depuis I'implantation du ferraillage, du coulage des voiles en
béton jusqu'aux écarts sur les piquages du circuit primaire, en passant par les falsifications des dossiers de
fabrication au Creusot, confére notre document. Vous avez la-dessus une littérature abondante qui devrait
guand méme aider a se poser des questions. Certaines malfacons ont donné lieu & des procédures
dérogatoires parce que 'EPR est un réacteur qui fait I'objet de dérogations en série comme c'est le cas pour
les marges consommeées par les défauts de fabrication de la cuve tandis que d'autres ont donné lieu a des
réparations inédites et incertaines, comme pour les soudures du circuit secondaire couvertes par I'exclusion

de rupture. Cela fait beaucoup.

La progression de l'instruction technique et le retour d'expérience internationale, comme vous le savez,
ont mis en évidence des problémes spécifiques comme la qualification des soupapes, que nous avons été
amenés a connaitre en Finlande lorsque nous y sommes allés, comme les vibrations induites par les
pressuriseurs — en Finlande aussi, ils avaient ce probléme-la — ou voire plus récemment, les incertitudes sur

la tenue du combustible étant donné la situation & Taishan. Ces points sont développés dans notre document.

Aprés avoir révélé le sujet en 2021, la CRIIRAD a souligné en décembre 2022 un défaut de conception
générique du cceur de I'EPR, entrainant des vibrations, des fluctuations du flux neutronique, des anomalies
et des dégradations du combustible. La question de la modification du fond de la cuve était posée, ainsi que
le fonctionnement du réacteur a vitesse réduite — je dis bien « Vitesse réduite » — pour limiter les phénoménes
vibratoires. Et 13, je vais m'arréter avec les constats parce qu’on ne peut pas y passer plus de temps que ce

gui nous est autorisé.

Donc, étant donné I'étendue des problemes autour de la qualité de la cuve, non conforme, et du
couvercle qui vient d'étre validé alors qu'il devrait étre changé avant toute divergence nucléaire, étant donné

les probleme des vibrations du fond de la cuve et de la tenue du combustible rapportés par la CRIIRAD a
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Taishan numéro 1, étant donné le role de 'EPR dans la validation du programme EPR 2, c’est-a-dire du lien
de cause a effet pour pouvoir valider le programme, c'est un contexte véritablement préoccupant avec la
derniére annonce de la consultation ASN sur le démarrage de L’'EPR. En réalité, nous sommes face a une
fuite en avant depuis 2007. Chacune de nos réunions de CLI est suspendue, comme vous le savez, a
I'annonce d'un nouvel aléa ou d'un nouveau retard. Pendant ce temps-Ia, les associations ne sont pas restées
sans rien faire et je peux les citer : les recours collectifs en Conseil d'Etat engagés par les associations
Réseau Sortir du Nucléaire, Greenpeace France, STOP-EPR ni a Penly ni ailleurs, FNE (France Nature
Environnement), CREPAN- FNE-Normandie, CRILAN, Notre Affaire a Tous, ont tous été rejetés. lls portaient
sur l'augmentation des rejets gazeux et liquides en lien avec les trois réacteurs, qui sont quand méme en
augmentation remarquable. La dérogation a la réglementation sur les équipements nucléaires sous pression
a fait aussi I'objet d'un recours qui a été rejeté. Le décret de création et les deux prolongations du chantier
dont on peut dire que la deuxieme demande ne correspondait pas a la premiére demande initiale, mais cela
a éteé rejeté. L'avis favorable de ’ASN sur la cuve non conforme et son autorisation de mise en service. La,
nos associations, effectivement, ne peuvent que déplorer les décisions qui ont été rendues. Et effectivement,
c'est un véritable probléme encore aujourd’hui. Enfin, il y a aussi la mise en service partielle de l'installation
mais je ne peux pas me permettre de détailler puisque je n’ai pas assez de temps. Enfin, il y a 'autorisation

ministérielle d'exploiter 'EPR qui, elle, est renvoyée depuis peu au tribunal administratif de Caen.

Mais il n’y a pas que cela : les plaintes collectives en justice, donc au pénal, ont toutes été classées
sans suite, notamment s’agissant de la plainte sur la non-conformité des soudures du circuit secondaire
principal, de la qualification de certains matériels qui étaient liés a la slreté nucléaire et qui n'étaient pas
conformes. Et enfin, et 1a, c'est quand méme un sujet important, il y a les 36 infractions environnementales
relevées par I'ASN sur le site de Flamanville et qui n'ont donné lieu a aucune suite. Et donc, pour nous, la

question, c'est : la raison d'Etat ne saurait se substituer au droit de I'environnement.

La fuite en avant continue avec la consultation annoncée par I'ASN en vue du démarrage de I'EPR et
en appui sur un dossier de 22 000 pages. Alors c'est vrai qu’'au-dela des actions en justice qui relévent tout
simplement du droit de chacun et des associations, il y a des voix qui se sont élevées. Et donc, pour certaines
associations antinucléaires et critiques, elles ont souvent exprimé le souhait d'arréter les frais avec 'EPR
dont effectivement le colt ne cessait d'augmenter. Mais mon propos aujourd'hui n’est pas de parler d'argent.

En 2021, Greenpeace France demandait un moratoire sur 'EPR de Flamanville afin de conduire a une
7
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évaluation en lien avec Taishan. A l'occasion de la derniere campagne présidentielle, le candidat Jadot
demandait un audit trés sérieux sur le chantier. A priori, rien de tout cela ne s'est produit. Début 2023, des
députés écologistes ont fait une demande d'expertise indépendante sur 'lEPR en commission de 'Assemblée
nationale, puis prés de la ministre. Des élus régionaux écologistes de Normandie ont effectué la méme
démarche prés de la ministre. Aujourd’hui, on ne connait pas encore le résultat, mais, d'aprés mes
informations, il n’y a pas d'empressement du ministere a répondre a ces sujets-la. Quant a la Presse de la
Manche, elle vient de rapporter, le 15 mai 2023, une consultation de I'ASN avec 571 contributions. On y
observe que 40 % des contributeurs expriment une opposition a la filiére nucléaire et au projet de réacteurs
EPR mais qu'aussi 25 % expriment une opposition a la mise en service de la cuve de ce réacteur avec les
composants actuels. Voila une information importante a communiquer parce gqu'effectivement, c'est aussi la

I'expression du public.

Le temps est donc venu pour la CLI d'user de la prérogative qui lui est donnée afin d'engager le
processus vers une expertise indépendante prévue par le Code de I'environnement, notamment avant la
mise en service d'une installation. C'est prévu par le Code de I'environnement. Au niveau du CRILAN, on est
dans les clous quand on demande cela, et on est dans les clous depuis 18 mois pour cela. Le temps est
donc venu mais, selon nos informations, ni TANCCLI, ni TASN, n’ont le pouvoir de se substituer a la CLI de

Flamanville mais, en revanche, elles peuvent I'accompagner, et j'ai un courrier de 'ANCCLI.

Pourquoi une expertise indépendante ? Dans le contexte actuel de 'EPR, I'expertise indépendante
doit apporter la preuve que 'EPR peut fonctionner en conformité avec les régles de sireté nucléaire et sans
mettre en cause la sécurité de tous, parce que si nous sommes la aujourd'hui, c'est avant tout pour nos
concitoyens. Au niveau de la CLI, nous sommes la en particulier pour les informer et les protéger. Il s'agit
donc d'expertiser un prototype avec ses défauts résiduels. En effet, aprés avoir analysé les différents
documents et avis de l'exploitant, de 'ASN, de I'IRSN, il est nécessaire d'évaluer, ou de réévaluer,
notamment — et j'insiste sur ce point-la — la consommation des marges de s(reté de la cuve et des gros
composants, qui ont fait I'objet d'un dialogue technique auquel certains membres de cette CLI ont participé.
En particulier, Jean-Claude AUTRET y a participé en émettant, quant a lui, un avis minoritaire par rapport a
ce qui avait été exprimé dans ce dialogue technique. Effectivement, il constatait que ce n’était pas possible
d'envisager valider cette cuve avec cette situation de consommation des marges de sdreté. Et pour honorer

sa mémoire, je me devais de rappeler son rble dans ce groupe de dialogue technique. Les conséquences
8
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des nombreux défauts, défaillances et dérogations doivent étre appréciés les uns par rapport aux autres.
Enfin, on doit notamment apprécier les effets du fonctionnement du réacteur a 100 % sur le combustible et
sur l'instrumentation de la cuve, sachant que lors d'une derniére CLI, EDF nous a bien dit qu’il ne s'agissait
effectivement pas de faire fonctionner 'EPR a moins de 100 %. Il s'agit donc de prouver que tous les
problémes sont réglés ainsi que les possibles interactions entre ces problémes, une cascade de causes

pouvant créer un accident majeur.

Une simple revue documentaire, comme on va nous le proposer tout a I'heure, ne suffit donc pas. Il
faut une analyse qui soit réalisée par d'autres spécialistes de renommeée internationale pour apprécier la
situation. C'est aussi un enjeu national et international avec les EPR et les EPR 2. Il s'agit donc d'identifier
les problemes génériques des EPR actuels étant donné la démultiplication envisagée par le biais des futurs
EPR 2. En effet, les EPR 2 n’existent que sur papier et ils sont censés résoudre les problémes apparus sur
I'EPR de Flamanville qui, lui, en revanche, risque de rester avec. C'est aussi cela qui motive notre demande

s’agissant d’encore plus d'expertise indépendante.

Parlons des expertises indépendantes : une expertise indépendante est différente et complémentaire
des expertises liées a I'Agence Internationale pour I'Energie Atomique, liées a WANO, c'est-a-dire le groupe
d'exploitants de réacteurs nucléaires dans le monde et qui se réunit sur certains sites. A ce sujet, on a des
informations que je ne peux pas développer. Je dois me censurer. Il y a aussi des expertises qui sont
réalisées par I'exploitant, qui sont réalisées par I'ASN et qui sont réalisés par I''RSN, comme il peut y en avoir
sur 'EPR actuellement. D’ailleurs, la presse en a fait I'écho. Des expertises indépendantes ont déja été
effectuées sur des sites nucléaires en France et, souvent avec le concours de 'ANCCLI, a propos de
guestions de sdreté des installations ou de santé environnementale. Alors, la aussi, je vais étre bref:ily a
eu expertise a Fessenheim, a La Hague, avec le GRNC (Groupe Radioécologie Nord-Cotentin) et c’était en
99. Je crois que c'est la seule expertise indépendante qui a eu lieu dans la Manche. Et pourtant, nous
sommes l'un des sites nucléaires les plus importants au monde. Il y en a eu aussi au Blayais, au Tricastin, a
Dampierre et a Saint-Laurent-des-Eaux. L'expertise indépendante esquissée et argumentée dans notre
dossier doit permettre de vérifier I'aptitude de 'EPR a démarrer et a fonctionner en toute sireté et pour la
sécurité de tous dans une presqu’ile concernée par d'autres installations nucléaires et qui peuvent interagir

entre elles en cas d'accident nucléaire. C’est ce que I'on appelle I'effet domino.



(M

COMMISSION LOCALE DINFORMATION

EDF FLAMANVILLE

Pour rester dans les temps, je vais aborder maintenant notre proposition mais en essayant quand
méme de ne pas aller trop vite. On va donc vous parler de d'expertise indépendante, qui est une prérogative
de la CLI, effectivement en lien avec le principe de précaution et ses responsabilités vis-a-vis de la
population. La CLI a cette possibilité de diligenter des expertises. C'est une prérogative que n'ont pas, comme
je vous lindiquais tout a I'neure, 'ASN et TANCCLI. Nous proposons donc : une expertise pluraliste et
contradictoire disposant de moyens en lien avec l'enjeu, parce que I'enjeu, comme je viens de vous le dire,
est considérable. En responsabilité et en connaissance de cause, la CLI doit apprécier quelles seraient les
conséquences en ne réalisant pas cette expertise indépendante dans une situation pareille. Je le répete :
une situation pareille. Dans un tel contexte, en cas de défaillance accidentelle de 'EPR, on pourrait alors
reprocher a la CLI un défaut d'information du public et aussi un défaut d'engagement au nom de son role. Sa
responsabilité pourrait étre engagée, notamment au regard des conséquences. Le CRILAN vous propose
donc d'engager des discussions avec I'ANCLLI pour étudier la mise en place de cette expertise indépendante
a dimension internationale. Pour mémoire, une expertise indépendante internationale a été effectuée a
Gorleben, en Allemagne, sur un projet de site de stockage de déchets nucléaires. Compte tenu du temps qui
m'est imparti, je ne peux pas vous développer cette expertise de Gorleben parce qu'effectivement il y a plein

de choses intéressantes a en dire, mais sachez au moins que cela existe.

International, pourquoi ? Les défauts survenus dans I'exploitation des trois autres EPR actuellement
en service montrent que la technologie n'est pas mature. Donc, une expertise contradictoire, totalement
indépendante est donc justifiée afin de discuter en profondeur de I'EPR de Flamanville, et ce, a la lumiére
des enseignements de I'exploitation des EPR déja démarrés en Chine et en Finlande. Comment ? Eh bien,
il s'agit de conduire une expertise contradictoire et publique afin de pouvoir juger en connaissance de cause.
L'ANCLLI nous a indiqué par écrit étre a la disposition de la CLI de Flamanville qui en est adhérente. Il est
donc possible de la solliciter pour travailler sur un cahier des charges, détailler ce que le CRILAN, en tant
gu’association bénévole, ne peut bien évidemment pas faire. Le réseau de I'ANCCLI dispose de
compétences et 'ANCCLI sera sGrement a méme d'aider et préfigurer un programme, un budget, une
structuration d'expertises contradictoires avec des experts internationaux. Je répéte: des experts
internationaux. Dans cette démarche, I'engagement de la CLI qui, effectivement, dispose aujourd'hui de ce

pouvoir du monde politique — parce que cela regarde aussi le monde politique, au-dela de notre Assemblée
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— mais aussi du financement public parce qu’il faut un engagement du financement public afin de protéger la

population.
J’ai terminé et je vous remercie de votre attention.

M. le PRESIDENT.- Merci, Monsieur Jacques. Nous allons donc passer au vote a bulletin secret et je

vais vous laisser vous exprimer par le vote.

Mme HOVNANIAN.- Est-ce que I'on peut poser des questions ? C'est une question posée a 'ASN.
J'entends I'aspect « Enquéte indépendante » mais comment allons-nous étudier I'impact sur le fait qu'il y ait
autant de sources différentes aux problemes potentiels ? Selon moi, cette question est directement en lien

par rapport a l'utilité du dossier d'une enquéte indépendante.

ASN.- Concernant ce sujet particulier, dans le cadre de l'instruction, a chaque écart relevé, I'exploitant
doit regarder l'impact global des écarts rencontrés et l'impact de ces écarts, de leur totalité, sur le
fonctionnement de l'installation. Ensuite, 'ASN et 'IRSN, dans le cadre de leur expertise et de l'instruction
de ce dossier, vont regarder effectivement ces éléments-la et vont poser des questions, comme c’est le cas
de toutes les instructions que nous suivons. C’est évidemment un sujet qui est regardé. Et on peut prendre
'exemple — et c'est un exemple qui a été cité par M. JACQUES - du béton du réacteur : effectivement, le
cumul des écarts qui ont pu étre rencontrés et leur impact sur la sdreté et sur le confinement, sont des points

qui ont été regardés par I'ASN et I''RSN.

M. HEDOUIN.- Je vous remercie de me donner la parole alors que je ne suis pas membre de la CLI
mais, simplement, c’est parce que le document nous met un petit peu « en cause », entre les conseillers
régionaux écologistes et puis les députés écologistes. Je me permets donc de rappeler déja que I'on a un
attachement trés important au systeme dual et au fait qu’ASN et IRSN puissent aussi travailler en toute
indépendance. Et je souhaite rappeler effectivement que cette indépendance des organismes de contrble
existe et que c'est extrémement important de réaffirmer le soutien a ces organismes de contrdle. C’était la la

premiére chose.

La deuxiéme chose : effectivement, nous avons pu aussi demander une expertise indépendante, mais
concernant cette expertise, nous souhaitons qu'elle soit aujourd'hui mandatée par I'Etat. C'est-a-dire que
nous estimons que c'est bien a I'Etat, a la ministre, de mettre en place et de piloter une étude avec les

moyens de I'Etat et il nous semble, en revanche, que CLI doit effectivement et probablement mettre en avant
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la nécessité d'avoir une étude plus large. Je pense que ce qu’a pu proposer Yannick ROUSSELET, c’est-a-
dire la possibilité d'avoir un recueil assez pédagogique de I'ensemble de la construction de 'EPR, avec les
problémes qui ont pu apparaitre, est une premiére démarche qui permettra a la CLI — du moins, je I'espére
en tout cas — d'établir peut-étre ensuite une demande un peu plus importante. C’est pourquoi je voulais

rappeler simplement cette position des écologistes sur ce point.
M. le PRESIDENT.- Merci, Monsieur HEDOUIN. Oui, Monsieur Patrick LUCE.

M. LUCE.- Monsieur le Président, je voudrais juste rappeler aux membres que I'on a eu un CA le 12

mai durant lequel, justement, j’avais posé la question ...
Un intervenant (hors micro).- Un CA de quoi ?
M. LUCE.- Comment ?
Un intervenant (hors micro).- Un CA de quoi ?

M. LUCE.- Un CA de 'ANCCLI, auquel ont assisté quelques personnes présentes ici, dont Yannick
ROUSSELET. J'avais posé la question a propos du financement comme le demandait le CRILAN. On a eu
la réponse du Président dans le relevé de décisions. Le Président rappelle que 'TANCCLI n’a absolument
pas a interférer avec des décisions de CLI, ni méme a financer des activités de CLI. Il rappelle que les CLIS
sont indépendantes et que c’est le Bureau de CLI qui définit les axes de travail et les initiatives de la CLI. Le

Président a précisé qu’ils n’avaient pas les ressources financiéres nécessaires pour financer une enquéte.

M. QUIGARDE.- Merci, Président, de me donner la parole. C’était plutdt une interrogation que je
voulais porter: je ne comprends pas, lorsque je vois I'exposé qui a été fait, puisque le Code de
'environnement dit — et je crois que c’est a l'article 593 12-54 — que c’est la CLI qui décide. La CLI ne se
substitue pas a I'Etat ni & TANCCLI, et surtout pas a I’ASN. Cela étant, notre collégue dit qu’ils ne sont pas
scientifiques mais qu’ils ont en revanche des constats scientifiques a la fin. Du coup, je me pose la question :
I'IRSN n’est-il pas assez scientifique par rapport aux avis scientifiques qu'il a rendus, sachant quand méme
que I'IRSN travaille avec la DGA (Direction Générale de I'Armement). Je pense que l'on a assez de
scientifiques en France pour rendre des avis scientifiques et sur des sujets que traite la CLI. Je me pose la

question suivante : n’était-ce pas un peu contradictoire ?
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M. JACQUES.- Je voudrais apporter une réponse a ce que vient de dire M. LUCE. Eh bien oui, parce
que j'ai un courrier de 'ANCCLI, qui date du 4 octobre 2022, courrier de M. DELALONDE, Président de
'ANCCLI, qui m’indique : « Concernant votre question sur la mobilisation des ressources techniques de
I'ANCCLI, je vous précise simplement que 'ANCCLI répond aux sollicitations, besoins et questionnements
des CLI. Elle peut répondre ponctuellement a une question d'un membre de CLI — c'est ce qu'elle a fait pour
moi — mais si 'ANCCLI doit mobiliser ses groupes de travail permanents et/ou des experts scientifiques
associés, elle le fait apres une demande officielle de la CLI, validée en interne. » Donc, nous y sommes,

Mesdames et Messieurs.
Un intervenant (hors micro).- On va voter alors.

M. le PRESIDENT.- Pardon, javais oublié¢ mon micro. Merci pour cette courte phase de débats et pour
votre expression. Apres le vote auquel nous allons procéder tous ensemble maintenant, ce sera a Yannick

ROUSSELET de présenter 'autre proposition. Un vote suivra.
M. LUNEL.- Je vous explique : pour le premier vote, vous utilisez le bulletin bleu ...

M. JACQUES.- Non, non, non. Ce qui est posé la comme question, ce n'est pas du tout cela! La

question qui est posée, c'est a propos du fait d'engager des discussions avec I'ANCCLI en vue de ...
M. LUNEL.- ... Non, non ...
M. JACQUES.- ... En vue d'une expertise indépendante ...
M. LUNEL.- ... Non, non, non.
M. JACQUES.- Si, c’est cela la question et ce n’est pas autre chose, voyons.
M. LUNEL.- Donc, le vote, c'est le bulletin bleu.
M. JACQUES.- Mais ce n’est pas un vote comme celui-la que I'on demande ...
M. LUNEL.- ... Si, si, c’est un vote...

M. JACQUES.- On ne connait pas le montant de la somme nécessaire, Monsieur LUNEL. |l faut arréter

de se moquer du monde. La question posée concerne le fait d’aller discuter avec 'ANCCLI ...

M. LUNEL.- ... Non, non.
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M. le PRESIDENT.- Non, non.

M. LUNEL.- Vous étes en train de modifier et changer votre ...
M. le PRESIDENT.- ... Ce n’est pas du tout ce qui est inscrit a 'ordre du jour.
M. LUNEL.- Donc, aujourd’hui, on vote oui ou non, ou on s’abstient.

Un membre du CRILAN.- Mais ce n’est pas la question qui a été posée. Ce n’est pas la question du
CRILAN. Je suis seulement une citoyenne — et je suis membre du CRILAN comme vous le savez — mais

enfin ...
M. le PRESIDENT.- Madame, le débat est clos.
Un membre du CRILAN.- Non, parce que voter, proposer un vote comme celui-la ...
M. le PRESIDENT.- Eh bien, vous ne votez pas.
Discussions hors micro / inaudible.

Un membre du CRILAN hors-micro.- Ce n’est pas correct. La, vous mettez (inaudible) financiére,

c’est cela que I'on voit alors que c’est la question ...

M. JACQUES.- ... On ne connait pas le montant. Nous vous demandons simplement d’aller vers

’ANCCLI. Qu’est-ce que va faire la CLI de Flamanville & L’ ANCCLI si ce n'est ...
Discussions hors micro / inaudible.

M. le PRESIDENT.- Je vous rappelle que nous votons entre deux propositions. A la proposition d’'une
expertise indépendante proposée par le CRILAN, votez-vous oui, hon ou vous abstenez-vous ? Etil y a une
autre proposition qui va vous étre présentée ensuite par Yannick ROUSSELET : sommes-nous d’accord pour

un document pédagogique : oui, hon, ou abstention.
Un membre du CRILAN.- La question posée n’est pas honnéte.
Long silence.
CREPAN.- Le CREPAN aimerait s’exprimer a propos de ce vote.
M. le PRESIDENT.- On laisse le scrutin se dérouler si vous étes d’accord.

Long silence.
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M. le PRESIDENT.- Alors, passée la phase du scrutin, je vous donne donc le résultat de ce vote

numéro 1 :
7 abstentions, 1 bulletin blanc, 36 votes contre.

Nous allons passer maintenant la parole a Yannick ROUSSELET, qui va nous présenter l'autre

proposition, faisant également I'objet d’un vote aprés son exposé. Merci, Yannick ROUSSELET.

M. ROUSSELET.- Dans ce climat, cela va étre un peu compliqué mais on va essayer. J'aimerais juste
essayer de dire qu’en fait, on a deux sujets un peu différents sur la table et il me semble intéressant qu’on
les garde bien en téte : il y a le sujet de fond, qui a été développé en partie tout a I'heure par André
JACQUES, et il y a le probleme de fonctionnement. Et je pense que ce sont deux sujets qu'il faut arriver a
séparer parce que cela devient un vrai bazar entre les deux. C’est-a-dire qu’il y a un parasitage qui opére

entre des critiques sur le fonctionnement et le sujet de fond. Et je pense que c'est la un vrai probléme.

Rappelons quand méme I'historique du tout début parce que je pense gu’il est important que tout le
monde s'en souvienne. Cela commence par une réunion du Bureau. A cette réunion du Bureau, a laquelle
nous étions tous présents — il n’y avait aucun absent ce jour-la — André JACQUES nous a présenté un projet
qui consistait bien a faire une contre-expertise — et c’est le mot qui était utilisé a I'époque, « Contre-
expertise » est le mot qu'il a utilisé. On I'a écouté pendant une heure-dix, durée pendant laquelle il nous a
présenté a peu prés ce gu’il nous a présenté tout a I'heure. Et il s'agissait bien de diligenter, par la CLI, une
expertise indépendante, donc bien avec son étude et son financement. C'était clair et cela a figuré dans le
débat. D’ailleurs, dans les discussions, il y a méme eu cette question du financement, qui est la question

posée aujourd'hui, parce gu’elle était fondamentale. Ces questions-la ont donc bien été traitées ce jour-la.

Quand cette proposition-la a été faite, j'ai vu immédiatement une réaction de I'ensemble du Bureau,
qui a réagi de maniére extrémement forte avec un blocage en disant : non, non, ce que vous proposez, ce
n’est pas possible. Techniquement, refaire une expertise compléte, cela n'a pas de sens. Il en existe déja

beaucoup et puis il a été précisé ensuite que, de toute fagcon, on n’avait pas les moyens de le faire.

A ce moment-la, André JACQUES a rappelé qu'il découvrait que faire des contre-expertise était
possible. Rappelons qu'on a utilisé cette possibilité trés régulierement, et non pas simplement a propos de
ce qui a été cité précédemment. Rappelons-nous d'autres exemples, par exemple a la CLI du CSM, au cours

de laquelle on a fait cette étude sur la stratification — et on était plusieurs membres venant de différents
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colleges — et que I'on a financée et a laquelle on a participé. Cet usage de la contre-expertise, on I'a donc
déja utilisé a nombreuses reprises dans les trois CLI. C'est donc quelque chose que I'on savait juridiquement,

possible. On pouvait le faire.

Dans le cas présent, la difficulté est que I'on se retrouvait face a un dossier gigantesque, pour lequel
des expertises et des contre-expertises sont déja sur la table par dizaines. Et donc, quand j'ai vu que c'était
completement bloqué, je me suis dit qu’il nous fallait en sortir par le haut, d'une maniére ou d'une autre.
C'est-a-dire que : ou bien il n’y avait rien, ou bien il fallait trouver une autre possibilité. Et c'est & ce moment-
la que j'ai proposé de réaliser un document, qui serait un document dans lequel on pourrait rappeler
I'ensemble des grandes étapes de ce chantier, une bibliographie, pour flécher auprés des gens les différentes
expertises qui existent, que ce soient des expertises favorables, évidemment, ou défavorables. J'ai proposé
le rapport FOLZ parce gu’il traite énormément des questions industrielles, etc. Bien évidemment, il y a des
documents tels que celui qui a été produit par I''RSN pour EPR 2 et qui est trés intéressant parce qu'il
compare EPR 2 avec le retour d'expérience de 'EPR. Il y existe donc ce document. Il existe des documents
de 'ASN et puis il y a ce document de la CRIIRAD, que 'on nous a distribué ce matin et qui, de fait, est
extrémement bien fait. Il existe de nombreux documents et I'avantage est de pouvoir dire : voila ce qui existe,
on vous dresse un point de la situation, ce qui va permettre de mettre a la disposition du public et des
membres de la CLI un ensemble de documents, documents qui, a leur tour, permettront de se faire sa propre
idée.

Cela me semble étre Ia une possibilité de faire quelque chose tandis que, sinon, il n'y aura rien. Je
veux dire qu’il faut étre clair : attendre de la CLI une proposition de document qui contiendrait une orientation
consistant a dire « Non, ce réacteur ne doit pas démarrer », je suis désolé, mais on n’y arrivera pas parce
que, de toute fagon, ce n’est pas la le réle de la CLI de produire ce type de document. En revanche, ce type
de document peut étre réalisé par des quantités d'autres personnes. Je pense que c'était donc important de
trouver une solution qui permettrait a tout le monde de se faire une idée ou de continuer a avoir sa propre

opinion, et de pouvoir se prononcer sur la question de 'EPR.

Je fais moi-méme partie d'une organisation qui continue de dire qu’il ne devrait pas démarrer mais

chacun peut parfaitement continuer a développer ses arguments, etc. Mais aujourd’hui, le sujet n'est pas la.
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Le sujet est : comment, au sein de cette CLI pluraliste, on pourrait trouver un document, quelque chose, qui

permettrait a tout le monde de se faire une opinion. Et je crois qu’il ne faut pas mélanger les deux.

On a également recu cette semaine un document du CRILAN. Il s’agit d’un long document, que j'ai
évidemment lu avec attention et dans lequel il y a toute une partie technique qui est extrémement
développée, mais qui est trés intéressante et qui, par exemple, pourrait étre utilisée. Le probléme — et j'en
reviens & I'histoire du deuxiéme point, celui du fonctionnement — c’est que ce document est émaillé ensuite
d’'une quantité de commentaires sur le fonctionnement, et qu’ils n‘ont plus rien a voir avec le fonctionnement
de 'EPR mais concernent le fonctionnement de la CLI. Hélas, selon moi, c'est |a ou il y a un énorme
probléme parce qu’a l'intérieur de ce document, on y voit des choses — et je suis désolé de le dire — qui sont
fausses, totalement fausses. Quand je vois dans ce document que, par exemple, nous n‘aurions pas eu
connaissance des budgets des années passées. On a ce document et, systématiquement, il est voté en CLI.
C’est donc faux de dire que cela n'existe pas. Ensuite et a propos des démarches officielles, la CLI, de fait,
a demandé de maniere tout a fait claire & '’ANCCLI quel était son avis par rapport a cette étude. Et je suis
désolé, André, quand tu cites la réponse qui t'a été faite : oui, elle a été faite en octobre, mais depuis, il y a
eu cette démarche que tu as demandée et qui a été faite a TANCCLI, et il y a eu cette réunion du Bureau de
I'ANCCLI a laquelle nous étions présents — Evelyne DRUEZ et un certain nombre d’autres personnes y
étaient. Je crois qu'Yves y était aussi — et au cours de cette réunion de ’ANCCLI, il y a eu cette discussion.
Et la décision du Bureau de 'ANCCLI, c'est de ne pas soutenir cette demande. C'est simplement une réalité

et c’est dans l'ordre des choses.

Je pense que c'est la un vrai probleme que de systématiquement tout mélanger, tout au long du
document, des probléemes de fonctionnement avec un probléme de fond. Je pense qu'il faut absolument que

I'on en sorte parce que I'on va pourrir le climat des travaux que I'on effectue et ce n’est pas envisageable.

Quant a moi, je maintiens cette proposition, que jai faite en Bureau et qui a été soutenue par
I'ensemble du Bureau : faisons un document synthétique, un document pédagogique, pour expliquer les
différents grands aléas qu'il y a eu, qu'ils soient industriels, économiques, etc., et derriére, fléchons vers

toutes les études aujourd’hui existantes, et Dieu sait si elles sont nombreuses et si elles sont fournies.

Je sais que vous avez envoyé un document. Je pense qu’il faut également associer a ce document

une lecture et une relecture faite évidement par les membres des colleges qui le souhaiteraient, de fagon
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que I'on soit d’accord sur le contenu. En particulier, s’il existe des propositions de documents qui ont été
oubliées, on pourrait aussi les y inclure. Et puis, il faudrait ensuite une relecture avec la possibilité, si cela
advenait, de faire comme on I'a fait pour les bulletins : laisser a la fin de ce document la possibilité pour
chacun des colléges d'avoir une expression propre, de maniére que chacun puisse dire ce gu’il pense de la

situation en tant que collége.

Je vous invite évidemment a voter favorablement pour ce document, sachant que je pense que c'est

aujourd'hui une solution qui nous permet d'en sortir par le haut.
M. le PRESIDENT.- Merci, Monsieur Rousselet.

M. JACQUES.- Effectivement, il faut savoir que cette proposition de synthése documentaire, elle a été
présentée en Bureau de la CLI de Flamanville, le jour ou la demande du CRILAN a été étudiée et rejetée
illégalement par le Bureau. Et effectivement, on a présenté en méme temps cette synthése documentaire
pour faire le contre-pied, et nous y sommes encore aujourd'hui. Non mais j'ai la parole deux minutes, s’il te
plait. A chacun de s’exprimer. Tout cela, pour moi, c'est de la poudre aux yeux et c’est effectivement pour
faire échec a la demande d'expertise indépendante qui, elle, doit répondre a une question d'une extréme
gravité par rapport a la population. Je crois que notre débat, aujourd'hui, est totalement surréaliste parce que
I'on oublie effectivement que, derriére, il y a la population qui doit étre protégée par rapport aux risques qui

sont inhérents a 'EPR.

Concernant le document dont on nous parle, on ne nous dit pas quelle est sa finalité parce que,
guelque part, un document doit avoir une finalité. Une finalité d'information, pourquoi ? Pour dire que 'EPR,
¢ay est, tout va bien, il peut démarrer. Non, non, non, non, non, je termine ! Ou alors, est-ce que le document
va poser des questions en concluant que tout cela reste a explorer ? Un document a une finalité. Attention,
si ce document pouvait ressembler a un quitus implicite par rapport au démarrage, il engagerait forcément
la CLI, demain, en cas d'incident ou d'accident nucléaire. Je n'ai jamais entendu parler qu'une CLI fasse un
document de communication tel que celui-la a la veille du démarrage d'une installation nucléaire, ou alors je
ne connais pas bien le sujet. Mais ce n'est pas la le réle de la CLI que faire ce genre de travail. La CLI ne
peut simplement que prendre acte d'une situation, et en toute indépendance, pour ne pas se trouver

effectivement en lien avec l'industriel.
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Je voudrais aussi rappeler a Yannick ROUSSELET : Yannick ROUSSELET était partie prenante avec
nous au niveau de Greenpeace et pour de nombreuses actions en justice que j'ai citées tout a I'neure. Et
jimagine mal les associations que nous représentons ici aller valider demain un document qui validerait
effectivement tous les problémes pour lesquels nous nous sommes opposés. Donc, quelque part, il faut étre

cohérent sur ces sujets-la.

M. le PRESIDENT.- On va passer a... Non, non, c'est un débat. Chacun dit ce gu'il veut mais durant

de courtes interventions.

M. MARTIN.- Cela va étre trés court et je vous remercie, Monsieur le Président J'ai noté quelque chose
qui m'a choqué : j'ai entendu que s'il n'y avait pas cette enquéte qui était proposée, alors il n’y aurait rien. Je
ne suis pas d'accord. Je suis retraité, j'ai du temps, je lis les rapports de 'ASN, je lis les rapports d'information
d’EDF et il y a énormément de données qui sont trés précises. Alors, je dis qu’il ne faut pas dire qu'il n'y
aurait rien si on votait contre ce deuxiéme document parce que les documents de 'ASN et de I'lRSN, bien
sQr, sont particulierement techniques. Et si on se donne la peine de les lire, on a & peu prés tout ce que I'on

voulait. C'est tout, merci.
M. ROUSSELET.- Monsieur MARTIN, je suis d'accord.
M. MARTIN.- Mais moi, je ne suis pas d’accord avec vous.

M. ROUSSELET.- Non, non, mais je crois seulement que vous n’avez pas compris ce que j'ai voulu

dire. C'est tout ...
M. MARTIN (hors micro).- ... Inaudible ...

M. ROUSSELET.- ... Non, non, non, non ! Non, mais on n'est pas d'accord sur le... Je n‘ai pas dit

gu'il n’y aurait rien mais je dis qu'il N’y a rien par rapport a ce que la CLI ...
M. MARTIN (hors micro).- ... Inaudible ...
M. ROUSSELET.- ... Oui ...
M. MARTIN (hors micro).- ... Inaudible.

M. ROUSSELET.- Mais non, mais non, je veux juste dire qu’il n’y aurait rien qui soit signé par la CLI.

C'est juste cela que j'ai voulu dire. Bien évidemment, il y a une foule de choses que I'on a tous lues, que 'on
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va continuer a lire. Il y aura encore beaucoup de choses. Il y a l'inspection de revue en cours dont on va
parler tout a I'heure. Il y aura des quantités de choses. Il n’y a donc aucune remise en cause de tout cela.

Quand je ne disais « Rien », c'était par rapport a un document de la CLI, voila tout.
M. le PRESIDENT.- Madame BURNOUF, un mot ? Rapidement parce qu’il nous faut poursuivre.

Mme BURNOUF.- Ce n’est pas une réflexion mais une petite question : Odyssée Création, est-ce
que vous pouvez nous dire ce que c'est parce que javoue que je ne connais pas ? Est-ce ce que c'est du

public ou du privé ? Est-ce une agence ? Qu’est-ce que c’est ?
Discussion entre différents membres hors-micro / Inaudible

M. le PRESIDENT.- Non, non, c'est une personne trés qualifiée, qui est un ancien journaliste. C’est
quelqu'un qui a été consultant et qui est maintenant enseignant, et qui a I'habitude de vulgariser les
problémes pour que le grand public en ait connaissance, et il pourra travailler en toute objectivité, et en toute

neutralité ? Il y avait une question de M. FOOS.

M. FOOS.- Pour mettre M. ROUSSELET et M. MARTIN un peu d'accord, sachant par ailleurs que je
les apprécie tous deux: on parle la d'un document de synthése sur ['histoire, c'est-a-dire qu'il s’agirait

effectivement d’une synthése un peu pédagogique sur cet ensemble. C’est la un premier point.

Deuxiéme point : a propos de la premiere question qui a été posée, j'ai le recours gracieux sous les
yeux : c'était bien une demande d'expertise et cela n'avait rien a voir avec 'ANCCLI, on ne demandait pas a

I’ANCCLI de venir, non. C'était bien une demande d'expertise de la CLI.

Enfin, un troisieme point : je voulais remercier tous les membres présents ici parce que je suis moi-
méme membre du Bureau et on s'apercoit que I'on a quand méme fait perdre beaucoup de temps a tout le
monde pour parvenir a une décision qu’avait prise le Bureau a sa quasi-unanimité, moins une seule
personne. Je dirais qu’il n’y a pas que les membres de la CLI mais il y a aussi des élus de la République, du
Conseil régional, du Conseil départemental, des services de I'Etat, des exploitants qui sont présents et tout
le monde est en train de perdre son temps. On n'est pas dans les missions de la CLI. Le Bureau avait décidé

quelque chose. Chacun de nous sommes élus par tous les membres de la CLI. On représente donc la CLI.

On avait pris une décision. Merci encore a tout le monde d'avoir confirmé ce fait mais je regrette beaucoup
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gue l'on ait perdu énormément de temps alors que l'on a effectivement d'autres sujets qui intéressent

directement la CLI et qui font partie de ses missions.

M. le PRESIDENT.- Merci, Monsieur FOOS. Ecoutez, on ne va plus perdre de temps. On passe au

vote.
Silence.

M. le PRESIDENT.- Nous avons un ordre du jour important avec des questions sur le fonctionnement

Des intervenants s’expriment dans la salle hors-micro / inaudible.

Silence.

Un intervenant.- Monsieur le Président, est-ce que je peux simplement poser une question ?
Silence.

Un intervenant (début d’intervention hors micro).- ... Ce n’est une perte de temps. Ce n’est jamais

une perte de temps de s’exprimer pour parvenir a un résultat.
Applaudissements dans 'assemblée.
Long silence.

M. le PRESIDENT.- Le scrutin ayant maintenant eu lieu, je vous livre les résultats a propos de ce vote

numéro 2 : 3 abstentions, 5 non et 36 oui.
Nous allons passer maintenant au ...

M. JACQUES.- ... S’il vous plait, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur l'intervention de M.
FOOS. Monsieur FOOS a dit quelque chose tout a I’heure que je considére comme étant inexact ... (suite

de son intervention hors-micro / inaudible).
M. le PRESIDENT.- ... Je vous prie de... Non, non, non, on passe maintenant ...

M. JACQUES (hors micro).- ... Inaudible ...
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4. REVISION DU FONCTIONNEMENT DES CLI DE LA MANCHE - MISE A JOUR DE
LA COMPOSITION DES CLI. (CLI)

M. le PRESIDENT.- ... Nous allons passer maintenant, chers collégues, a tout le travail que nous
avons a faire, qui est trés important, et qui concerne le fonctionnement des installations, avec des questions

adressées a I'exploitant, avec 'avis de I'RSN, celui de ’ASN bien évidemment.

Avant d’aborder le point sur les évenements significatifs, les départs d’incendie et le retour sur
I'exercice de sécurité avec la préfecture, Emmanuel LUNEL va justement nous présenter le projet de révision
du fonctionnement des CLI parce que ces CLI avaient de bons modes de fonctionnements mais ils dataient
d'un certain temps. Le Conseil départemental a décidé de les actualiser pour le rendre toujours plus
performant et, surtout, toujours plus démocratiques. Il y a eu une réunion de I'ensemble des Bureaux, a
Saint-L6, au Département. A la suite de cela, Emmanuel LUNEL va vous présenter ce projet de révision du
fonctionnement des CLI. Il n’est pas totalement revu mais il est revu a la marge et, je le répete, dans le but

d’obtenir toujours plus de participation de chacun, de transparence et de démocratie interne.

M. LUNEL.- Bonjour a tous. Je vais donc vous présenter quelques slides pour vous expliquer un petit
peu les choses concernant la composition de la CLI de Flamanville. Il en sera fait de méme pour les deux

autres CLI.

Un petit rappel du contexte réglementaire : les CLI sont créés par décision du Président du Conseil
Départemental et les CLI non associatives, comme celle de I'Andra et de Flamanville, n‘'ont donc pas de
personnalité juridique. La composition des colleges, la désignation des membres sont donc compétences du
Président du Département. D'apres le Code de I'environnement, les CLI non associatives — et c'est le cas de
de la CLI de Flamanville — adoptent un réglement intérieur. Elles n'ont en effet aucune obligation, ni cadre

réglementaire, pour adopter des statuts.

Un petit historique : le Conseil départemental de la Manche, a I'époque Conseil général d'ailleurs, avait
pris une délibération pour la création, les définitions, la composition pour la CLI de Flamanville en 1995. Et
la derniére version de la révision de la composition des CLI avait été faite pour les CLI de Flamanville et du
CSM Andra le 19 juin 2014 en Assemblée générale de la CLI de Flamanville et, ensuite, en délibération, lors

du Conseil Départemental du 25 septembre 2014.
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Alors, pourquoi réviser le fonctionnement des CLI ? C'est pour l'actualisation, pour se conformer au
contexte réglementaire, pour simplifier et en harmonisation avec le Code de I'environnement, et moderniser
le fonctionnement des CLI. La procédure qui vous est proposée, et qui nous a été conseillée par les services
juridiques du Conseil départemental de la Manche : dans un premier temps, il s’agit de voter en Assemblée
générale la composition des colleges pour chaque CLI. C’est la raison pour laquelle on va vous proposer
cette délibération aujourd’hui, donc aujourd'hui 25 mai 2023. Cela sera fait le 9 juin pour la CLI Orano et le
22 juin pour la CLI CSM Andra. Ensuite, fin juin, il y aura un vote en séance pléniére du Conseil départemental
de la Manche fin juin. Ensuite, il y aura une actualisation des arrétés de désignation. Une réunion de travalil
dédiée des Bureaux inter-CLI sera organisée en septembre 2023 et puis, un vote sera effectué en assemblée
générale a l'automne pour valider le réglement intérieur au sein de cette assemblée. Une information sera

faite auprés du Conseil départemental de la Manche.

Juste un petit rappel de la composition des colleges, composition qui avait été décidée en septembre
2014 : pour le collége des élus, a I'époque, les textes imposaient au moins 50 % du total des membres de la
CLI. Nous avons le président du Conseil départemental de la Manche, ou son représentant, un député, un
sénateur, deux conseillers régionaux, six conseillers départementaux et douze membres des groupements
de communes. Pour le college des associations, il y avait six représentants des associations de protection
de I'environnement, avec la possibilité d'avoir un titulaire et un suppléant. Pour le college des représentants
des organisations syndicales, il y a un représentant pour chaque organisation représentative. Le texte
demandait qu’il y ait au moins 10 % des membres avec la possibilité d'avoir un suppléant. Pour le Collége
des personnalités qualifiées et représentants du monde économique, donc six personnalités qualifiées, un
représentant de la CCIl, Chambre des métiers, un représentant de chambre de I'agriculture, un représentant
de l'ordre départemental des médecins ou des pharmaciens ou des vétérinaires, un représentant du monde
de la péche. Et a I'époque, la loi TSN ne permettait pas d'avoir des suppléants pour les experts. C'est ce

que nous avons donc actuellement.

Maintenant, le Code de I'environnement dit qu’il doit y avoir au moins 40 % minimum des membres
élus. C'est le cas aujourd'hui. Donc: le Président du Conseil départemental de la Manche ou son
représentant, un député, un sénateur, dix conseillers régionaux, six conseillers départementaux et douze
membres de groupement de communes. De ce cbté-la, rien n'a changé par rapport a ce qui s'était décidé en

2014. Pour le college des associations de protection de I'environnement, il y avait six sieéges. Aujourd'hui, il
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y en a huit avec toujours la possibilité d'avoir un suppléant. Pour les organisations syndicales, il n’y a pas de
changement. Aujourd'hui, il y a quatre organisations représentées a ce jour. Et pour le College des
personnalités qualifiées, nous avons huit personnes qualifiées, avec la possibilité aujourd'hui d'avoir des
suppléants. C'est la petite différence avec les textes réglementaires de I'époque. Un membre du SDIS, un
membre du Comité régional des péches, un membre du Conseil de I'ordre des pharmaciens, un membre de

la Chambre d'agriculture de la Manche et un membre de la CCI.

Pour mémoire et c’est en annexe, je vous avais mis les petites régles qui avaient été décidées lors du
Bureau inter-CLI. Pour rappeler quelques définitions : le suppléant désigné par le titulaire du collége
concerné pourra se substituer au titulaire en cas d'absence de ce dernier et/ou assister aux assemblées
générales sans possibilité de prise de parole directe, sauf avec l'accord du Président. L'observateur —
I'observateur, c'est donc le Code de I'environnement qui le définit comme cela — peut participer aux travaux
de la Commission avec voix consultative : il s’agit donc du représentant de I'ASN, les services de I'Etat, les
représentants des établissements, les syndicats du site non représentatifs et les suppléants. Le public : toute
personne souhaitant assister aux assemblées générales sans prise de parole directe, sauf accord du

Président.
Voila, jai terminé.
M. le PRESIDENT.- On doit donc faire valider ce qui a été accepté par tous les Bureaux. Les trois

bureaux ont été réunis dans ce but et tout le monde s'est mis d'accord sur cela. On peut peut-étre le faire a

main levée, on ne va pas réorganiser un vote.

M. JACQUES.- Je renouvelle la question que j'ai posée l'autre jour a Saint-L6 lors de notre réunion :
je voulais savoir, en ce qui concerne les associations environnementales, quels sont les critéres sur lesquels,
effectivement, le Président du Conseil départemental se base pour intégrer de nouvelles associations au

sein des CLI ?
M. LUNEL.- Ceux du Code de I'environnement.
M. JACQUES.- Oui, mais il n’ y a rien qui soit écrit.
M. LUNEL.- Donc, on applique le Code de I'environnement.

M. JACQUES.- Donc, voila, c’est open-bar.

24



(M

COMMISSION LOCALE DINFORMATION

EDF FLAMANVILLE
M. le PRESIDENT.- C’est le Code de I'environnement.

M. LUNEL.- C'est le Code de I'environnement.
M. le PRESIDENT.- Voila. Alors, on peut voter a main levée.

VOTE : qui est contre cette proposition de toilettage du fonctionnement des CLI ? Personne n’est

contre. Qui s'abstient ? Personne. Qui est pour ?
Proposition adoptée a I'unanimité.

Je vous remercie beaucoup.

5. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE NIVEAU 1 ET PLUS, SURVENUS SUR LE SITE
DE FLAMANVILLE DEPUIS LA CLI DU 09.02.2023. (Exploitant — ASN)

M. le PRESIDENT.- Concernant le point numéro 5, donc les événements significatifs de 1 et plus,
survenus sur le site de Flamanville depuis la CLI du 9 février dernier, il n'y en a pas eu. Je tenais quand

méme a le dire parce que I'on fait toujours trés attention a cela.

6. DEPARTS D’INCENDIES SUR LES DIESELS D’ULTIME SECOURS. (Exploitant et
ASN)

M. le PRESIDENT.- Ensuite, je vais donner la parole a I'exploitant sur un sujet qui nous paraissait tres
important et dont on a déja débattu : le probléme des incendies successifs qui sont survenus sur les diesels
d'ultime secours. Vous savez l'importance de ces diesels qui peuvent prendre le relais en cas de probléme.

Je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup.
M. GUIBAUD (Exploitant).- Bonjour a tous ceux que je n’ai pas eu l'occasion de saluer.

A propos des diesels d'ultime secours — c'est un dossier dont on a parlé ici plusieurs fois — on avait
mis un slide pour présenter le rble de ces diesels d'ultime secours. Je pense que I'on en a parlé plusieurs
fois mais, s'il y a des questions, je me tiendrai a votre disposition pour y répondre. Leur réle est de pouvoir

fournir de I'électricité en cas de situation dégradée.
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Si on passe au document d'apres : en fin d'année, le 16 décembre, on a eu un départ de feu toujours
sur notre diesel d'ultime secours de la tranche 2. On était en train de réaliser des essais avec le constructeur,
des essais a 100 % de puissance et puis on a eu un petit départ de feu. Quand je dis départ de feu, c'est un
ou deux centimétres, ce sont des petites flammes toujours situées sur I'échappement du diesel. Il s’agit donc
toujours du méme processus de fiabilisation de ce diesel dont on vous avait parlé la derniére fois, c'est-a-
dire que l'on a quelques suintements sur ce moteur-la mais pas sur l'autre. En tranche 1, on n’a aucun
suintement mais sur celui-la, on a quelques suintements. Au gré des essais, petit a petit, on est en train de
fiabiliser cela. Cela ne se situait pas du tout au méme endroit que la derniére fois. On le voit ici, cela se situe
sur d'autres parties et les conséquences n'ont aussi rien a voir avec le dernier événement que I'on vous avait
présenté ici puisque, dans le cas présent, le diesel a continué de fonctionner et fournir son électricité. Il n'y

a donc pas de souci.

Dans ce cas, quelles sont les causes ? C’est assez simple et je vous I'avais expliqué la derniére fois :
on a des tuyaux et, autour, on des protections thermiques que I'on appelle calorifuges — c'est comme de la
laine de verre tout autour - et puis il y a une protection mécanique. Tout cela, on l'avait remplacé a la suite
de ce qui s’était produit la fois précédente. On ne rencontre donc pas du tout le méme phénoméne, comme
on pouvait 'avoir au début, d'accumulation de quantité d'huile dans la laine de verre, ce qui permet
d'alimenter le feu. Dans ce cas, une fois les quelques gouttes consumées, il n’ y a plus rien, il n’y a plus de
carburant, donc le feu s'arréte tout seul. C'est donc ce qui s’est produit cette fois. On a eu quelques gouttes.
Qu'est-ce que cela a produit ? On a contrdlé que I'on n'avait pas abimé le calorifuge. Ensuite, on a réétanché
les parties ou I'on avait vu ces nouveaux suintements, et c’étaient des parties différentes par rapport a la
derniere fois. Et puis, on a rajouté un contrble 48 heures. C'est-a-dire qu'aprés chaque démarrage, on ira
vérifier 48 heures apres que I'on n'ait pas une apparition de suintements a un autre endroit, au niveau du
moteur. Voila un peu comment on fonctionne, ce qui fait que I'on est toujours dans ce processus de
fiabilisation mais qui ne géne en rien la fourniture d’électricité au diesel, en tout cas au stade ou I'on est
maintenant. Pour autant, on doit rester vigilant et c'est la notre culture, donc on continuera de faire des

controles sur ce diesel. Voila rapidement ce que je pouvais vous rapporter a propos de I'événement.

M. le PRESIDENT.- Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ?
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M. POIGNANT .- Bonjour. Je crois que j'en avais déja parlé lorsqu’il avait pris feu une premiére fois :

ou il a pris feu. Ce sont bien des moteurs deux temps diesel, n’est-ce pas ?
Exploitant.- Oui.
M. POIGNANT.- Avec la capacité d'huile sur le moteur.
Exploitant.- Oui.

M. POIGNANT.- On sait donc tres bien, puisquon en a parlé déja la derniere fois, que,
mécaniquement, les joints sechent quand ce n'est pas utilisé et donc, forcément, quand vous mettez en
route, c’est obligé qu'il y ait une fuite. Donc, pourquoi n‘avons-nous pas continué a prendre des MTU comme

les autres ? lls étaient fiables. La question est |a.

Exploitant.- le choix qui a été fait, et je I'avais expliqué la derniére fois, est un choix pour avoir une
technologie différente. C’est notre culture : on diversifie, on prend des matériels différents. Cela étant et a
propos de ce que vous dites, nous, on le fait de tourner régulierement. C'est-a-dire qu’on ne le laisse pas
sans utilisation pendant un an. On a nos essais périodiques qui permettent quand méme en permanence de
le faire tourner. Et la preuve en est : sur la tranchée 1, on n’a jamais de probléme tandis que pour la tranche
2 — et ce sont pourtant les mémes moteurs — on rencontre ce probléeme dont je vous ai parlé. Alors, est-ce
au moment de I'assemblage ? Est-ce en fonction des piéces qui avaient été montées ? En tout état de cause,
celui-la demande une fiabilisation un peu plus longue mais il ne s’agit plus du tout des mémes problémes
que I'on rencontrait au départ. On avait un probléme de transfert de technologie avec les Américains ou, au
départ, on avait mal appréhendé puisqu’effectivement et vous avez raison de le rappeler, ce sont des
technologies différentes. Il fallait donc que I'on se les approprie. En ce qui concerne cela, c'est bon, c'est

derriére nous.

Ensuite, on avait I'histoire des Calorifuges que I'on a cumulés avec ces suintements d'huile et cela
engendrait donc des départs de feu des que I'échappement était chaud. Il fallait donc que I'on agisse.
Maintenant, on a remplacé tout cela pour avoir des choses qui, finalement, ne puissent plus retenir I'huile. Et
1a, lorsque les suintements apparaissent, il nous reste quelques gouttes et c'est pourquoi cela produit un feu

de bougie — c’est quasiment cela — en superficie. Il faut donc que I'on poursuive.
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Maintenant, on a ré étanché les parties que I'on a vues. On fait maintenant des controles 48 heures
apres chaque démarrage. Et puis j'ai bon espoir que, petit a petit, on n’ait méme plus ce type de petit
événement-la. Pour autant, on reste vigilant et on partage. On reste vigilant la-dessus et, finalement, on

attend que notre diesel tranche 2 fonctionne sans difficulté comme c’est le cas de celui de la tranche 1.

M. ROUSSELET.- La question du choix a été reposée mais cela reste quand méme une vraie question.
Je rappelle quand méme qu'il y a toujours une affaire en cours au parquet financier concernant une distorsion
de la concurrence par rapport au choix qui a été fait par 'un des concurrents au marché. Concernant cette
question du choix de la technologie, c'est vrai qu'il y a de fiabilité et, Ia, on a un systeme de cylindres verticaux
qui est quand méme un peu plus complexe. Et c'est vrai qu'au niveau de la transmission de l'information,
cela peut... Mais si j'avais bien compris, il y avait quand méme un probléme de serrage et de préparation
du matériel a I'origine. C'est-a-dire qu’il y avait des marquages sur le serrage qui, lui, avait été oublié et vous

n'aviez pas vu qu'il y avait un desserrage.

Exploitant.- Je n’ai pas I'historique complet au moment de l'installation des diesels, pour autant,
aujourd'hui, on n’a plus de soucis avec tout cela. Désormais, I'enjeu, ce sont des suintements au niveau des
joints. Que fait-on lorsque cela se produit ? Chez nous, c’est un processus classique avec une demande de
travaux. Nos mécaniciens arrivent, on consigne le diesel, on remplace le joint, on resserre —on a des couples

de serrage a respecter — et puis, on requalifie ensuite et on refait tourner le diesel.

M. ROUSSELET.- Avez-vous regardé ailleurs parce que, dans la mesure ou il est vrai que c’est
différent du probléme précédent, en termes de joints, avez-vous regardé ce qu'il en est dans les autres

centrales ?

Exploitant.- Oui, on partage tout cela. On a une animation nationale que I'on pratique pour les
différents types de matériels. L3, il s’agit de diesels, mais on a une animation nationale sur 'ensemble de
nos matériels, par groupe de matériels. Ce que I'on fait Ia, ce sont vraiment des actions de fiabilisation trés
ponctuelles puisqu’encore une fois, concernant le diesel de l'autre tranche, il n'y a pas de probleme. Il s’agit
donc de quelque chose de ponctuel. On a donc créé une gamme adaptée, de fréquence mensuelle, durant
lesquelles et en plus des contrbles apres 48 heures, aprés chaque démarrage, on va faire mensuellement
une ronde détaillée avec nos mécaniciens pour vérifier que I'on ne voit pas apparaitre de nouvelles traces

de suintement.
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M. le PRESIDENT.- Y a-t-il d’autres questions sur les diesels ? Oui, Monsieur MARTIN ?

M. MARTIN.- Juste un détail : quand vous faites I'essai périodique, combien de temps dure-t-il a peu

prés ?

Exploitant.- C’est variable en fonction de la puissance a laquelle sont réalisés les essais. On ne réalise

pas toujours des essais a 100 % comme on les a réalisés la avec le constructeur. Ce sont quelques heures.
M. MARTIN.- Ce sont quand méme quelques heures ?
Exploitant.- Oui, tout a fait.
M. MARTIN.- Et quelle est la marque de ces moteurs ?
Exploitant.- Je ne sais plus.
M. MARTIN.- C’est américain, si j'ai bien compris.
Exploitant.- Oui, c’est américain.
M. MARTIN.- Peu importe, si je n'ai pas la réponse, ce n'est pas grave.
Un intervenant.- Ce sont des moteurs Fairbanks

Exploitant.- Oui, voila, Fairbanks et I'installation a été réalisée par Westinghouse. On a donc fait cela

avec Fairbanks et Westinghouse.
M. MARTIN.- D’accord, merci beaucoup.
M. le PRESIDENT.- Merci beaucoup pour ce point.

Un intervenant ASN.- Par rapport a la question de M. ROUSSELET concernant les joints : & propos
de l'affaire des DUS, il existe des échanges réguliers entre les services centraux d’EDF et I'ASN. lls ont
amené des évolutions des gammes opératoires pour faire ces essais périodiques, la périodicité de ces
essais. Et il y a actuellement des échanges en cours concernant ces joints avec le constructeur Fairbanks et
le fournisseur des joints dans le but éventuel de trouver une technologie de joints qui serait moins fragile par

rapport a ces problémes de conception.

M. le PRESIDENT.- Merci beaucoup pour ce débat parce que c’est important. Le fait qu'il y ait des

questions précises sur les joints prouve que I'on peut creuser tous ensemble ces questions techniques. Ce
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sont des questions importantes sur ces départs d’incendie, départs d’incendie qui, je le rappelle, ont eu lieu

sur des diesels d’ultime secours.

7. RETOUR SUR L’EXERCICE DE SECURITE CIVILE SUR LE SITE DU CNPE DE
FLAMANVILLE DES 13 ET 14 DECEMBRE 2022. (Préfecture)

M. le PRESIDENT.- Point numéro 7. Un certain nombre d’entre nous ...

M. FOOS.- Une réflexion sur (inaudible) : je trouve trés bien que le public soit invité a participer —
d’ailleurs, c’est 'une des raisons de la démocratie — qu’il puisse effectivement écouter ce qui se passe pour
toutes les missions de la CLI. Je regrette beaucoup qu’au moment ou, enfin, on aborde un peu les problémes

techniques, tout le public ait disparu. Du coup, on se demande vraiment ...
Un intervenant ( hors-micro).- inaudible

M. FOOS.- ... Presque tout le public. Presque tout le public parce qu'on en a vu beaucoup s’en aller.
Je me demande donc ce qui pouvait bien motiver la venue de ce public parce que, normalement, s’ils

viennent, c’est pour se tenir au courant de ce qui se passe. Je le regrette, voila, et je ne dois pas étre le seul.

M. PRESIDENT.- Merci, Jacques FOOS. Pour autant, on n’est pas découragé dans la pratique de cet
exercice démocratique. Il faut que le public soit présent, qu'il puisse poser des questions dans le temps qui
lui est imparti. La démocratie est comme la liberté, elle a besoin d’étre encadrée pour pouvoir offrir toute sa

mesure.

On arrive donc au point 7 avec M. FLAHAUT. On attendait aussi ce rapport sur I'exercice de sécurité
civile depuis un moment. Il a eu lieu mi-décembre 2022. La préfecture va nous rendre son retour d’expérience

a propos de cet exercice.

M. FLAHAUT.- Bonjour a tous, je suis Frangois FLAHAUT, directeur de cabinet de Monsieur le préfet
de la Manche. Je vais vous exposer un résumé du point de vue de la préfecture mais en reprenant les

éléments des retours d'expérience qui ont été partagés par I'ensemble des services qui ont participé a
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I'exercice des 13 et 14 décembre 2022. Je vais essayer de vous restituer les objectifs et les principaux
enseignements de cet exercice, et puis aussi les pistes, les perspectives d'amélioration — parce qu'ily en a
toujours — et c'est bien la I'objectif de ces exercices que de dire ce qui va, ce qui va peut-&tre moins bien et

ce qui peut étre amélioré.

Le rappel des objectifs de I'exercice : I'objectif général est de tester tous les dispositifs prévus tant du
c6té des pouvoirs publics que de I'exploitant en cas d'accident nucléaire intervenant dans une installation
nucléaire, a la fois le PUI (Plan d’'Urgence Interne) de I'exploitant et le PPI, qui concerne plus les pouvoirs
publics. En l'occurrence, c'est un PPI qui s’applique sur les vingt kilométres puisque le périmétre en a été

étendu ces derniéres années.
Le premier objectif est de tester la chaine d'alerte et d'information des services et des collectivités.

Le deuxieme objectif est d'activer et de faire fonctionner les cellules de crise, donc en I'occurrence, a
la préfecture, on a une salle de crise qui s'appelle le COD, (Cellule Opérationnelle Départementale) qui est
pilotée par Monsieur le préfet ou par un membre du corps préfectoral, et qui réunit autour de la table tous les
services concernés par la crise. C’est une cellule de crise qui est régulierement activée pour des exercices
mais aussi en situation réelle. Et, effectivement, c'est un élément trés important de la gestion de crise puisqu'il

faut que cette salle soit complétement opérationnelle.

Le troisiéme objectif, c'est tester la chaine décisionnelle et les interactions entre les différents acteurs,
que ce soit EDF, I'IRSN, I'ASN, la préfecture, afin de s'assurer que I'on ait les bonnes informations sur I'état
de l'installation, sur la nature de l'accident, sur I'évolution de la situation, sur les conséquences, les
dispositions qui sont prises pour protéger l'environnement et les populations, et les actions de
communication. Tout cela s'organise autour de ce que I'on appelle des « Audioconférences décisionnelles ».
C'est-a-dire que I'on réunit tous ces acteurs dans la salle de crise et puis ceux qui sont en distanciel, on les
a en audioconférence, notamment pour tout ce qui concerne l'expertise. En l'occurrence et pour I'lRSN et
I’ASN, on a un certain nombre d'experts qui ne peuvent pas étre sur place mais qui sont activés dans leur
cellule de crise nationale. C'est donc le lien entre I'échelon national et I'échelon local que I'on va tester et on
va donc faire des mises a jour toutes les heures et demie puisque c'est la le rythme des audioconférences.
Il faut que chaque acteur ait le temps de faire les mises a jour. Et puis, cela permet a Monsieur le préfet de

prendre les décisions adaptées.
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En I'occurrence, s’agissant du scénario qui avait été choisi pour I'occasion : a 07 heures 45, on a donc

une bréche dans le circuit primaire - je laisserai EDF et '’ASN éventuellement compléter mais je...

Importants bruits parasites pendant toute cette premiere partie d’intervention. Il tente de régler le

probléme en changeant de micro et en écartant les téléphones portables.
Je ne reprends pas parce que je pense que c'était quand méme audible.

A 07 heures 45, on a donc une bréche dans le circuit primaire, un déclenchement du PUI, donc le plan
d'urgence interne de l'opérateur, a 08 heures 25 et puis une série d'incidents qui va pousser l'opérateur dans
ses retranchements puisque 'on part du principe dans le scénario que I'on empéche la mise en service de
systemes de sécurité, et on arrive finalement a une seule pompe en service pour assurer le refroidissement
du cceur. On se met donc dans une situation volontairement... On se met en difficulté du point de vue de
l'opérateur et puis pour provoquer ensuite une réaction a I'extérieur de I'établissement. Quant a nous,
I'objectif dans le scénario — et c'est vrai que c'est réellement le point de vue que la préfecture défend, méme
si on va nous dire que ce n’est pas réaliste et que cela ne se produit pas - est qu’il nous faut partir sur
I'hypothése d’un rejet & I'extérieur, un incident qui provoque un rejet, puisque c'est a partir de la que I'on va
pouvoir tester, nous, les différents acteurs, que ce soient le SDIS ou les pompiers, pour voir un peu l'impact
que cela provoque sur la population. En l'occurrence, on avait décidé de jouer I'exercice en météo réelle.
C'était Ia un parti pris de I'exercice et vous allez voir que cela a quand méme eu un impact puisque cela a un
petit peu minoré ce que l'on aurait pu imaginer. C’est d’ailleurs 'une des pistes d'amélioration que

j'évoquerai : la prochaine fois, peut-étre ne faut-il pas forcément jouer en météo réelle parce que I'on n'a pas

forcément pu tester tout ce que I'on aurait souhaité tester.

Chaque service, pour ces trois objectifs, tester la chaine d'alerte d'information, des services et des
collectivités, cela a plutdt bien fonctionné en ce qui concerne les services, puisque I'on a réuni tout le monde
autour de la table, que les services ont été alertés dans les délais impartis et que I'on n’a pas eu de
dysfonctionnement. Vous savez, de fagcon trés pratico-pratique, l'exercice repose sur la mise a jour des
annuaires de crise des différents services, et on doit respecter I'ordre dans lequel on prévient Monsieur le
préfet, les différents opérateurs, et on s'assure que tout le monde converge vers les salles de crise. Cela doit

se dérouler dans un délai qui soit le plus court possible. En l'occurrence, cela a bien fonctionné.
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Je reviendrai sur la question des collectivités territoriales parce qu’on a essayé de les associer plus
gu’on ne l'avait fait les fois précédentes, mais la encore, on a une marge de progression. Je pense que j'y
reviendrai. Je pense que, autant l'information circule bien entre les services concernés, autant on a encore
une marge de progression puisque I'on considére que I'on n'a pas suffisamment alimenté les collectivités
territoriales pour qu'elles puissent jouer un réle, et elles s'étaient clairement mises en état de recevoir les

informations qu'on leur transmettait.

En ce qui concerne I'activation ou le fonctionnement des cellules de crise, aucune difficulté particuliére
n'a été signalée. Je vais donc revenir sur un certain nombre de points puisque, dans I'exercice, on a ces
objectifs généraux mais, ensuite, chaque service qui participe nous dit ce qu'il souhaite tester. C'est-a-dire
que c'est un peu a la carte. Les services peuvent dire par exemple : moi, Education nationale, je souhaite
que l'ensemble des établissements qui se situent dans la zone du PPI, donc dans les vingt kilométres,
participent a I'exercice. Ensuite, on va définir la fagon dont on participe. Evidemment, vous imaginez bien
gu’évacuer tous les établissements scolaires dans un rayon de vingt kilométres, c’est extrémement lourd et
cela nécessiterait de mobiliser un grand nombre de bus, donc ce n’est pas l'option qui a été choisie. Ce qui
a été choisi, c'est que, déja, les établissements scolaires activent leur PPMS (Plans Particuliers de Mise en
Sireté). Ce sont des plans qui existent dans chaque établissement mais cela n'est pas réservé aux questions
nucléaires. Mais dés que I'on doit mettre a I'abri les enfants, par exemple quand il y a une intrusion dans un
établissement, on effectue des exercices, il y a des sirénes, on équipe les établissements scolaires en
conséquence et on fait en sorte que tout cela se déroule sans panique pour que, ni les enseignants, ni les
enfants ou les étudiants... Qu’il se produise des accidents au sein des établissements liés au fait que I'on ait
mal organisé. S’agissant de cela, 'Education nationale en l'occurrence a vraiment jouer totalement le jeu, et
c'est un élément extrémement important pour nous parce que, via les enfants, on sensibilise aussi la
population aux risques nucléaires. Il faut savoir qu’il y a un certain nombre d'expositions, de cours, de
d'exposés qui ont été faits dans les établissements scolaires pour essayer de familiariser les enfants et, par
conséquent, les parents et tous les encadrants, a ces problématiques. Le rythme des établissements n'a pas
été impacté parce qu'on a joué la mise en place des plans en atelier, c'est-a-dire qu'on ne I'a pas jouée, par
exemple, pendant la pause méridienne mais on a joué cela a un moment de la journée, en général dans la

matinée, le jour de I'exercice, mais pas forcément dans le tempo de I'exercice. Mais c'était déja un effort tres
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appréciable et cela a aussi permis a I'Education nationale de vérifier qu'elle arrivait & bien centraliser toute

I'information sur I'ensemble de ces établissements, et elle a elle-méme sa propre cellule de crise.

Pour la gendarmerie, I'objectif était plutdt le bouclage de la zone, parce que, dans I'hypothése ou on
se retrouve face a un rejet, il faut étre en capacité de boucler, de respecter un certain nombre de points de
bouclage. Tout cela pour vous dire que chaque service testait aussi ses capacités. Il s’agissait donc d’'un
exercice qui se déroulait en météo réelle et c’est ce qui a un peu empéché — c'est ce que je vous disais tout
a I'heure — d'exploiter toutes les potentialités du rejet. L'opérateur a bien pris en compte la demande d'avoir
un rejet mais, simplement, le rejet s’est effectué en fonction de la météo, c’est-a-dire avec un vent de nord-
ouest vers la mer. Le rejet s’est donc effectué vers la mer et non pas vers la terre. De ce fait, s’agissant des
décisions qui ont été prises, il ne s’est pas agi de procéder, méme de facon fictive, a une évacuation des
populations. C'est vrai que I'un des points sur lequel on retravaillera peut-étre la prochaine fois concerne le
fait, non pas de travailler en météo réelle mais, et toujours dans l'optique d’essayer de se mettre en difficulté,
de tester un peu, de pousser un peu les dispositifs jusque dans leur retranchement, de jouer peut-étre en
météo fictive et de décider a priori que le rejet aurait un impact sur le territoire. C’est donc la une piste

d’amélioration.

Les informations transmises par I'opérateur ont été suffisantes, elles ont permis de déclencher le PPI.
On a obtenu une bonne coordination entre les services, que ce soient les pompiers, la gendarmerie, pour le
bouclage du périmetre de sécurité. Et puis, il y a une innovation que l'on a testée cette fois : le dispositif FR-
Alert. Alors, je ne sais pas si vous étes familier avec cette nouvelle possibilité de gestion de crise. On vit avec
notre temps donc, aujourd'hui, beaucoup de gens étant dotés d'un téléphone portable, I'Etat francais se dote
— également dans la perspective des Jeux olympiques et des grands événements — d'un dispositif qui va
permettre sur une zone donnée d'alerter tous les détenteurs d'un téléphone portable par I'envoi d’un
message. C'est un message qui va étre défini par Monsieur le préfet, qui va permettre de dire : voila, on a
un événement a tel endroit en ce moment, et on décide alors de prévenir toutes les personnes qui sont dans
un rayon de deux kilomeétres. Tout cela est trés technique et c'est encore en phase de tests au niveau national
mais, au niveau des préfectures, on est incité a utiliser le dispositif dés que I'on effectue un exercice parce
que cela nous permet d'en tirer des enseignements. En l'occurrence, cela a permis d'alerter 1 200 personnes
dans la zone concernée. Les personnes pouvaient cliquer sur un lien pour nous confirmer qu'elles avaient

bien été alertées et nous confier leur retour « Je n’ai pas compris » ou « J’ai compris », etc. Il existe donc
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une étude en cours a propos de la maniere de calibrer les messages, I'objectif étant évidemment que les

gens regoivent les informations nécessaires et prennent les bonnes décisions. Cela a été un point positif.

On rencontre toujours cette difficulté au sujet de la connexion d'un certain nombre de téléphones
portables vers les iles anglo-normandes, quand on se situe a cet endroit. Ainsi, un certain nombre de
personnes ne sont pas alertées. Cela concerne notamment les gens qui n’ont pas I'habitude d'étre a cet
endroit. Vous le savez, quand on configure son téléphone, si I'on choisit ne pas accepter les données a
I'étranger, on est raccroché au systéme francais. En fait, il y a vraiment une question de paramétrage du
téléphone portable. Globalement, les locaux connaissent parce qu'ils ne souhaitent pas avoir du « hors
forfait » et se rendre dans les fles anglo-Normandes. Mais quand vous venez, que vous étes un expert
extérieur et que vous venez pour l'exercice... En l'occurrence, il y a des gens — je crois qu’ils faisaient partie
de ’ASN — qui n'ont pas recu le message tandis qu'ils étaient sur place. Ce sont la des points que I'on est en

train d'améliorer. En tout cas le dispositif était plut6t satisfaisant, la mise en place de (inaudible).

En résumé, les améliorations qui pourraient étre possibles : effectivement, dans la phase scénario, il
s’agirait de bien intégrer la nécessité pour tous les services de tester leur dispositif. Il faut donc effectivement
un scénario qui prenne en compte un rejet avec un impact. Je pense notamment aux pompiers, qui avaient
déployé tout leur matériel mais dont les sondes n'ont pas pu étre utilisées, méme de fagon fictive, puisque le
rejet se portait vers la mer. S’agissant de I'information des collectivités territoriales : on avait fait une réunion
de préparation — et on doit d’ailleurs faire une réunion de Retex avec les collectivités que I'on n'a pas encore
eu le temps d’organiser — mais, globalement, on considére que I'on n'a pas été en mesure d'informer
suffisamment. Pour vous donner un exemple, on a convoqué les collectivités concernées a une
visioconférence ou une audioconférence. Les gens sont parvenus a se connecter mais, finalement,
l'alimentation en situation réelle aurait été beaucoup plus importante. Donc la, c'est vrai que je pense que,
sur un prochain exercice, il faudra que I'on mette la barre un tout petit peu plus haut en termes de travalil
avec les municipalités concernées. Il nous faut travailler sur la gestion maritime des rejets. Puisque le rejet
s'est fait en mer, la question qui s'est posée concerne le suivi via des stations de mesures supplémentaires
en mer, d'autant plus que les iles anglo-normandes étaient associées a I'exercice et étaient présentes. Cette
fois encore, on essaie d'améliorer notre coordination avec les fles anglo-normandes, qui sont des voisines
pour nous et qui sont évidemment trés intéressées par ces exercices. Monsieur le préfet a considéré, lors

d’'un prochain exercice, qu’il faudra vraiment que I'on prévoit I'évacuation réelle d'une population pour voir
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les difficultés auxquelles on est confronté. C’est-a-dire : c'est bien de mettre a I'abri, c'est bien de tester les
écoles, mais il faudra que I'on passe un jour, soit a I'échelle d’une ville, soit au moins a celle de plusieurs
établissements. Cela signifie qu’il faudra mobiliser un grand nombre de bus mais il s’agirait, sur la base du

volontariat, d’aller peut-étre plus loin.

Un dernier point pour pas ne pas étre trop long parce que je sais que la gestion du temps est importante
et pour laisser du temps a vos questions : ce dont je viens de parler concernait le J1, le premier jour de
I'exercice. Le deuxiéme jour de I'exercice a permis de travailler sur ce que I'on appelle « Le post-accidentel »,
c'est-a-dire que I'on part du principe qu’il y a eu un rejet et puis on essaie de tester un certain nombre de
choses. Il y a eu deux points qui ont été testés, sur lesquels on s'est exercé : la possible évacuation d'un
EHPAD avec, vous l'imaginez, toute la difficulté que peut représenter I'évacuation des personnes qui ont un
état de santé trés difficile. Donc, comment fait-on pour mobiliser des moyens quand on n'a pas le choix et
que I'on doit évacuer un EHPAD ? Et puis il y a eu le cas d'un éleveur de cochons, qui avait un peu panique,
qui avait décidé d'évacuer son bétail sur les routes et puis avait eu un accident. On se retrouve donc avec
un accident auquel on doit ajouter la gestion d’'une situation de crise. Il s’agissait donc de voir un peu
comment on réagirait et comment on ferait en sorte d’avoir suffisamment de moyens pour traiter un accident
dans l'accident. C’étaient la ces deux points. On n’a pas noté de difficulté majeure s’agissant de ces deux

points mais c'est toujours important de s'entrainer.

Je conclurai la-dessus : de toute facon, le simple fait d'avoir I'exercice, le simple fait de réunir les
différents services, de tester tous les dispositifs techniques, en soi, c’est bénéfique puisqu’on fait progresser
notre organisation, et puis on forme les nouveaux arrivants et on s'assure d'étre toujours au niveau en cas

de difficulté.

Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre avec l'exploitant et peut-étre 'ASN, si

nécessaire.

M. le PRESIDENT.- Merci, Monsieur FLAHAUT. Juste avant les questions, peut-étre une petite
précision & propos de la direction du vent : il devait étre plutét nord-est s'il allait vers la mer. Je le sais bien
parce que je suis pécheur et que c’est a ce moment-la qu’il n’y a pas de poisson et que I'on ne va donc pas
a la péche ! C’est juste une précision qui a son importance, et pas seulement pour la péche, mais pour la

sécurité des personnes et pour les rejets en mer. Monsieur MARTIN, oui ?
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M. MARTIN.- Je suis un peu intrigué. Quand j'étais en responsabilité dans I'établissement de La
Hague, on me disait que, finalement, il était trés difficile d'évacuer des gens parce que les gens qui avaient
un élevage voulaient obligatoirement partir avec leur bétail et qu’ils le mettaient sur les routes. Mais 13, si jai
bien compris, j'ai entendu un épisode avec des cochons. Est-ce a dire que I'exercice qui a été simulé ne

I'était pas avec le départ du bétail ? Le bétail restait donc dans les étables.

M. FLAHAUT.- La, en l'occurrence, le préfet n'avait pas donné d'instruction d'évacuation. Il s’agissait
d’'une personne qui décidait d'évacuer de son propre chef parce qu'elle paniquait. Elle avait entendu des
informations, et puis elle avait décidé d'évacuer son bétail un peu en ordre dispersé justement. En plus, il y
avait un accident, ce qui impliquait I'intervention des services vétérinaires, des forces de sécurité, les
gendarmes. Mais ce n'était pas une décision d'évacuation venant du préfet puisqu’en l'occurrence le scénario

ne le nécessitait pas.

M. MARTIN.- Mais quel était le résultat ? Le bétail était-il sorti et les routes étaient-elles bloquées ou

était-ce simulé ?

M. FLAHAUT.- Le résultat est qu'il y a effectivement eu un certain nombre de cochons qui a péri dans
I'accident puisqu’il s’agissait d’'un camion qui s'est retourné sur une route et qu’il a aussi fallu gérer l'aspect

vétérinaire. Je ne sais pas si vous avez plus de détails, mais c’est cela.

Un intervenant.- La question était : les cochons sont-ils vraiment morts ou n’était-ce qu’un exercice

sur table ?

M. FLAHAUT.- Non, non, non. tout cela était un exercice sur table. Ne vous inquiétez pas, les cochons

vont bien.
M. MARTIN.- Je vous remercie.
M. le PRESIDENT.- Madame la Vice-présidente, maire de Surtainville, Odile THOMINET.

Mme THOMINET.- L&, je prends la casquette de maire parce qu’il est vrai que s’agissant des
collectivités — et vous avez dit que vous pensiez qu'il fallait fournir un effort au niveau des collectivités — il
faut faire et non pas penser. Il faudrait faire cet effort puisque certains sont quand méme restés toute la
journée auprés de leur téléphone - beaucoup travaillent — et c’est quand méme un manque de respect
puisqu’on avait eu une réunion auparavant durant laquelle on nous avait bien mis en garde.
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M. FLAHAUT.- Malheureusement, je devais participer a I'exercice mais j'ai contracté le Covid a ce
moment-la. J'ai donc été privé de I'exercice. Pour autant, ce que m’ont dit les gens qui ont participé a
I'exercice, c’est qu’il y a quand méme eu une audioconférence et une visioconférence qui ont été organisées,

que I'on a eu des connexions.
Différents intervenants hors-micro.- Non. Non. Pas avec les élus.
Mme BIHEL .- Pas avec les élus concernés. Effectivement, on avait eu une présentation en amont ...
M. FLAHAUT.- ... Voila, on s’était vu au CNPE ...

Mme BIHEL.- ... Vous nous aviez recontactés ensuite pour nous mettre en garde. J'avais donc bloqué
les rendez-vous, jen avais changé d’autres pour qu’ils aient lieu a la mairie et éviter que j'aille a Cherbourg.
On a attendu un signe toute la matinée mais rien ne s’est manifesté. A 12 heures 30, effectivement, on a
seulement regu un message comme madame ou monsieur Lambda. C’est vrai qu’il n’y a rien eu du tout. On

n’a pas regu de compte-rendu ensuite ...

M. FLAHAUT.- C’est clairement identifié¢ comme étant un probléme. Evidemment, je I'ai dit, c’est |a
une piste d’amélioration. Il faut que I'on organise cette réunion de Retex dédiée aux collectivités. On va donc
faire le match retour de la réunion que I'on avait faite. Mon absence a aussi clairement été préjudiciable pour
cet exercice. On doit cependant étre capable d’y faire face parce que ce sont effectivement des choses qui
peuvent se produire en situation réelle, se retrouver isolé, chez soi, tandis que I'on doit étre en salle de crise.

Cela étant, cela a pénalisé I'exercice.

Je m’engage a propos de I'organisation de ce retour d’expérience. Ce que I'on avait demandé a tous
les élus : avoir les moyens de connexion. Normalement, on leur avait aussi promis un ou deux points de
situations mais vous me dites que vous ne les avez pas regus. Je vais vérifier et tenter d’en comprendre les
raisons. Normalement, il y avait des points de situation qui devaient étre envoyés par courriel. C’est 1a ou il
y a quelque chose que je ne comprends pas. Certains sont-ils parvenus a se connecter ou pas, ont-ils recu

le message ou non ? Je vais refaire le point.

M. LUNEL. - En fait, les points de situation, ils étaient adressés a la CLIl. Les membres de la CLI

recevaient régulierement les points de situation. Quant a moi, j'étais au COD et c’est pourquoi j’ai pu le faire.
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La responsable de la communication nous donnait les points réguliérement et j’ai pu ainsi les transmettre

aux membres de la CLI. Ce sont peut-étre la les retours que vous avez eus.

Mme THOMINET.- C’est vrai que le compte rendu ne nous a pas non plus été fourni, et c’est
dommageable. Quant a la téléphonie, vous en avez parlé et je ne vais pas revenir sur le sujet. Cela aussi,
cela fait des années qu’on en parle et ce n’est toujours pas résolu. Ce qui est positif, c’est qu'il y avait des
gens présents, sur place, et qui ont bien constaté qu'il existait un réel probléme. Il faudra aussi que I'on

trouve des solutions sur ce point.

M. FLAHAUT.- On sera amené a en reparler mais je pense qu’il y une question de paramétrage des
téléphones portables. Effectivement, si on paramétre le téléphone de maniere a refuser les données a

I'étranger, on reste normalement sur le réseau francais.
Mme THOMINET ( hors-micro).- Inaudible

M. LEMONNIER.- Aujourd’hui, on a un autre probléme : la qualité des réseaux téléphoniques. Pour
ne pas les citer, la qualité du réseau Orange devient de plus en plus catastrophique. On est quand méme
relativement inquiet. J’habite dans une commune qui se trouve un peu enclavée puisque les signaux passent
par-dessus. Aujourd’hui, on n’a qu’un seul opérateur qui fonctionne. Ce jour-1a, justement, on s’est retrouvé
avec une panne du relais téléphonique et on n’a donc pas été averti du tout, et on n’avait aucun moyen de
communication. Le seul moyen de communication possible, c’était le satellite, via les téléphones. Certaines
communes du pble sont équipées du téléphone par satellite. Mais javais déja mis en avant le fait qu’étant
donné I'emplacement de la commune de Pierreville, je suis obligé de sortir avec mon antenne satellite pour
pouvoir capter du réseau. En cas de situation de crise réelle, il y a quelques points qu’il va nous falloir relever
trés rapidement parce que ce n’est pas le jour ou I'on rencontrera un souci que I'on pourra dire « Dommage,

on le savait mais on n’a rien fait ».

M. FLAHAUT.- Le systéme permet une amélioration. Sur un rayon de deux kilométres, on a quand
méme eu 1 200 personnes qui nous ont répondu, qui ont donc bien recu le message. En proportion, cela
représente les deux tiers des personnes estimées présentes dans ce périmétre a ce moment-la. Ce n’est
pas 100 %, effectivement. Il faut donc continuer a travailler mais on a un probléme avec l'implantation des
antennes. Je crois qu’il y a des projets. C’est un secteur qui est jugé prioritaire. Les messages sont passés

en direction des opérateurs.
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M. le PRESIDENT.- Oui, il y a plusieurs personnes ...

M. ROUSSELET.- ... Oui, j'ai le sentiment de réentendre donc systématiquement les mémes choses
depuis 20 ans. On a toujours un bon fonctionnaire qui vient nous présenter, de maniéere trés fonctionnaire,
les choses. On entend un mot « Satisfaisant ». Moi, je ne vois pas ou il y avait quoi que ce soit de satisfaisant

la-dedans. Cela étant, parfois, 'ASN utilise « Perfectible » et je pense que c'était plutbt un terme adapté.

Je ne comprends pas : vous nous avez promis une réunion en mars. Cette réunion n'a pas eu lieu. On
avait des échanges avec la préfecture lors d’'une réunion d'un groupe Inter-CLI voici des années. Vous nous
avez promis que cela se remettrait en place. Alors, ce n’était pas forcément vous, ce pouvait étre le directeur
de cabinet précédent, ou bien méme celui d’avant. A chaque changement de directeur de cabinet, on nous
dit que cela va changer mais cela ne change jamais. Et a chaque fois, on entend les mémes choses. On
entend qu’il y a un probléme avec le réseau téléphonique, etc., etc., etc., mais que cela s'est amélioré et que
la prochaine fois ce sera parfait. J'ai entendu, je ne sais combien de fois : « La prochaine fois, on fera une
vraie évacuation ». Vous nous 'avez dit une fois encore tout a I’heure. Alors, prenons date, prenons acte, on
verra bien a I'occasion du prochain I'exercice. On verra si, réellement, vous allez le faire. Je n'y crois pas une

seule seconde parce que 'on a tellement entendu ce discours que, moi, j'en ai vraiment par-dessus la téte.

Quand est ce que I'on va faire cette fameuse réunion Inter-CLI que I'on vous a demandée, que vous
nous avez promise, afin que I'on puisse reprendre la liste des questions que l'on avait rédigée tous
ensemble ? On y a passé des heures de travail. Or, ce matin, on avait dit, « on vous donne quinze minutes
pour faire simplement un rappel de ce qui s'est produit ». Mais derriere, il y a eu plein de questions. La
preuve, c'est qu’aussitét on commence les questions. Mais ce n’est pas quinze minutes qu'il nous faut, nous,
pour vous poser des questions mais il faudrait que I'on passe trois ou quatre heures ensemble pour que I'on
refasse le point sur ces histoires d'évacuation de bétail, sur ces histoires de téléphone, etc. Parce que,
finalement, il N’y a strictement rien qui soit résolu. Alors, que ce vous serve a vous, les services, je I'entends,
je l'ai compris, on I'entend a chaque fois, d'accord. Mais nous, la CLI, c'est normalement et justement notre
réle d’étre en lien avec la société civile. Or, on le sait, je I'ai répété a chaque fois, si demain il y a un pépin,
on va commencer a téléphoner aux associatifs aussi — dont je suis — et on va me demander ce qu'il faut faire.
Vous imaginez le bazar si, de votre coté, vous dites qu’il ne faut pas évacuer tandis que je leur réponds qu'’il

faut le faire, ou l'inverse ? Parce qu'on l'a vu a Fukushima, on a vu ce genre de choses se produire dans
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différents endroits. Il serait bon que I'on effectue un minimum de travail en commun, entre la société civile, a
travers la CLI, et les services de la préfecture, mais que cela soit réalisé de maniére concrete et que I'on

constate des améliorations, nous aussi.

Vous nous avez parlé de bouclage pour la gendarmerie. Moi, je peux vous dire que j'étais sur place —
parce que, nous aussi, on a mis des observateurs en place — et il n'y en a pas eu, mais eu pas du tout. Il n'y
a pas eu un seul carrefour bouclé. Peut-étre cela a-t-il été fait encore une fois et seulement sur le
papier parce qu’il y a plein de choses qui se font sur le papier. Que ¢a s'est fait parce qu'il y a plein de choses
qui font sur le papier, mais la réalité des gens au quotidien, ce fut celle-la. Alors, c'est vrai que I'on ne peut
pas traiter le sujet ce matin parce que I'on a plein de choses a faire, mais alors promettez-nous de nous
organiser rapidement cette réunion avec la CLI, avec les élus. Et puis, ensuite, que I'on puisse regarder et
construire ensemble un calendrier des choses a faire avant le prochain exercice, et que, lors du prochain

exercice, on puisse regarder ensemble les choses qui se mettent en place.

M. FLAHAUT.- Alors oui, mais simplement, ce que je demande — et il me semble I'avoir déja demandé
— c'est un courrier adressé a Monsieur le préfet. Vous m'écrivez que vous souhaitez... Vous m'expliquez ce

que...
M. ROUSSELET (hors micro).- Inaudible

M. FLAHAUT.- ... Non, mais vous I'avez peut-étre dit. Vous I'avez dit, je m’en souviens. Simplement,
quels sont vos objectifs pour que I'on puisse préparer de fagon constructive, optimale, cette réunion qui va
durer trois a quatre heures, ou que I'on peut renouveler. Simplement, explicitez-nous bien les points qui sont
importants pour vous. Vous faites passer cela par le Bureau de la CLI, par le biais du président. Courrier
adressé au préfet et, sauf erreur, je ne I'ai pas. Il faut un peu formaliser les choses et il n’y a aucun probléme,

on organisera cela.

Effectivement, on a du retard concernant I'organisation du Retex avec les élus locaux mais on va le
faire. Quand je dis que les choses sont satisfaisantes, effectivement, elles sont perfectibles, et je I'ai dit. Mon
propos porte sur les points positifs et les améliorations. Cela veut donc bien dire que c'est perfectible. Un
exercice vise a vérifier un certain nombre de choses. On peut ajouter des objectifs, donc les fois prochaines
on peut tout a fait discuter des objectifs. Effectivement, quand je dis que c'est satisfaisant, c'est en ce qui

concerne la partie interservices qui est extrémement importante parce que, dans la gestion de crise,
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effectivement, la communication entre les différents services concernés, c'est un point clé. Maintenant, le
développement de la culture de crise au sein de la population, via les associations et les collectivités, elle
est extrémement importante. S’agissant de cela, je pense que I'on peut progresser ensemble, donc faisons-

le.

Mme HOVNANIAN.- Trés rapidement, en 2001, a New York, quand il y a eu les attentats du World
Trade Center, le World Trade Center a été évacué trés rapidement parce qu’il y avait eu des exercices, parce
gu’il y avait eu déja un attentat et qu’a la suite a cet attentat, les personnes sur place avaient pris I'habitude
d'évacuer de maniere réguliére, et le World Trade Center est quand méme assez important, en tout cas ¢a
I'était. Le méme jour, aux Nations unies, ils se sont dit qu’ils pouvaient étre visés a New York et ils ont tenté
une évacuation. Cela leur a pris cinq heures pour évacuer les locaux parce que personne ne croyait a la
possibilité d'étre attaqué. De la méme maniére, je pense que vous ne croyez pas a la possibilité qu'il y ait un

jour un accident et que, de ce fait, vous ne prenez pas ces exercices au sérieux.

M. FLAHAUT.- Je ne peux pas vous laisser dire cela. C'est pris extrémement au sérieux par I'Etat,
sinon on ne ferait pas tous ces efforts. En I'occurrence, il y a un grand nombre de personnes qui est impliqué.
Ce sont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui sont impliquées dans un exercice
d'ampleur nationale pour lequel on mobilise a la fois les échelons nationaux et les échelons locaux. Je ne
peux pas vous laisser dire que ce n’est pas pris au sérieux, c'est pris au sérieux. Cela étant, on peut
progresser, il y a des marges de progression, comme toujours. Et non, c'est pris trés au sérieux. Dans
I'exposé, je vous ai dit qu'effectivement, la préfecture faisait tout pour que les scénarios soient les plus
crédibles possibles et que I'on travaille sur des hypothéses de rejets. Et c'est la un point sur lequel, méme si
c'est peu probable, il faut que l'on travaille avec cette hypothése, sinon I'exercice n'a pas d'intérét. Et
effectivement, il va falloir, lors des prochains exercices, que I'on fasse en sorte d'aller plus loin. Moi, je suis
trés content d'entendre que tout le monde est volontaire et donc, faites des propositions. Je pense qu'au
niveau de |'évacuation, évidemment, il va falloir s'appuyer sur des structures qui sont volontaires ou choisir

des communes. Cela se construit effectivement dans le temps.

D'ailleurs et comme vous le dites, on n'est pas obligé d'attendre. Les exercices, cela peut se faire
indépendamment d'un grand exercice national, établissement par établissement. C'est ce que fait I'Education

nationale en prenant trés au sérieux l'exercice, puisqu'elle mobilise tous ses établissements dans le rayon
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des vingt kilometres. C'est nouveau, c'est quand méme un gage de sérieux et cela oblige les gens a se poser
des questions pour le coup, parce que I'on ne cache pas cette problématique en la mettant sous le tapis mais
on en parle aux enfants. Et donc par le biais des enfants, on informe les parents. Il y a des questions qui sont

soulevées, des expositions, et cela permet d'alimenter le débat public de facon trés positive.

M. le PRESIDENT.- Merci, Monsieur FLAHAUT. Un petit mot de ’ASN puis viendront les autres

questions. Faites assez vite parce qu’on a notre ordre du jour a tenir.

M. LAFFORGUE (ASN).- Je voudrais juste faire un commentaire personnel : lorsque je suis arrivé &
I’ASN, donc en 2021, ce n’est pas si vieux, le premier exercice de crise auquel j'ai assisté, c'était I'exercice
de crise de Penly, qui a eu lieu en octobre ou novembre 2021. L'un des objectifs de I'exercice était justement
de tester I'évacuation et il y avait eu une réunion préparatoire avec les communes, enfin la commune
concernée, avec la population. Il y a eu une information communiquée a la population. Le jour de I'exercice,
il y a une mobilisation de quarante bus, de mémoire, mais une seule personne s'est présentée. Et elle n’a
pas voulu prendre le bus parce que, quarante bus pour une personne, c'était quand méme un peu trop. Il'y
a effectivement une difficulté de la préparation des services de I'Etat et on en a conscience, et on essaie de
faire mieux, mais il y a aussi une culture de sdreté, une culture de sécurité, que la population doit s’approprier
et c'est en lien avec le point suivant inscrit a lI'ordre du jour. Il y a une culture de sireté et de sécurité que la
population doit acquérir. C'est compliqué mais on essaie de s'y atteler. C'est un sujet qui a été évoqué a la
CLI d'Orano La Hague, et c'est un vrai travail difficile et qu'il faut prendre en main. Je pense que la CLI a son

réle a jouer dans ce travail-la.

M. FORTIN-LARIVIERE.- Je vais aussi me permettre, et vous m'excuserez, Monsieur le Président, de
m'exprimer en tant que vice-président en charge des déplacements, parce que c'est un sujet effectivement
trés important, donc je voulais juste sensibiliser la CLI de Flamanville, mais aussi celle d’'Orano, en somme
toutes les CLI, sur limportance du réseau routier dans le cadre de ces exercices. J'espére que I'on n’aura
jamais a s'en préoccuper. Cependant, en charge des routes départementales au sein du Département, il est
aujourd'hui extrémement compliqué de mettre en avant la modernisation de nos axes routiers pour plein de
raisons, entre autres environnementales. Mais je rappelle que, dans les REX qui ont été faits autour de
Fukushima, I'un des points noirs qui avait été remonté, c'est I'absence véritablement de réseau routier

capable. Aujourd'hui, on voit autour de Cherbourg tout ce qui se passe. Je rappelle que, jusqu'a présent, il y
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avait encore deux voies qui traversaient Cherbourg mais cela ne sera bientét plus le cas. Dans les études
gue I'on méne actuellement sur la modernisation d'un certain nombre d'axes ou de la création d'autres axes,
je demande la participation de tout le monde pour se poser la question suivante : quels vont étre nos moyens

dans les prochaines années, surtout si le territoire a vocation a densifier encore ses activités nucléaires ?

M. le PRESIDENT.- Merci Monsieur Fortin-Lariviére. C'est évidemment quelque chose dont le
Département a la responsabilité et, comme vous le dites, ce n'est pas rien. Odile, un petit mot ? Entendu,

Guillaume HEDOUIN et puis Jacques FOOS.

M. HEDOUIN.- Je vais faire tres, trés court. Effectivement, je pense qu’a propos de la culture de sdreté,
on a besoin de mobiliser trés largement les populations et c'est aujourd’hui la ou se trouve un petit peu la
carence. C’est-a-dire que I'on parvient a mobiliser effectivement différentes institutions dans les exercices,
différents partenaires, et on voit bien que I'on travaille sur ces routines dans les exercices, mais on a du mal
a travailler vraiment sur une culture qui doit étre réguliére. La régularité paye pour cette culture du risque et
effectivement, aujourd'hui, comme il n'y a pas une régularité de mobilisation de I'ensemble de la population
pour les exercices, y compris peut-étre en commengcant « petit » durant des week-ends ou I'on ne mobilise
pas les activités économiques, mais en tout cas, on voit bien que cette culture du risque ne peut pas se créer
aujourd'hui tant que I'on travaille uniquement sur les modalités des institutions et que cela ne va pas jusqu'aux

citoyens, jusqu’aux travailleurs, etc., qui se trouvent sur la zone.

M. FOOS.- Je rejoins tout ce qui s’est dit ici pour avoir assisté a de nombreux exercices. Le public ne
se sent jamais réellement motivé. Mais je rejoins aussi ce que dit Yannick ROUSSELET, je suis d'accord
avec lui, cela fait effectivement des années que I'on demande une réunion. Est-ce que 'on ne pourrait pas
demander a Monsieur le Secrétaire général d'étre notre interpréte pour éviter de faire trainer les choses
aupres du préfet et pour qu'il puisse lui donner son accord quant a 'organisation de cette réunion ? Parce
que si 'on commence a rédiger des courriers, s’il faut réunir le Bureau... Je pense que c'est désormais bien

clair pour vous et ce serait trés bien de procéder ainsi.

M. FLAHAUT.- non, mais c’est juste pour cadrer la réunion. Il s’agit seulement de me communiquer
ce qui vous tient particulierement a cceur. Il faut une premiére réunion qui sera peut-étre suivie d'autres
réunions. Donc, quel est le premier sujet que vous souhaitez traiter ? Il faut que I'on puisse préparer et que

ce soit constructif. L'idée n’est pas de bloquer. Je vais regarder I'agenda et on peut ...

44



(M

COMMISSION LOCALE DINFORMATION

EDF FLAMANVILLE

M. le PRESIDENT.- ... Monsieur FLAHAUT, en tant que président de CLI, écoutez, je vous propose

de ...
M. FLAHAUT.- ... Combien de personnes cela concernerait-il ?

M. le PRESIDENT.- Je vous propose de contacter certains d’entre vous qui se sont exprimés a la suite

de cette réunion et que, dans les plus brefs délais, (inaudible) ...
M. FLAHAUT.- ... On peut déja avoir un premier échange pour débroussailler et programmer ...
M. le PRESIDENT.- ... Et que cela arrive avant le 10 juin.
M. FLAHAUT.- D’accord.

M. ROUSSELET.- Ou se trouvent les dossiers et les questions que I'on a déja posés a la préfecture ?
Tout cela aurait di se transmettre de directeur en directeur ? Je ne comprends pas que I'on est en train de

nous demander ce sur quoi on doit travailler. On a passé des heures a travailler ensemble.
M. FOQOS.- Oui, oui, méme des jours. Non, mais franchement.

Mme BURNOUF .- Je ne voudrais pas conclure mais je voudrais faire une suggestion. Pardonnez-moi,
c’est du bon sens mais j'ai l'impression qu'il y a une perte sur la ligne entre I'Etat et la CLI. J'espére que I'Etat
lit les comptes rendus de la CLI parce qu’il y a plein de matiére. Cela fait au moins une demi-heure qu’on en
parle. Il y a de la matiére aujourd’hui, il y en a eu plein précédemment, il y a eu des courriers, on a eu plein

de discussions sur ces sujets. J'espére que I'Etat lit les comptes rendus et s’en sert.

M. FLAHAUT.- Oui, oui, oui. Bien sir, I'Etat lit. Déja, Monsieur le préfet, et peut-étre I'avez-vous
remarqué, tient a ce qu'il y ait un membre du corps préfectoral a chaque CLI. C’est aussi la preuve de
l'implication. Non seulement le site PC, donc la gestion de crise, est systématiquement présente mais un
membre du corps préfectoral est présent a chaque CLI. Il entend, lit, écoute, expose et il fait le relais. C’est
vraiment pris trés au sérieux. N’'ayez aucune inquiétude a ce sujet. Maintenant, mon objectif est surtout
d’avoir une réunion productive. Effectivement, si vous souhaitez actualiser... On retrouvera dans les archives
parce que I'une des forces de I'administration, ce sont ses archives. Je pense que I'on va retrouver les
archives de M. ROUSSELET. Maintenant et puisque ce sont apparemment des documents qui datent de

plusieurs années, est-ce toujours pertinent, est-ce que vous souhaitez actualiser ? C’est la le sujet.
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M. ROUSSELET.- Ne vous inquiétez-pas, ce sont les mémes questions. Ce sont toujours les mémes

questions puisqu’il n’y a jamais eu quoi que ce soit de résolu.
M. FOQOS.- On peut penser qu’un courrier informel du président devrait suffire en principe.

M. le PRESIDENT.- Voila, on va faire ainsi. En abandonnant ma casquette de président de CLI et en
prenant celle de maire, méme s’il est vrai que la culture du risque n’est pas assez partagée dans le grand
public, et cela a été dit, croyez bien qu’elle est partagée parmi les maires. S’agissant de la réunion que vous
aviez organisée avant cet exercice, de nombreux maires étaient présents et ils avaient vraiment montreé leurs
attentes. Mais il est aussi vrai que ces attentes ont été profondément déceptives. On va essayer de rattraper
cela. Soyons constructifs, allons de I'avant et rédigeons rapidement ce courrier. Je peux vous dire qu’en tant
qu’élu d’'une commune de prés de 500 habitants qui se trouve tout prés et comme c’est le cas de tous mes

collegues, c’est un vrai et profond sujet de sécurité publique pour nous.

8. DECLENCHEMENT INTEMPESTIF DE LA SIRENE PPIl, VENDREDI 31 MARS 2023,
DANS LA COMMUNE DE FLAMANVILLE. (Exploitant et préfecture)

M. le PRESIDENT.- On va parler des sirénes. Il y a eu un déclenchement intempestif, non pas un
mercredi, mais le vendredi 31 mars 2023, dans la commune de Flamanville. Nous voulions une explication
de l'exploitant parce que cela n'est jamais anodin. Cela n'est jamais anodin et cela peut provoquer des

inquiétudes. La CLI et les élus voulaient un retour de cet incident.

Exploitant.- Effectivement, c’est excessivement rare et c'était donc important que I'on puisse faire le
retour de ce qui s'était passé techniqguement, ce fameux 31 mars a 12 heures 25. Tout d'abord, ce qu’il est
important de comprendre du fait de la géographie du site de Flamanville, c’est que I'on a une particularité :
en général, il y a une seule siréne sur les sites qui permet d'avertir dans un périmétre de deux kilomeétres
autour de la centrale. Mais nous, on a la particularité d'avoir deux sirénes, donc une sur le site et une sur la
commune de Flamanville puisque, lorsque 'on avait qualifié ces systemes-la, Il y avait une partie de la
commune qui ne pouvait pas entendre l'alerte quand elle était donnée par la centrale. Dans le cas présent,
c'est cette fameuse sirene de la commune de Flamanville qui s’est déclenchée de maniére intempestive

puisque celle située dans le CNPE ne s’est pas déclenchée du tout.
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Du coup, on a expertisé pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Il y avait trois origines
possibles. La premiere, c'était une liaison téléphonique qui aurait pu ne pas fonctionner. On a tout contrélé
avec Orange et on n’a identifié aucune difficulté sur cette partie de la ligne téléphonique. Ensuite, on aurait
pu avoir un probléme électrique. Idem, on a fait différents tests sur les alimentations électriques et on n'a pas
relevé de souci particulier. Et puis, dernier point, ce pouvait étre tout simplement un probléme matériel. On
a été regarder et en faisant ces controles, on s'est rendu compte qu’il y avait un parafoudre a c6té qui avait
été abimé. Tres clairement, on a donc pris la foudre au niveau de cet endroit-la et cela a eu comme impact
a la fois d'abimer le parafoudre mais aussi la carte de puissance électronique de l'installation et de la siréne

en tant que telle.

Qu’est-ce que I'on a fait ? On a remplacé les différentes cartes qui étaient abimées en collaboration
avec le fabricant de ce systeme. Bien sir, le systéme de parafoudre a été réparé mais maintenant, dans nos
contr6les réguliers — puisque I'on va contréler régulierement le bon fonctionnement et la bonne disponibilité
de ce matériel - on en profite pour regarder I'état des dispositifs parafoudre situés autour, pour vérifier gqu’il

n'y ait pas de difficulté.

Dernier point, mais c'est la un principe permanent chez nous : en collaboration avec le constructeur,
cette technologie de siréne sera amenée a évoluer en juin 2024 pour une technologie plus récente, mais
cela fait partie de I'amélioration continue. Donc, de rien particulier. En tout cas, cela n’a rien & voir avec cet
événement mais cela concerne plus le suivi classique des matériels et I'évolution habituelle. Voici donc ce

qui s'est passé ce fameux 31 mars et les raisons de ce déclenchement de siréne.
M. le PRESIDENT.- Merci a I'exploitant. Est-ce qu'il y a des questions ?

Mme DRUEZ.- Simplement, je n’ai pas lu ce qu’a dit la presse a la suite de cet événement. Je ne sais
pas si un élu de Flamanville est présent mais j'aimerais savoir ce qui s'est passé a Flamanville quand la

siréne s'est déclenchée ? Est-ce qu'il y a eu des réactions ? Parce que c'est intéressant au niveau des Rex.

Exploitant.- C'est vrai que je n’en ai pas parlé et j'en suis désolé. Comment avons-nous été
prévenus ? Ce sont des gens qui ont appelé la presse et la presse a appelé le service de communication, et
le service de communication a pu dire qu’il n’y avait pas d'événement et que tout allait bien dans la centrale.
Voila comment nous, EDF, avons été prévenus. Parce qu’encore une fois, sur le site, on a notre siréne et on

n’entend pas forcément la sirene de Flamanville. Cela dépend de la direction et la force des vents. C'est bien
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pourquoi il existe deux systemes différents. Nous, on est en bas de la falaise, on n’entend donc pas forcément
le déclenchement de la sirene de Flamanville. En somme, on a été prévenu par la presse. Voila comment
cela s'est passé en toute transparence et c'est le service de communication qui a pu préciser qu’il n’y avait
ni exercice ni probléme réel dans la centrale, que c’était un déclenchement intempestif. Et puis, nous sommes

allés arréter la siréne.

Mme DRUEZ.- Oui, mais cela aurait été vraiment intéressant de savoir combien de gens se sont sentis
concernés, combien de gens avaient appelé la presse, sachant qu'ils ont peut-étre appelé la presse et non
pas la mairie, et vous voyez un peu ce que cela signifie ? Cela veut dire que cet événement, par rapport,

c'estunvrai ...

M. ROUSSELET.- ... Non, mais je suis certain que le directeur de cabinet a la réponse parce qu’a la
préfecture, ils ont forcément fait remonter les informations : une fausse alerte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-

ce qui se passe dans la population ?
Exploitant.- Je n'ai pas tout cela, tout ce que je peux vous dire, c'est comment cela s'est passeé.
Un intervenant hors-micro.- Il n’y a pas eu de communication ?
Mme DRUEZ.- Quant a moi, cela m'interpelle.
Un intervenant.- Juste un clin d'ceil pour détendre : est-ce que le tocsin existe toujours ?
Rires dans 'assemblée

Mme THOMINET .- Entre €lus, on s'est concerté. Comme on n'a pas tous les moyens, on sait trés bien
que, lorsque les cloches vont se mettre a sonner, on va faire un relais. De toute fagon, dans le circuit, on sait

que 'on va faire cela.

M. le PRESIDENT.- On n'a pas l'expérience du 2 ao(t 1914, mais on essaiera de faire fonctionner

cela.

M. LAFFORGUE.- J'ai la méme interrogation que celle de Madame DRUEZ. C'est une vraie question
et je rappelle que, normalement — et je parle sous le contrble de Monsieur le sous-préfet et de I'exploitant —

dans un PPI en phase réflexe, on n’appelle ni la mairie, ni la presse, ni sa grande tante. On n’appelle
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personne, on rentre chez soi, on se confine et on écoute France Bleu Cotentin ou France Inter. On n’aurait

donc pas pu savoir si c'était un exercice ou une situation réelle.

Mme THOMINET.- Je suis d'accord, cela étant dit, qu’est-ce ce que fait tout le monde ? Les gens
téléphonent aux mairies. Je suis désolée, c’est vraiment la I'entrée. Nous, les maires, on n’est pas toujours
... Bien sdr, on va I'allumer a condition aussi que cela fonctionne. Mais ce sont quand méme vers les mairies

que les gens se dirigent.

M. LAFFORGUE.- Il s’agit exactement du méme probleme que celui de tout & I'heure : le probleme de
culture, de slreté, de la population. Normalement, la population, dans ce cadre-1a, elle aurait dd réagir. Enfin,
elle aurait dd... Ce que I'on souhaiterait, c'est qu'elle réagisse en connaissant le PPl phase réflexe, c'est-a-
dire qu’elle se confine chez elle et allume la radio. Et ce n’est pas quelque chose que I'on observe, mais c'est

un vrai sujet ...
Un intervenant hors-micro.- ... Inaudible ...
Un intervenant.- Comment ?
Un intervenant hors-micro.- ... La radio doit lui dire ...

Un intervenant.- Oui, elle aurait di faire cela et appeler la presse ensuite et non pas appeler la presse

de la Manche directement.

M. ROUSSELET.- Mieux, il elt fallu que la radio dise que c'était juste un dysfonctionnement
immédiatement. Or, cela n'a pas non plus été le cas. Mais je propose que I'on inscrive ce point a la réunion
de travail avec la préfecture. Il suffit de réinterroger le maire de Flamanville, regarder les choses, reprendre
ce qui s'est passé un peu dans les médias a ce moment-la. Je pense que c'est un cas d'école extrémement

intéressant sur lequel travailler.
M. le PRESIDENT.- Merci, Yannick. On a passé du temps la-dessus. Oui, Monsieur ?

Un intervenant.- Concernant la remarque qui vient d'étre émise a propos de la réactivité de la
population, peut-étre faudrait-il penser a la former, cette population, pour qu'elle puisse réagir ? Parce que
je crois que, de ce point de vue-la, il y a quand méme quelques défaillances. Parce que si vous ne la

sensibilisez pas, cette population, elle ne réagira a rien.
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M. le PRESIDENT.- Merci Monsieur ...

Un intervenant.- ... Je suis d’accord et c’est ce que je disais tout a I'heure.

M. le PRESIDENT.- Je vois que c'est un sujet profondément intéressant et qui sera, tel que Yannick
I'a suggéré, inscrit naturellement dans le processus de sécurité que I'on va tenter de mieux évaluer ensemble,

puisque vous étes d’accord sur ce point.

M. FLAHAUT.- C'est évidemment un point qui doit étre abordé. Cela étant, cela nous renvoie tous a
nos responsabilités, que ce soit I'exploitant, la préfecture et puis les associations qui doivent, elles aussi,
sensibiliser les populations et qui peuvent effectuer un travail de pédagogie. C’est donc a chacun d’ceuvrer.

Je pense que cela nous renvoie au fait que I'absence de réaction de la population est problématique.

Tout a été dit par Monsieur LAFFORGUE-MARMET de I'ASN : on a un sujet de culture du risque et
de culture de la sdreté et de la sécurité. Alors, travaillons sur ce point. Cette siréne, finalement, elle ne fait

que confirmer ce que I'on pense tous.

M. le PRESIDENT.- La CLI apporte quand méme sa contribution et c'est pour cette raison qu'elle a
recu le prix remis par la Secrétaire d'Etat chargée de I'Ecologie et justement & propos d’une culture du risque

et d’'une exposition qui avait eu lieu dans les locaux du Département ...

M. FLAHAUT.- ... Exactement, cela a été souligné et tout ce qui va dans le bon sens doit étre

encourageé ...
M. le PRESIDENT.- ... Et avec nous, les élus, mais aussi avec les pouvoirs publics.

M. FLAHAUT.- |l faudrait étudier dans quelle mesure cette exposition pourrait voyager dans les
différentes mairies et faire I'objet d'événements en direction des populations. C'est une question qui peut se

poser ...
M. le PRESIDENT.- ... On ne demande que cela ...
M. FLAHAUT.- ... Puisqu'elle a été récompensée. Je pense qu'il faudrait que chacun s'en empare.

M. le PRESIDENT.- Merci beaucoup d'avoir permis le débat a propos de cette question qui est

vraiment prégnante.
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M. FORTIN-LARIVIERE.- juste un petit mot : effectivement, je suis d'accord avec le fait que c'est a
tout le monde de contribuer mais si une évacuation — et je croise les doigts — devait avoir lieu, c'est quand

méme une affaire de coordination.

M. le PRESIDENT.- Merci, Axel FORTIN-LARIVIERE, d’avoir rappelé cela.

9. EPR: POINT SUR L'AVANCEMENT DES REMISES EN CONFORMITE DES
SOUDURES DU CSP AVEC LES TRAITEMENTS THERMIQUES DE
DETENTIONNEMENT ET LES EPREUVES HYDRAULIQUES. POINT SUR
L'ORGANISATION ET LE PROGRAMME PREVUS POUR LES ESSAIS DE
REQUALIFICATION D'ENSEMBLE. (Exploitant)

M. le PRESIDENT.- On arrive au point sur 'lEPR avec le point d'avancement, Monsieur MORVAN,
sur les remises en conformité des fameuses soudures CSP, avec les traitements thermiques de
détentionnement et les épreuves hydrauliques. On vous demande si c'est possible, et on vous en remercie,
de nous faire un point sur I'organisation et le programme prévus sur les essais de requalification d’ensemble.

Merci, Monsieur MORVAN.

M. MORVAN.- Bonjour & toutes et tous. S’agissant du point d'avancement sur le projet EPR, deux
thématiques ont été retenues par le Bureau de la CLI : le premier porte sur I'avancement du circuit secondaire
principal, point que I'on fait a chaque CLI et le second point porte sur les essais d'ensemble qui auront lieu
apres l'été.

Concernant les soudures du circuit secondaire principal, déja, deux bonnes nouvelles : lors de la
derniére CLI, je vous avais parlé de nos difficultés sur les traitements thermiques de détentionnement, mais
aujourd'hui, ils sont tous achevés, ils sont tous achevés et conformes. C'est I& un point qui me semble
essentiel. Et la deuxieme bonne nouvelle également, c'est que sur les soudures du circuit secondaire
principal, les soudures sont également achevées. Je vais y revenir, mais je pense qu'il fallait commencer par

ce point-la.

Ce matin, nous avons, je pense, abondamment parler de 'EPR. Je profite — et malheureusement,
Monsieur JACQUES n’est pas la — pour reparler de la qualité des soudures du CSP parce que cela me

semble quand méme fondamental. Je pense que, ce matin, cela a été abordé de maniére imprécise, voire
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inexacte. Je commencerai tout simplement par dire que, s’agissant des soudures du circuit secondaire
principal, ce sont plus de 7 000 essais qui ont été réalisés dans différents laboratoires, de maniere a vérifier
la tenue de ces soudures, que ce soit en termes de résistance, de résilience, de ténacité, de vieillissement
sous déformation. Nous sommes donc vraiment sous une assurance qualité, déja sur la phase en amont de

résolution des soudures, qui a été trés poussée.

Ce gu’il me semble également important d'avoir a I'esprit : chaque soudure qui a été reprise, ce sont
plus de vingt étapes de contrble sur chague soudure. Vous imaginez donc le nombre de contréles, que ce
soit dimensionnel, des contrbles radiographiques, des contréles ultrasons, des contrbles par ressuages. De
ce fait, quand j'entends dire que la qualité de ces soudures n'est pas satisfaisante, j'ai un petit peu de mal a
étre d'accord. Et en complément — et c’est la un regard indépendant — je fais entierement confiance aux
experts et aux analyses faites par ’ASN et I'|RSN, en particulier par la Direction des appareils a pression de
Dijon, qui a réalisé plus de quinze inspections sur le circuit secondaire principal de Flamanville depuis que
I'on a entamé ces réparations, et elles ont toutes été satisfaisantes. Cela me semblait important de rétablir
la vérité a propos de ce sujet des soudures. Effectivement, il y a eu un probléme mais il est en passe d’étre
définitivement traité. Nous nous occupons maintenant des derniers contrdles de ces soudures, sachant que

60 % des contrdles ont déja été réalisés, et nous pourrons alors clore définitivement ce chapitre.

Si je passe au slide suivant : s’agissant des soudures de traversée... Parce gu'effectivement, a
chaque CLI, on a fait un zoom sur les soudures de traversées, qui sont celles les plus complexes a réaliser.
J'y reviens donc tres rapidement. Pour mémoire, ce sont les soudures vertes qui se situent en plein milieu
de la traversée de I'enceinte. Ces soudures, elles sont définitivement bonnes. Cela avait déja été précisé a
la derniére CLI. Les derniéres avancées du terrain : on a refermé le circuit. S’agissant des manchettes qui
ont été démontées pour pouvoir travailler a l'intérieur des circuits, elles sont toutes remontées et elles sont
toutes soudées. Les traitements thermiques sont également réalisés sur ces manchettes. Nous sommes
donc au stade du dernier contrdle, et c'est précisé sur ce slide. Les contrbles aprés traitement thermique

sont en cours. 50 % des contrbles sont faits et sont satisfaisants.

Sur le slide suivant : ici, il s’agit de la partie eau. Sur le circuit secondaire principal, il y a une partie qui
véhicule la vapeur et une partie qui véhicule I'eau. Dans ce cas également, les soudures de traversées, qui

sont situées ici, ont été également réalisées, sont satisfaisantes et entierement achevées. Et la derniére
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étape consistait a reposer ce que I'on appelle le spool en S, lié a sa forme, et ce spool en S a été reposé sur
les quatre lignes du circuit eau. Les soudures seront entierement achevées. Les TTD (Traitement Thermique)
sont entierement réalisés. Et la également, les contréles sont réalisés a 50 %. Les 50 % des premiers
contrdles sont satisfaisants a 100 %. On peut donc dire que l'affaire des traversées, d'ici quelques semaines,

joserais méme dire avant un mois, sera entierement terminée avec les derniers contréles.

Concernant les soudures hors traversées, et parce que la reprise du circuit secondaire principal a
également pris en compte un certain nombre de soudures hors traversées, sont entierement réalisées. Les
contrdles avant TTD ont été réalisés et nous avons donc eu un taux de qualité qui était quand méme trés
satisfaisant, avec 97 % des soudures qui étaient conformes. Celles qui n'étaient pas conformes ont été
reprises. Ensuite, en terme de qualité, pour pouvoir finalement imaginer le travail qui a été réalisé a
Flamanville, concernant I'ensemble des cordons de soudure qui a été repris, I'ensemble de ces soudures,
cela représente dix kilometres de soudure. Vous imaginez, pour ceux qui ont déja fait un petit peu de
chaudronnerie ou qui ont déja pratiqué des activités de soudage, de soudage manuel, a propos des activités
exercées sur les soudures hors traversées, sur ces dix kilométres de soudures, ce sont seulement soixante
centimetres de soudure qui ont nécessité des reprises. Ce sont des affouillements Iégers de maniere a

corriger ces écarts.

Concernant les contrbles de ces réparations, aprés TTD, sur les soudures qui ne se situent pas dans
les traversées, nous en sommes a 60 % des contrbles. Les contréles se passent bien la également. Cette
fois encore, la fin des contrbles est prévue pour la fin du mois de juin. Nous sommes donc pratiquement

arrivés au bout de ce dossier.

En parallele, parce que, bien évidemment, pour pouvoir réaliser ces travaux durant ces trois dernieres
années, nous avons démonté plus de 1 600 équipements sur l'installation, que ce soient des matériels
électriques, des chemins de cables, des détecteurs. L'ensemble de ces matériels est en cours de repose,
nécessite une requalification intrinseque pour chaque matériel, mais également une requalification, que I'on
appelle requalification fonctionnelle, a travers des épreuves hydrauliques qui permettent de mettre en
pression les circuits sur lesquels nous sommes intervenus. Donc, vous avez trois zones qui ont été définies
pour chaque train, pour chaque boucle du réacteur, et chaque zone, la zone 1, la zone 2 et la zone 3,

nécessite une épreuve hydraulique. On a quatre boucles sur 'EPR, 3 x 4 = 12, il y a donc douze épreuves
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hydrauliques. Nous en avons déja réalisé deux qui sont satisfaisantes. La troisieme a lieu aujourd'hui et la
fin des épreuves hydrauliques est prévue pour le mois d'ao(t. Nous travaillons donc tous d'arrache-pied pour

que le circuit secondaire principal soit définitivement remonté et requalifié pour la fin du mois d'aodt.

Voila ce que je voulais vous dire en terme d'avancement sur le circuit secondaire principal de
Flamanville. En résumé : la qualité est au rendez-vous, I'avancement a eu quelques aléas, notamment
concernant les traitements thermiques de détentionnement et cela a fait I'office d’'un sujet lors de la derniére
CLI mais ce sujet-la est maintenant derriere nous. Nous prévoyons la fin compléte des activités exercées sur

le circuit secondaire principal a la fin du mois d'aodt.

M. le PRESIDENT.- On va peut-étre passer aux questions. Y a-t-il des questions a la suite de cet

exposé ? Oui, Monsieur HEDOUIN ?

M. HEDOUIN. Oui, il s’agit juste d’'une question arithmétique : si j'entends les 10 000 métres de
soudure, si 97 % sont correctes — et a priori, c'est ce que j'entends — on n'obtient donc pas 60 centimétres
restant & retraiter mais plutét plusieurs dizaines de métres en réalité. Cela veut dire que I'on doit bien avoir
un gradient de traitement de soudure, que toutes ne sont pas équivalentes. Et enfin, pour une question de
mesure : quand on gonfle un ballon, on est face a un pourcentage infime d'erreurs qui suffit a faire exploser
le ballon. En somme, ce ne sont pas 97 ou 99 % qui sont rassurants en réalité. C'est-a-dire qu'il suffit d'un
tout petit pourcentage pour que le systéme puisse étre remis en cause. Je pense qu'il faut faire attention
lorsque vous arrivez avec des chiffres qui paraissent effectivement étre a premiére vue des chiffres
extrémement satisfaisants. En réalité, j'entends qu'ils sont satisfaisants. Pour le process industriel, il n'y a
pas de probléeme, mais en terme de sireté, c'est important aussi que ces tout petits chiffres soient considérés.

C'est-a-dire gu’ici, tous autant que nous sommes, nous ne souhaitons pas avoir d'erreurs sur ces soudures.

M. MORVAN.- Bien évidemment, concernant les critéres pour chaque soudure : sur chaque soudure,
vous pouvez avoir des défauts et des critéres qui définissent des seuils acceptables et non acceptables.
Quand on parle de 97 % de soudures satisfaisantes, effectivement, il y a 3 % sur lesquels nous avons des
reprises, et les longueurs de reprise représentent 60 centimétres de reprise. Cela signifie que vous pouvez
trouver des petits défauts de quelques centimetres qui ont été repris sur plusieurs soudures. Cela nécessite
des affouillements Iégers pour aller chercher ce défaut et repairer ce défaut.

Les longueurs sont donc bien exactes ...

54



(M

COMMISSION LOCALE DINFORMATION

EDF FLAMANVILLE

Un intervenant hors-micro.- ... Inaudible.

M. MORVAN.- Exact. C'est la le premier point. Bien évidemment, et je pense que cela a été évoqué
régulierement en CLI, notamment concernant certaines soudures, cela fait appel au référentiel exclusion de
rupture et avec des critéres de qualité qui sont draconiens. En fait, les défauts que I'on va chercher seraient
largement acceptables pour la plupart des applications industrielles. On va donc vraiment chercher des
défauts qui sont extrémement petits, pour lesquels on a des seuils trés précis : ou vous étes du bon cbté ou

du mauvais cété, et ensuite vous réparez.
M. le PRESIDENT.- Merci, Monsieur MORVAN et merci pour la question. Une question du public ?

Un intervenant.- Peut-on connaitre les opérateurs techniques qui ont réalisé les travaux des

soudures ?

M. MORVAN.- Bien sdr, il n'y a rien de secret. S’agissant des opérations de traversée, donc les
traversées de l'enceinte, opérations les plus complexes, il y a eu différentes solutions étudiées et un appel
d'offres a ensuite été réalisé. C'est I'entreprise Westinghouse qui a pris ce marché, donc celui concernant
les traversées de I'enceinte. Pour eux, les activités sont pratiquement achevées. Je l'ai dit, nous sommes sur

les derniers contrbles.

Pour le reste du circuit, il s’agit d’'un circuit de responsabilité Framatome, qui travaille avec son GMES
Nordon-Ponticelli. Les personnes qui ont vraiment fait les gestes intervenants sur le circuit, c'est le GMES
Nordon-Ponticelli. Et pour toute la partie traitement thermique, c'est I'entreprise CETH qui a effectué les
traitements thermiques complexes a la fois pour Westinghouse et pour Framatome. Quant aux traitements

thermiques dits « simples », ils ont été réalisés directement par le GMES Nordon-Ponticelli.

Un intervenant.- En écoutant votre réponse, me vient une autre question : existe-t-il en France les
gualifications nécessaires pour que ce soient des opérateurs et des employés francais qui puissent effectuer
ce travail ? Parce qu’a ma connaissance, pour réaliser ces opérations, Westinghouse a fait venir en France

des gens qui venaient de trés loin, y compris certains opérateurs qui venaient du Brésil.
M. MORVAN.- Vous faites erreur concernant les opérateurs du Brésil.
Un intervenant.- Non, non. (Rires).

M. MORVAN.- D’accord.
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Un intervenant.- Merci.

M. MORVAN.- Je réponds : en terme de qualité, et je fais entierement confiance...

Un intervenant hors-micro.- ... Inaudible.
M. MORVAN.- ... Laissez-moi finir ma présentation ...
Un intervenant.- ... Je ne parlais pas de qualité mais je parlais de la technicité. Existe-t-elle en

France ? Et concernant la filiere nucléaire, est-ce que nous formons des gens capables d’effectuer ce travail

en France ? C’est |a la question que je posais.

M. MORVAN.- Alors, laissez-moi répondre. Je suis intimement convaincu que hous sommes capables
de réaliser ce type d'interventions en France, que nous avons tout a fait les qualifications pour le faire. Nous
sommes capables d’effectuer ce travail de qualité. L3, il se trouve que lorsque vous faites un appel d'offres,
Il'y a un pesage de l'activité et de ses risques, et que l'entreprise Westinghouse a accepté de réaliser cette
intervention en pesant I'ensemble de ces contraintes, celles portant & la fois sur la réalisation et sur les
risques. Ce sont donc eux qui ont été retenus. Mais bien évidemment, en France, nous avons les
compétences pour le faire et je pense que vous étes suffisamment informé sur tout ce qui est réalisé dans la
filiere nucléaire pour permettre de progresser en termes de compétences mais également en termes de
nombre de personnes formées. Pas plus tard qu’il y a une semaine, je me suis rendu a I'école de soudure
de Cherbourg, a HEFAIS, et ce qui y est fait est absolument remarquable en termes de développement de
compétences pour I'ensemble des industriels de la plague. Il ne s’agit pas uniquement des industriels tels
qU'EDF et ses sous-traitants, mais cela vaut également pour le Naval et pour les industries, notamment celle
d’Orano. Nous avons les compétences mais il faut bien évidemment encore en développer plus parce que

nous savons que nous avons des besoins pour les projets industriels a venir.

M. le PRESIDENT.- Merci pour la question et merci, Monsieur Morvan. Nous allons passer maintenant

aux essais de requalification.

M. MORVAN.- Si je passe aux essais, je 'ai dit : lorsque vous aurez achevé les interventions sur le
circuit secondaire principal et qu'il sera requalifié, cela signifie que les épreuves hydrauliques auront été
satisfaisantes. Nous réaliserons donc une série d'essais a la sortie de I'été ou au début du troisieme trimestre

2023. Ces requalifications ont plusieurs objectifs. Selon moi, I'objectif prioritaire, c'est vraiment d'apporter la
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preuve a l'Autorité de sireté qu'il n'y a pas de régression sur l'installation de Flamanville, sachant que certains
essais ont été réalisés il y a plusieurs mois. C'est donc bien une répétition générale du bon fonctionnement
de I'ensemble des systémes de l'installation. Cela consiste également a réaliser des essais qui prennent en
compte les précédents essais qui avaient été réalisés en 2019 et en 2020, les précédents essais a chaud,

donc en pression et en température. Sur I'un des slides, j'expliquerai en quoi cela consiste.

Finalement, il y a eu un certain nombre de remarques ou de point de fonctionnement qui avaient été
identifiés en 2019 et 2020 sur les essais réalisés. On a apporté un certain nombre de compléments. Certains
essais ont nécessité des reprises sur l'installation. Cette répétition, qui aura lieu aprés I'été, permettra de
vérifier que l'ensemble de ces ajustements soient conformes et que les essais sont satisfaisants, que

I'ensemble des critéres sont satisfaisants.

Et puis, le dernier point, qui est également absolument fondamental : I'exploitant, donc les personnes
qui vont piloter la centrale pendant les 60 ans d'exploitation de Flamanville 3 qui sont prévus, doivent
initialiser ce que I'on appelle les essais périodiques. Cela signifie, lorsque I'on démarre une installation, que
I'on réalise des essais de qualification et ensuite, de maniere réguliere, I'exploitant réalise des essais pour
vérifier que les critéres prévus a la conception, qui ont été déclarés conformes, restent conformes tout au
long de I'exploitation de la centrale. On parlait tout a I'heure des essais sur les diesels, ce sont des essais
périodiques, c'est un exemple parmi les essais que I'on réalise dans toutes les centrales de France et de

Navarre et de maniére trés réguliére.

Lors des essais d'ensemble que nous allons réaliser au troisieme trimestre, nous allons également
initialiser ce que I'on appelle le T 0, donc le premier essai périodique parmi un grand nombre d’essais réalisé
par I'exploitant, de maniére que son programme d’essais soit ensuite déclenché de maniere automatique et

réguliere tout au long de la vie de la centrale.

Les enjeux majeurs de cette série d'essais, je le répéte: pas de régression sur la centrale de
Flamanville, validation de I'ensemble des critéres de sécurité et de slreté de nos installations, et puis finaliser
notre rapport complet des essais, qui doit étre transmis a I’Autorité de s(reté, parce que cette analyse des
bilans complets des essais est absolument fondamentale pour avoir l'autorisation de démarrage de

Flamanville.
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Je vais passer trés rapidement sur ce slide parce que le but n'est pas forcément de détailler
I'organisation. Sachez que cela fait déja plusieurs mois que I'on travaille sur ce programme d'essais. |l a été
partagé avec I'Autorité de sQreté. Aujourd’hui, le volume d’essais est clairement identifié et la durée de cette
période d’essais est également clairement identifi€ée. Nous avons donc réfléchi a toute la phase
organisationnelle pour réaliser ces essais. Ce seront donc des essais réalisés 24 h sur 24, sept jours sur
sept, avec des ressources qui viennent a la fois des centres d’ingénierie, qui viennent de Framatome et puis
des ressources essayeurs de mes équipes. L'ensemble de ces équipes est formé. Nous sommes
actuellement dans une phase de répétition sur simulateur, phase durant laquelle nous regroupons les
personnels d'exploitation, les essayeurs Framatome et EDF, pour jouer I'ensemble des essais, nhotamment
sur phases critiques de maniére que les gens soient complétement entrainés a la réalisation de ces essais

a partir du mois de septembre.

Concernant ce dernier transparent : il s’agit la plutét d’'une illustration de ce qui va se passer dans la
chaufferie parce que, finalement et je I'ai déja dit, ce sont des essais grandeur nature. On part de la pression
atmosphérique et puis d'une température de 20° dans le circuit primaire, puis, progressivement, on éléve la
température, on monte en pression avec les courbes bleues, la courbe bleue représentant les températures
du circuit primaire. De 20°, on va atteindre les 300°. Et puis, s’agissant de la pression atmosphérique, on ira
jusqu'a 155 bars. Et vous voyez qu’a certaines phases de ces essais, vous avez des chutes de pression
violentes ou des chutes de températures violentes. Tout cela fait partie des essais que nous devons réaliser
pour vérifier le bon fonctionnement de I'ensemble des systémes de sdreté et ce, jusqu'a la fin des essais ou
I'on a une revue de sortie des essais périodiques, période durant laquelle on réalise des essais d'ensemble

et ou 'on communique le rapport complet a I'Autorité de sireté.
Je ne sais pas s’il y a des questions sur les essais ?
M. le PRESIDENT.- Oui, y a-t-il des questions sur ce qui vient d’étre dit ?

M. MARTIN.- En somme, ce sont les détails techniques qui m’intéressent. J'ai bien vu que vous
montiez & chaud, que vous commenciez les essais & chaud en montant 155 bars mais vous n'avez pas de
puissance disponible autrement que celle fournie par les pompes principales. Vous chauffez donc avec les
pompes principales.

M. MORVAN.- Correct.
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M. MARTIN.- Mais les générateurs de vapeur, vous ne les traitez que partiellement, puisque vous

n'‘avez pas assez de débit, et puisque cela doit faire en gros 40 mégawatts au lieu de 4 000 mégawatts.

M. MORVAN.- Effectivement, les essais d'ensemble visent bien a reprendre tous les systémes liés a
la chaudiéere. Donc |a, avec les ponts primaires, on atteint sans probléeme la température requise, donc la
pressurisation a 155 bar. On est en capacité de transformer de I'eau qui arrive au générateur de vapeur en
vapeur, mais il s’agit d’'une quantité de vapeur effectivement limitée, qui nous permettra néanmoins d'aller

jusqu'aux essais de la turbine parce que nous allons & nouveau lancer la turbine.
M. MARTIN.- Voila, c’était ma derniére question.

M. MORVAN.- On ira jusqu'a un lancement de turbine. Alors, quand je dis « Lancement de turbine »,
on ne la jette pas bien loin, on I'a fait tourner a 1 500 tours par minute. On fera donc tourner la turbine. La
derniére fois qu'on I'a fait, je venais d’arriver sur ce projet, c’était en février 2020, et cela a duré quelques

minutes. Cela étant, on n'a pas assez de vapeur pour faire tourner la turbine pendant ...

M. MARTIN.- ... D’accord, non mais c’était la ma question et vous m’avez répondu, je vous en

remercie. C’est clair.
M. le PRESIDENT.- Y a-t-il d’autres questions ?

M. ROUSSELET.- On ne va pas tout redévelopper ce matin parce qu’on revient chaque fois sur tous

les sujets. Simplement, comme je ne sais pas trop a quel moment intervenir, je vais parler maintenant.

A propos des questions hydrauliques, vous savez que Taishan 1 est actuellement a l'arrét depuis
plusieurs semaines puisqu’il y a des problémes. Je précise qu’il s’agit d’'un arrét programmé, un arrét normal.
Je ne dis donc pas que c’est en raison d’une panne. |l est arrété pour changer le combustible, mais il y a une
découverte de corrosion trop importante sur les combustibles M5. Tout cela est parti en analyse.
Actuellement, évidemment, se pose la question suivante : a quel moment Taishan 1 pourra redémarrer, dans
quelles conditions et comment ? Cela nous ameéne a la question du combustible et de ces probléemes
hydrauliques. Arrivent ensuite plusieurs problémes différents : celui de la solidité des combustibles liée a ces
mouvements hydrauliques qui, par conséquent, amenent a des flux neutroniques pas tout a fait attendus. On
constate des oscillations qui se produisent. Evidemment, on ne va pas faire ce bilan ce matin mais je pense

gu'il est indispensable gu’a la prochaine CLI, on ait vraiment un bilan complet dans lequel on reparle de : ou
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en sommes-nous avec ces combustibles ? Vous savez qu'il y a 64 assemblages supplémentaires qui ont été
relivrés. Simplement, ceux-la ont regu un traitement thermique des ressorts pour renforcer les assemblages,
mais ils n’ont pas encore de renforcement structurel des assemblages. Ainsi et si j'ai bien compris, EDF va
étre appelé a nouveau a se refaire livrer 64 assemblages supplémentaires qui, eux, auraient une amélioration
de la structure, amélioration qui permettrait de compenser ces effets d'oscillation et d'interaction avec le

déflecteur principal.

Je pense que toutes ces questions : renforcement du combustible, ol en est-on, combien y en a-t-il
qui vont étre réellement utilisés sur plusieurs cycles, la question sur les quatre - non pas ceux situés aux
coins puisque c'est cylindrique — mais les quatre qui sont le plus en interaction avec le déflecteur vont-ils
servir qu’a un seul cycle ? Je pense que cela vaut la peine qu’il y ait vraiment un point complet sur les
combustibles, le nombre qui va étre utilisé, le nombre qui va étre remplacé, cette question du renforcement
des ressorts thermiques et des renforcements structurels des assemblages, et les raisons pour lesquelles
on n'y a pas penseé plus vite, pourquoi en sommes-nous la, et quelles en seront les conséquences sur l'avenir

fonctionnel de ce réacteur ?

Un dernier point, mais qui est lié indirectement a cela, c'est cette question du fond de cuve, avec les
problémes de turbulence quiy sont liés, avec le fait qu’'EDF est actuellement en train d'étudier un processus
— je dirais un « entonnoir » — pour essayer que les flux viennent beaucoup plus verticalement a l'intérieur des
combustibles. Cette fois encore, je pense qu'il serait intéressant qu’EDF nous fasse I'état des points de ce
systeme qui est a I'étude, qui va peut-étre demander trois ou quatre ans de R&D. Il faudrait que I'on sache a
quel moment EDF pense I'utiliser et, en attendant, comment ce systéme va-t-il étre compensé en revenant
avec le contr6le commande ? Comment le filtrage de ce systeme de fluctuation neutronique conduit aussi a

des oscillations neutroniques ?

Evidemment, je pense que I'on ne va pas traiter tous ces points ce matin parce que cela fait beaucoup.
Mais je pense que ce serait important que I'on ait vraiment une révision compléte de tout cela pour que I'on
ait bien tous compris ou on en est parce que, sincérement, je m'interroge vraiment sur I'avenir de tout cela

parce qu’il existe encore de sérieux problemes.

M. le PRESIDENT.- Merci, Yannick ROUSSELET, c'est noté. On reviendra en longueur sur tout cela

lors de notre CLI de la rentrée.
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M. MORVAN.- Deux éléments de précision. Effectivement, concernant Taishan 1, c'est un arrét de
tranche classique durant lequel ils ont observé des oxydations sur les crayons. L'analyse est en cours et |l
ne m'appartient pas de parler pour I'exploitant Chinois. Bien évidemment, EDF et Framatome, appuyons et
analysons ces éléments-la. Ces éléments-la seront également partagés avec I'Autorité de sdreté. Il n’y a

donc pas de sujet.

Et puis s’agissant du dernier point, il n'est pas prévu — ou alors vous disposez d’informations que je
n'ai pas — d'avoir de nouveaux assemblages de combustible pour Flamanville. On dispose de 64
assemblages combustibles modifiés, qui ont été préparés par Framatome et livrés sur le site de Flamanville.
lls sont actuellement dans la piscine du combustible, ils sont en position slre. Et ce sont bien ces
assemblages qui seront chargés en périphérie du premier coeur de de Flamanville. Je n'attends donc pas

d'autres assemblages combustibles.

M. ROUSSELET.- Vous ne voulez donc pas confirmer l'information que vous allez recevoir 64
assemblages supplémentaires pour le deuxiéme cycle, assemblages qui seraient renforcés dans leur

structure ?
M. MORVAN.- Je parle du premier cycle.

M. ROUSSELET.- D'accord, mais maintenant, je vous repose la question : y aura-t-il 64 assemblages

qui pourraient étre susceptibles d’avoir une structure renforcée, pour éviter que ce squelette bouge ?

M. MORVAN.- Il me semble que je I'ai déja dit en CLI et il existe un document de I'lRSN qui est trés
clair, qui se prononce sur les propositions faites par EDF pour le premier cycle, qui sont satisfaisantes. Quant
aux cycles suivants, nous sommes encore en discussion. Je ne vais donc pas vous parler de mesures pour

lesquelles nous n'avons pas encore pris de décision.
M. ROUSSELET.- Vous n'évacuez pas l'idée mais ce n’est pas validé pour le moment.

M. MORVAN.- Il ne m'appartient pas de commenter vos propos. J'ai dit que c'étaient des sujets en
discussion avec I'Autorité de sOreté. Nous aborderons donc uniquement le premier cycle pour lequel les

mesures prises par EDF sont satisfaisantes.

M. le PRESIDENT.- Monsieur MARTIN ?
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M. MARTIN.- Monsieur le Président, je vous remercie. M. ROUSSELET est parfaitement au courant

de tout cela, il en parle sous forme interrogative, mais il nous prend un peu pour des baleines.

Ce que je voulais simplement vous demander : avez-vous toujours des contacts avec l'exploitant de
Finlande puisqu’eux, ils ont monté des éléments combustibles dits renforcés et on sait comment, a partir du
modéle Konvoi. Je voudrais savoir si, de votre coté et sans que cela ne soit un secret, vous suivez ce qu'ils
font puisqu'ils sont montés a la puissance nominale et qu'il fonctionne normalement. Ou alors, au contraire,

étes-vous un peu a la quéte de renseignements ? C'est une question, ce n’est pas un...

M. MORVAN.- Non, mais c'est une bonne question et je vais vous faire une réponse tres simple. Nous
avons des liens étroits avec les Finlandais. L'exploitant de Flamanville 3 travaille de maniére trés rapprochée
avec l'exploitant TVO depuis de nombreuses années, et depuis que TVO a pris vraiment a 100 % les
commandes de I'EPR de Finlande, les échanges sont journaliers. Il n’y a absolument aucun sujet la-dessus.
On a des informations sur leur quotidien d'exploitant, donc cela se passe trés bien. On a évoqué Taishan, et
on a également des contacts qui sont a nouveau établis avec Taishan de maniére soutenue, notamment a
propos de ce qu'ils font en arrét de tranche et la problématique qui a été évoquée par Monsieur ROUSSELET.

Nous avons tous les éléments, il n'y a donc pas de difficulté.

M. MARTIN.- Je vous remercie, mais ce que je voulais dire simplement, et vous y avez répondu, c'est
qu'il y a bien un comité qui suit des appareils analogues dans des conditions de fonctionnement a peu prés
analogues. Quant a moi, j'ai retenu que le temps de fonctionnement de Taishan 2 a été remarquable I'année
derniére, puisqu'il a fait plus de 5 000 heures. Le premier a été un peu plus géné. Je trouve que les deux
réacteurs ont quand méme des temps de fonctionnement notables si on les compare a certaines installations
qui, malheureusement, n'ont pas atteint ces chiffres. Personnellement, je suis trés rassuré et si je pose des

guestions, c'est purement dans un intérét technique et non pas dans un intérét polémique. Merci.

M. le PRESIDENT.- Merci pour cette question.

10.POINT SUR L’ARRET DE L°UNITE DE PRODUCTION N°1, REDEMARRAGE
REPORTE AU 2 JUIN 2023. (Exploitant et ASN)
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M. le PRESIDENT.- Justement, vous parliez des temps de fonctionnement, on va y venir en quittant
'EPR et en allant vers Flamanville 1, et parce que nous allons faire un point sur I'arrét de I'unité de production
n° 1. Le redémarrage était prévu, je vous le rappelle, au mois de mars et puis il a été décalé et reporté au 2

juin prochain. L’exploitant va nous expliquer pourquoi.

M. GIBAUD - Exploitant.- On va faire un point sur le réacteur numéro un. La derniére fois que I'on
s'était quitté, on avait remplacé les générateurs de vapeur et on se préparait a redémarrer dans le courant
du mois de mars. On nous a demandé, a la suite d’'un retour d'expérience d’une autre centrale, la centrale
de Penly pour ne pas la citer, de faire un certain nombre de contrbles par rapport a des soudures réparées.
On a réalisé ces contrbles et, sur deux soudures, les contrbles non destructifs donc parlait Monsieur
MORVAN tout a I'heure, c'est-a-dire ceux réalisés principalement a base d'ultrasons, n'ont pas permis de
lever le doute sur le bon état de ces deux soudures. C'est la partie que vous voyez ici en orange. Il y avait
deux soudures situées dessus, et comme on ne parvenait pas a lever le doute en réalisant des contréles de
maniére non destructive, une décision a été prise : on nous a demandé de procéder au remplacement de
cette partie-la de l'installation. C’est donc situé sur le circuit de refroidissement a I'arrét du réacteur, que I'on
appelle RRA. On a di procéder a ce remplacement. Il nous a fallu arréter nos opérations de redémarrage du

réacteur et puis procéder au remplacement de cette partie.

Comment procéde-t-on & chaque fois ? On réalise ces contrdles non destructifs, donc a base
d'ultrasons et, s'ily a un doute, il faut le lever. La seule maniére que I'on connait pour le lever est de procéder
au remplacement la tuyauterie. Ensuite, on envoie cela dans un laboratoire situé a c6té de Tours, que 'on
appelle le LIDEC. Imaginez un tuyau que vous coupez et vous regardez si vous avez une fissure. Pour le

coup, il ne peut pas y avoir de doute a la fin.

Premiérement, le remplacement a été réalisé avec l'entreprise Westinghouse. Deuxiémement — en
tout cas, je peux l'affirmer aujourd’hui — on a eu le retour du LIDEC a propos des soudures qui ont été
contrdlées et il y a donc absence de défauts sur I'ensemble des soudures qui ont été contrblées. On a zéro
CSC sur le réacteur de FLA 1 pour l'instant. Le seul défaut qui ait été trouvé, c'est 0,22 millimétres et c'est
un défaut a I'intérieur de la soudure. Cela n’a donc rien a voir avec de la corrosion puisque, s’agissant de la

corrosion, c'est comme a la maison, c'est provoqué par le contact avec l'eau. Si cela se situe a l'intérieur,
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cela ne peut pas se développer. Donc, nous sommes tres loin de noter des défauts significatifs ou autres, et

donc absence totale de corrosion sous contrainte, en tout cas concernant cette partie-la.

Ensuite, on avait repris nos opérations de redémarrage avec ce nouvel objectif du 2 juin. La, il
s’agissait de nos opérations classiques de redémarrage du réacteur a la suite de I'ensemble de ces contrbles
satisfaisants. C’est ce que nous appelons la fameuse « Chaussette », c'est-a-dire que c'est I'état dans lequel
on conduit notre réacteur en pression et en température pour le redémarrer. On part d'un réacteur
complétement déchargé et, ensuite, on passe a différents états. Toutes les opérations de rechargement, les
opérations suivantes de montée en pression et en température de linstallation ont été réalisées sans
difficulté. Et puis, au moment de passer au-dessus des 110 degrés, parmi nos experts, il y en a qui ont émis
des doutes sur une soudure pour laquelle ils s'étaient prononcés de maniere favorable. lls ont commencé a
émettre des doutes et, de fil en aiguille, aujourd'hui, on nous demande de procéder de nouveau a un
remplacement de tuyauterie parce que nos experts n’arrivent pas a se positionner par rapport a la levée de
ce doute-la. Cela concerne de nouveau le systéme de réacteur de refroidissement a l'arrét mais sur une
autre partie. On a quatre boucles sur nos réacteurs et cela se situe sur la boucle numéro 2. C’est une partie
plus petite que celle que je vous ai présentée précédemment. C'est cette fameuse soudure A 7, située sur

un coude a 90°, une partie de tuyau. On va donc devoir procéder au remplacement de cette partie.

C'est forcément une mauvaise nouvelle pour nous. Cela étant, a partir du moment ou il y a un doute,
on se doit de le lever. Et si on ne sait pas le faire via des contréles non destructifs, alors on n'a pas d’autre
choix que de procéder au remplacement et d'envoyer cela au laboratoire de Tours, ainsi que je vous lai
décrit précédemment. A Tours, on va découper et on aura le résultat et on saura ce gu'il en est. En tout cas,
on aura zéro doute sur le fait que, lorsque I'on repartira, ces doutes seront levés, et c’est ainsi que I'on
procede a chaque fois. C'est trés colteux pour I'entreprise et puis pour le réacteur mais, au moins, on est
sOr que lorsque I'on redémarrera, on n'aura plus de doutes sur la pleine disponibilité de nos systémes. Cela
induit forcément un nouveau décalage du retour du réacteur numérol sur le réseau francais. Aujourd'hui, le
contrat qui a été fixé avec I'ensemble des salariés pour ramener le réacteur sur le réseau, c'est le 13 aodt.
Cela va nous demander de redescendre, de décharger le réacteur, se remettre dans la disposition d’'un
réacteur complétement déchargé, procéder au remplacement de cette partie-la avec les équipes de
Westinghouse, et puis refaire le chemin inverse, celui que je vous ai présenté avec la chaussette, pour

pouvoir redémarrer.
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Voila un petit peu ce que je pouvais vous dire a propos de I'état d'avancement de Flamanville 1 a cette

date.

M. le PRESIDENT.- Y a-t-il des questions sur le réacteur numéro 1 et puis sur le calendrier ? Oui,

Monsieur MARTIN, a nouveau.

M. MARTIN.- Je souhaiterais obtenir un petit renseignement. Concernant la soudure précédente,
finalement, vous y aviez un petit défaut volumique qui n'a sans doute pas été détecté quand on a construit,
défaut que I'on a relevé plus tard. Ce défaut était sans importance des lors que ce n’était pas une fissure.
J'ai cru comprendre ceci : finalement, aujourd’hui, ce type de découverte est-il d0 au fait que I'on réalise des
contrdles avec des appareils beaucoup plus performants que ceux utilisés a I'époque, époque durant laquelle
on a construit ces tuyaux et a laquelle on ne détectait pas des défauts qui se situaient alors en dessous de
la limite autrefois fixée ? Parce que le fait que vous n'ayez pas trouvé les défauts correspondants, une fois
la coupe effectuée chez LIDEC, semble quand méme indiquer que c'était insignifiant. Aussi, n’est-ce pas la
méthode de contrble qui a progressé, qui s'est perfectionnée, et qui entraine finalement ce type de

découverte ?

Exploitant.- Ce qui est certain, c'est que I'on découpe actuellement des tuyaux qui ont 30 ans et, in
fine, on n’y trouve pas de défaut. La difficulté est qu’au départ, on avait ce phénoméne de corrosion sous
contrainte que I'on est encore en train de modéliser et d'apprendre. Actuellement, on s’occupe de soudures
réparées. Ce sont des zones ou il y a des mélanges. Et dans ce cas, hos méthodes de contrbéle ont des
limites. A l'aide du contrdle non destructif, on voyait & priori un gros défaut. Cependant. On est allé regarder
etil n’y en avait pas du tout. Aujourd’hui, c’est la ou se situe la limite de nos contrdles. lIs sont pénalisants,
en tout cas pour nous, mais on n'a pas mieux. Aussi, des que I'on a un doute, du coup, on n'a pas d'autre

choix que de procéder au remplacement.
M. MARTIN.- Le systéme a donc cliqué et, dés que vous avez un doute, vous faites une réparation.

Exploitant.- Oui, aujourd'hui on en est |& mais on a progressé dans nos méthodes de contrdle : on
continue de travailler avec nos experts sur ces méthodes de contrdle pour que, demain, du moins je l'espére,
si on doit réparer, alors on pourra réparer uniqguement la ou ce sera nécessaire. Parce que |a, aujourd'hui,
je pourrais étre tenté de dire que I'on répare pour rien mais c'est facile a dire une fois que vous avez fait les

contrbles destructifs.
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M. MARTIN.- Non, ce ne sont pas mes termes. Je ne dis pas « Pour rien ». Je dis simplement qu’il y

a une différence.

Exploitant.- Non, mais factuellement, il n'y a pas de défaut. On n’aurait donc pas da faire ces

remplacements mais on les fait parce que, comme il y a un doute, il faut qu'on le lIéve. Cela, c’est notre futur.

M. MARTIN.- Parce que j'ai vu des phrases un peu injurieuses qui semblaient dire que vous vous étes
livrés a des coupes de tuyaux inconsidérées, etc., alors qu'il avait bien forcément une raison technique. En
I'occurrence, c’était du fait que le nouveau contrble ne correspondait pas a l'ancien contrdle. Cela me parait
donc légitime que vous ayez un doute et que vous fassiez le nécessaire. Ces propos, ce n’est pas dans la
presse que je les ai relevés mais ce n’est quand méme pas loin de chez vous. (Rires). Je les mets de coté.

Voila tout, merci.

Exploitant.- Notre culture du doute est essentielle pour nous en culture nucléaire. Aussi, dés que I'on

a un doute, on le léve.
M. MARTIN.- Merci beaucoup et merci, Monsieur le Président.

Silence

11.RETOUR SUR LA CONSULTATION DU PUBLIC CONCERNANT LA MISE EN
SERVICE DU COUVERCLE DE L’EPR DE FLAMANVILLE. (ASN)

M. le PRESIDENT.- (Oubli ouverture micro). Pardon, excusez-moi. Nous allons aborder le point
suivant : le retour sur la consultation du public concernant justement la mise en service du couvercle 'EPR

de Flamanville. Qui s'exprime sur ce point ? L’ASN ?

ASN.- Merci, Monsieur le Président. Je vais vous présenter assez rapidement le retour sur la

consultation du public s’agissant de la décision de I'ASN d'autoriser le report du couvercle, enfin la limite
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d'autorisation de fonctionnement du couvercle de la cuve de 'EPR... (Coupure du micro) ... au premier arrét

de ce réacteur.

Sur le transparent suivant, vous trouvez un rappel bref du contexte. C’est un transparent je vous avais
déja présenté lors de la CLI précédente. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de commentaires a son propos.
A propos de la consultation en elle-méme : elle a eu lieu en deux étapes, du 10 au 31 mars et puis durant
une semaine, entre le 10 et le 17 avril, pour récupérer des commentaires supplémentaires de certaines
personnes, dont ceux de certains membres de la CLI. Au total, nous avons 177 commentaires qui ont été
déposeés sur le site de ’ASN, 154 I'ont été par des particulier et 23 par des associations ou des groupements
d'intéréts.

S’agissant des résultats de cette consultation : sur ces 177 commentaires, donc il y a 121 avis qui sont
favorables au projet de décision, 43 avis sont défavorables et 13 avis ne se prononcent pas. Et les raisons
pour les avis défavorables, les principales considérations évoquées sont : la premiére, c'est le fait que l'on
puisse remplacer le couvercle avant le démarrage du réacteur. La deuxiéme —comme cela a déja été évoqué
aujourd'hui — ce sont les défauts de qualité de fabrication du couvercle actuel et du fond de cuve. Enfin, il y
un troisiéme aspect qui porte sur le sujet des déchets puisque I'on aura un couvercle qui sera considéré
comme un déchet de faible activité. Cela porte également sur la radioprotection des travailleurs. Il y a des
problématiques qui dépassent le cadre du couvercle : le retour d'expérience des EPR actuellement en

fonctionnement et des oppositions & la mise en service du réacteur EPR en général.

Voila ce que je pouvais vous dire sur les résultats de la consultation. Concernant des éléments qui ne
sont pas présents sur les transparents : ’ASN a donc autorisé le remplacement du couvercle par une décision
du college datant de la semaine derniere. Aujourd'hui, 'EPR peut fonctionner avec le couvercle actuel
jusqu'au premier arrét du réacteur. Pour ce premier cycle, la durée de fonctionnement se situera entre 15 et

18 mois.

Concernant les éléments figurant dans les avis qui ont été émis lors de la consultation du public,
c'étaient des éléments qui avaient déja été rapportés lors de la précédente consultation du public en 2018.
L’ASN a donc considéré qu'elle avait déja pris en compte ces éléments lors de la précédente consultation et

elle a considéré que ces éléments-la ne remettaient pas en cause la demande de Framatome. Merci.

M. le PRESIDENT.- Est-ce qu’il y a des questions ?
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Mme HOVNANIAN.- Une seule question : dans l'avis, il est noté — si j'ai bien compris et si je m’en
souviens bien — que s'il devait y avoir un retard supplémentaire, alors le couvercle devrait a ce moment-la
étre remplacé avant. Je voulais juste m'assurer que cela ne poussait les exploitants a tenter d'ouvrir a tout

prix et le plus rapidement possible.

ASN.- Effectivement, il y a un une considération dans la décision de 'ASN. Méme si on est un peu
moins déterministe que ce que traduisent vos propos, on considere effectivement qu'en cas de retard
important, I'exploitant devra considérer la possibilité de remplacer le couvercle de la cuve avant le démarrage
du réacteur. A propos de la deuxiéme partie de votre question, je n'ai pas d'élément & apporter si ce n'est un
commentaire personnel : je ne pense pas que ce soit ce point-la qui pourrait pousser un exploitant a accélérer

le démarrage d'un réacteur. Merci.
M. VASTEL.- Je souhaitais intervenir ...

M. MORVAN - Exploitant.- ... Peut-étre en complément et comme on a parlé de I'exploitant : je pense
m'étre suffisamment exprimé en CLI & propos de I'objectif de mon prédécesseur et, en tout cas, c'est le
discours que je porte au quotidien auprés de mes équipes et que je tiens en CLI : priorité absolue a la qualité
pour démarrer en toute sdreté. Il n’y a donc aucune pression. Bien évidemment, on a une pression du
planning et on a un objectif de démarrage. Je pense que I'on a tous besoin de ce réacteur-la. On en a besoin
en France, j'en suis convaincu, mais pas a n'importe quel prix. La qualité restera donc toujours ma priorité.

Ne mettez pas en doute le rble de I'exploitant et le positionnement que je tiens avec mes équipes.

M. VASTEL.- Je voulais intervenir justement & ce sujet. La derniére fois, lors de la CLI d'octobre, il
avait été dit : chargement du combustible au premier trimestre 2024, réception du couvercle durant I'été
2024. 1l y a donc trois ou quatre mois d'écart entre le chargement et la réception du couvercle. Dans le cas
de figure numéro 1, on démarre le réacteur puis on change ensuite de couvercle et, conséquence, le
couvercle est contaminé, c'est un déchet et on prend aussi des risques pour ceux qui changent le couvercle.
En plus, le déchet représente un co(t. Le temps du changement de couvercle sera beaucoup plus long que
si le couvercle n’était pas contaminé. Dans le cas de figure numéro 2 : si on attend trois ou quatre maois, le
couvercle va étre beaucoup plus facile a changer, il est récupérable parce que cela va permettre de récupérer

I'acier, et au niveau du temps de changement du couvercle, on arrive a peu prées a la méme chose.
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Je ne comprends pas pourquoi... Dans ce cas, c'est plutdt une erreur, enfin non, pas une erreur, mais
c’est un peu travailler en dépit du bon sens parce qu’a trois ou quatre mois pres, cela reviendrait au méme
de changer le couvercle et on aurait un gain s’agissant de la facilité a changer le couvercle, et on n’aurait

pas de déchet. J’'ai donc un peu de mal a comprendre.

Exploitant.- Effectivement, je vous avais précisé que le couvercle était en cours de fabrication. J'avais
moi-méme été le voir et y retournant la semaine prochaine, je pourrais donc vous donner des nouvelles lors
de la prochaine CLI. Concernant ce couvercle, aujourd'hui, le planning annonce une livraison pour septembre
2024 mais d’ici la livraison, il y a aujourd’hui tout un temps de préparation sur site, qui dure entre trois et
quatre mois. Cela veut dire que notre objectif est bel et bien que la tranche de Flamanville 3 soit préte a un
démarrage en fin d'année. Ensuite, suivra effectivement tout un processus d'autorisations qui appartient,
bien évidemment, a la seule Autorité de slreté. Mais s’agissant d’'une tranche qui, pour nous, doit étre préte

en fin d'année, cela signifie qu'elle resterait alors plus d'un an en attente, le temps de remplacer ce couvercle.

Une nouvelle fois, je pense que I'on a besoin aujourd’hui d'énergie nucléaire en France et que I'on a
besoin d'énergie tout court, et que le démarrage de Flamanville 3 est absolument nécessaire. Cette demande
a été faite par Framatome et elle a été acceptée. Le couvercle de Flamanville fonctionnera pour un cycle

complet et pour un remplacement prévu en 2025. Il n’y a donc pas de difficulté par rapport a cela.
M. le PRESIDENT.- D'autres questions ? Oui, Monsieur Martin ?

M. MARTIN.- J'ai cru comprendre — méme si c’est aussi une affaire financiére - qu’un arrét de réacteur
colite quand méme 1 000 000 € par jour ou quelque chose comme cela, alors si vous avez douze mois de
retard, cela représente tout de méme 12 000 000 €. Cela dépasse le prix du... Non ? Est-ce que je me trompe

ou sont-ce des chiffres farfelus ?

Exploitant.- A une époque, on annongcait ces chiffres-la mais je n'ai plus de chiffres actualisés. On

peut donc imaginer que ce soit un petit peu plus.
Un intervenant hors-micro.- C’est un peu plus, oui.
M. MARTIN.- Cela justifie donc justement votre stratégie.

M. LAFFORGUE.- Je me permets juste d'intervenir : si on a 1 000 000 € par jour, pour douze mois
cela représente 360 000 000 € et non pas 12.
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Silence

12.INSPECTION DE REVUE DE L’EPR DE FLAMANVILLE. (ASN)

M. le PRESIDENT.- Merci pour cet échange. On va laisser la parole a 'ASN qui va nous parler de
son inspection de revue EPR, et dont je vous dirai rapidement un petit mot avec Thierry LETOUZE tout a

I'neure parce que nous y avons passé la journée d'hier, en direct.

M. BARBOT - ASN.- Effectivement, je vais vous faire un point sur l'inspection de revue qui est en

cours sur 'EPR. Mon collegue et moi nous sommes absentés ce matin pour étre présents a la CLI.

L’idée est de vous présenter un peu les différents types d'inspection qui sont mis en ceuvre par ’ASN
sur un site. Il y a les inspections courantes, que vous connaissez, qui sont des inspections pratiquées sur

une journée, qui sont, soit inopinées, soit annoncées, et qui portent sur une thématique particuliére.

Il'y a les inspections dites renforcées ol ce sont deux équipes d'inspection qui sont présentes sur le
site pendant deux jours et qui approfondissent un théme particulier. Il s’agit d’'une équipe d'inspection un peu

plus fournie. Pour le moment, je laisse de c6té l'inspection de revue puisque je finirai par cela.

Ensuite, il y a les inspections avec prélevements et mesures. Ce sont la des inspections inopinées qui
portent généralement sur la thématique de I'environnement. Dans ce cas, on arrive sur le site de maniere
inopinée avec un laboratoire. On effectue des prélévements, l'exploitant fait également des prélévements de
son coté, et puis on compare les échantillons et les résultats de ces analyses pour voir si les prélévements

effectués par I'exploitant sont corrects.

Il y a des inspections sur événement, qui font suite a des activités particulieres. On peut notamment
évoquer l'affaire des DUS, des départs de feu sur les DUS, pour lesquels des inspections ont été diligentées

'année derniére.

Il'y a les inspections dites de chantier : ce sont des inspections réalisées le temps d’'une journée, qui
se déroulent pendant les arréts de tranche et ou I'on vient également de maniére inopinée pour contrdler des
activités en cours, que ce soit au sein du batiment réacteur mais également pour le contrdle d’activités dans

des circuits importants pour la slreté connexe.
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Enfin, il y a des campagnes d'inspection. Ce sont des inspections un peu plus particulieres, durant
lesquelles on va réaliser une inspection avec un canevas commun sur plusieurs sites d’EDF en France.
L'idée est d'avoir une vision un peu globale de la situation d’EDF sur une thématique particuliére et de pouvoir
intercomparer les exploitants sur le sujet. L’année derniére, typiqguement, a eu lieu une campagne sur la

radioprotection, qui avait concerné Flamanville et le site de Paluel et pour les sites qui nous concernent.

Le dernier type d'inspection, qui est celui le moins pratiqué : ce sont les inspections de revue. Dans
ce cas, ce sont des inspections qui se déroulent durant une semaine. Alors, quand on dit une semaine, ce
sont trois jours d'inspection sur site. Il faut savoir qu'il y a des inspecteurs qui viennent d'un peu partout en
France. En gros, la journée du lundi, c'est donc l'arrivée des inspecteurs sur site. La journée du vendredi est
consacrée a la restitution et au départ des inspecteurs. Les mardi, mercredi et jeudi, les inspecteurs présents
sur le site contrélent et pratiquent un examen approfondi et global de la situation d’un site, d’'un exploitant. Il
faut savoir que ces inspections sont réalisées... Alors, il y a une, voire deux inspections, de revue réalisées
par an sur le territoire. En fin d’année, I'an passé, il y a eu le site de Penly qui a eu une inspection de revue.
Cette année, cela concerne donc 'EPR et il y en a également une réalisée sur un autre site, & Nogent sur

Seine. En gros, cela concerne un ou deux sites par an qui vont étre inspectés de cette facon.

Pour revenir a l'inspection qui nous concerne, celle de 'EPR : comme je vous le disais, ce sont trois
jours d'inspection réalisée par quatre équipes d'inspecteurs. Elle est pilotée par M. Christophe QUINTIN,
l'inspecteur en chef de I'ASN. Elle aborde quatre thématiques que j'‘évoquerai ultérieurement. Cette équipe
d'inspection est composée de quinze inspecteurs de I’ASN, que ce soient des divisions du territoire mais
également des Directions nationales, avec la Direction des centrales nucléaires basée a Montrouge et la
Direction des équipements sous pression implantée a Dijon. Ce sont donc des inspecteurs confirmés et qui
ont une expertise et une expérience certaines dans le domaine de l'inspection. Participent également a cette
inspection de revue onze experts de 'IRSN, qui interviennent sur des points particuliers et qui accompagnent

et participent a l'inspection avec les inspecteurs de ’ASN.

Pourquoi avons-nous décidé de faire cette inspection sur 'EPR et a cette période en particulier ?
Comme vous le savez, on réalise des inspections périodiques dans I'établissement et avec des thématiques
particuliéres. Cette fois, I'idée était d'avoir une vision globale avec un peu de recul et non pas forcément que

des inspections... Parce que c'est quand méme essentiellement la division de ’ASN Caen qui pratique les
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inspections a 'EPR. Il y en a d’autres mais ce sont quand méme essentiellement des agents de la division
de Caen. L'idée est donc aussi d'avoir un autre regard porté sur le site par d'autres inspecteurs, de pouvoir
comparer la vision des choses a travers d'autres regards, et obtenir cette vision au plus prés du chargement.
L’idée n'est pas de faire cette inspection la veille du chargement parce que, si I'on trouve des écueils, il faut
laisser le temps a l'exploitant de remettre les choses en place comme il faut. Il s’agit que cela soit fait dans
un délai raisonnable, entre le bon avancement de l'installation et la mise en service prévue du réacteur.
L'idée était également de vérifier le pilotage du reste a faire avant le chargement. Le reste a faire, c’est un
peu ce qui est évoqué durant les réunions, ce sont toutes les activités qui sont encore en cours ou qui doivent
étre terminées avant, soit les essais d'ensemble que I'on évoquait, soit également la phase de chargement
du réacteur. Il s’agit de s’assurer que l'organisation est en place sur le site. C'est vrai que, la, on est a mi-
chemin entre un site qui est en cours de projet et quelques activités qui sont transférées a I'exploitant. Il s’agit
donc de s'assurer que 'organisation en phase exploitation est déployée, partiellement mise en ceuvre compte
tenu compte tenu de la situation, mais est au moins préte et peut étre mise en ceuvre. On va vérifier
I'appropriation des compétences pour exploiter en toute s(reté le réacteur. Et il s’agit aussi de vérifier que,
pour réaliser les opérations de maintenance ou d'exploitation, I'ensemble de la documentation soit bien

disponible et opérationnel sur le terrain, et que ce soit compréhensible par les opérateurs.

Je vais détailler maintenant un peu plus rapidement puisque l'idée n’est pas d'aller dans le détail mais
de vous donner les grandes lignes de ce qui est contrdlé et les grandes thématiques qui sont abordées. Il'y
a le management de la sdreté. Il s’agit d'avoir une vision un peu macro du pilotage réalisé par l'exploitant et
I'ensemble de I'état-major du réacteur du site, d'avoir une vision globale de la gestion des compétences, de
l'intégration du référentiel, de la prise en compte du Rex, qu'’il soit celui du Local Park mais également ceux

provenant d’autres sites, de 'OL 3 d’Olkiluoto et de Taishan.

Il'y a une thématique que I'on va qualifier d’'un peu plus opérationnelle, la maintenance. Il s’agit de
s’assurer que l'organisation, le référentiel, la gestion des compétences, sont bien déployées, avec un focus
spécifique fait sur les équipements sous pression, qu'il s'agisse d’ESP (Equipements Sous Pression) ou
ESPN (Equipements Sous Pression Nucléaire). On vérifie 'appropriation des installations par les agents en
guestion puisque, pour certains, ce sont des équipements gu'ils exploitent déja mais il s’agit de savoir s’ils

font les bons gestes au bon moment et au bon endroit sur les équipements. On vérifie cela, notamment par
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la réalisation de mises en situation. Ce sont des exercices qui sont demandés aux opérateurs et qui portent

sur les équipements.

Il'y a également la thématique de la conduite et c'est ce que I'on peut faire un peu plus couramment
en inspection. Typiquement, il y a un simulateur, on joue un exercice, que ce soit en conduite normale ou en
conduite incidentelle ou accidentelle, et on regarde comment les opérateurs réagissent face a la situation.
Mais il y existe également des contrbles plus dévolus a la partie terrain des équipes de conduite, donc des
agents de conduite qui vont sur le terrain et qui effectuent toutes les opérations de lignage, voire de
condamnation administrative sur le terrain pour configurer les installations comme il faut et ... (Parasitage du
son / inaudible) ... d'un réacteur. C’est-a-dire : comment ils le réalisent et comment ils ont préparé la

réalisation des essais périodiques pour s'assurer que I'installation fonctionne correctement.

Enfin, la derniére équipe a une vision un peu plus globale. L’idée est d'aller sur le terrain pour vérifier
I'état des installations et s'assurer que la vision de I'exploitant sur le reste a faire soit bien conforme a ce qu'il

y a effectivement sur le terrain et a I'avancement des équipements.

On avait prévu une petite photo mais ce n’est pas grave s’il n’y en a pas. L'ASN a communiqué a
propos de cette inspection sur internet, sur LinkedIn. Il faut suivre la page de M. QUINTIN. Si vous vous
connectez a internet, vous tapez « LinkedIn » puis « Christophe QUINTIN » et vous arriverez sur la page.

Vous y trouverez une explication du contexte de l'inspection.

Pour finaliser un peu mon propos, l'inspection a proprement parlé se termine ce soir. Il y a un travail
de restitution et de synthése ce soir, en fin de journée, et demain matin, avec l'ensemble de I'équipe
d'inspection. La restitution aupres de I'exploitant, quant a elle, se fera demain, en fin de matinée. A l'issue de
de ce travail, 'ensemble de I'équipe, et pour chaque thématique, devra faire une restitution de son coté et
elle sera alors reprise par l'inspecteur en chef puis fera I'objet d'une lettre de suite globale, lettre de suite qui
sera mise en ligne sur le site internet de 'ASN. Ce sera certainement en ligne avant I'été. On y trouvera
I'ensemble des constats réalisés par I'équipe lors de cette inspection. Comme d’habitude, cette lettre de suite

vous sera diffusée via la CLI. Merci.

M. le PRESIDENT.- Merci beaucoup. Je voulais juste vous communiquer une petite information a la
suite de notre visite. Thierry LETOUZE et moi-méme avons participé hier en toute transparence a la visite et

a l'inspection de revue de I'’ASN de 07 heures 45 a 17 heures 30. Cela s’est fait & flux tendu et c’était trés
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intense. Le matin, nous avons vu justement ce qui a été décrit tout a I'heure trés précisément, avec surtout
toute la partie management de la sdreté. Nous avons accompagné M. QUINTIN Ilui-méme lorsqu’il
interrogeait une partie de I'équipe dédiée a la slreté. Cela a donné lieu a des échanges, qui étaient vivants,
qui étaient critiques, faisant suite aux questions trés précises que posait 'ASN, notamment a propos de la
capacité de retour d'expérience par rapport a des événements qui ont eu lieu sur le parc industriel francais,
qui ont eu lieu a Taishan et en Finlande, et a propos de maniére dont I'équipe qui pilotera la slreté de 'EPR
serait en position, en condition surtout, d'y répondre, et de répondre a tous ces problemes-la. Il y a plein de
problémes et des incidents qui ont été anticipés et, & chaque fois, I'équipe essayait de donner une réponse
le plus rapidement possible, en faisant appel aux compétences de tous les métiers de l'entreprise. On était
dans cette salle ou il y avait des problémes, et ils étaient interrogés sur la fagon de les traiter, selon quel
retour d'expérience, avec quelle capacité de documenter ces incidents et les moyens de les traiter
rapidement. C'étaient des incidents comme la fluctuation d'une vanne de pression. Il y avait aussi des
questions sur la performance informatique pour que les systemes d'information soient le plus efficients
possible parce que, et vous le savez, si on n'a pas l'information, ce n'est pas la peine de travailler. Tous les
métiers étaient interrogés et cela allait trés loin parce que, méme M. QUINTIN a demandé que I'on aille
chercher un robinetier pour voir si dans le cas d’'une vanne — qu’il appelait « Une petite vanne fuitarde » —
qui fuitait un peu, il n’y avait pas des corrections a apporter. lls sont allés chercher le robinetier et on a passé

toute la matinée, soit presque quatre heures sur ce sujet.

Aprés un déjeuner pris en quinze minutes, on est allé dans la salle de commande. Pendant trois heures
et demie, on y a fait une immersion avec I'IRSN et 'ASN et un exercice. C’était un exercice réalisé sur
simulateur, en situation de conduite normale, mais, trés vite, il est devenu incidentel et méme accidentel
parce qu’il y a eu une breche dans le circuit primaire. |l fallait absolument préserver le combustible, donc
garder le cceur immergé, pour que le combustible ne se dégrade pas. L’équipe a été mise a I'épreuve de
cette difficulté. Thierry et moi-méme y avons assisté. C'était assez passionnant. Ce qui ressort a propos de
tout cela, Thierry LETOUZE vous en dira un mot parce qu'’il a eu une réflexion trés juste a la fin de cette visite
et de notre participation : on s'est apergu que la slreté est quelque chose qui ne se négocie pas. C'est vrai
que c’est une obsession totalement permanente et que les équipes s’y soumettent. C'est toujours plus. On

a été briefé tout au long de la journée par Monsieur MORVAN, qui nous a aidés, notamment moi qui suis
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plus littéraire, & comprendre les termes techniques. On s'est quand méme apercu que c'était une injonction

absolument fondamentale et qui était trés poussée par I'IRSN et par I'ASN.

Et a ce propos, je vais vous dire quelque chose : le fait que I'on ne veuille pas se substituer a ’ASN,
notamment pour un exercice de revue a propos de ce qui a été fait ou un moratoire sur I'EPR ou encore ce
que demandaient les gens précédemment, n’est pas un hasard. C'est simplement que I'ASN fait le job et en
placant la barre tres, trés haut. Cela, je ne l'invente pas. Ce sont des faits. « It’s a fact » comme diraient les
Anglais. Ce sont les faits auxquels on a pu assister hier. Quant & moi, je conserve ma neutralité, je suis
président de CLI et je n’ai pas a me prononcer sur la question du redémarrage, la n'est pas le probleme et
cela n'intéresse personne. Ce qui intéresse des gens, c'est déja de savoir que I'on peut étre invité dans de
tels endroits et y passer la journée et que, malgré le fait que ce soit toujours perfectible, n’est-ce pas,
Yannick ? Oui, c’est perfectible mais quelque chose m'a également beaucoup plu : il y a un vrai travail collectif
et vous savez tous que la meilleure réponse a la fragilité et aux erreurs individuelles, c'est I'action collective.
C'est tellement vrai dans le sport et c'est vrai partout. Et la maniére de pallier des défaillances ou des erreurs
individuelles, cela se fait par le collectif et, la-bas, le collectif nous est apparu mobilisé. Il nous est aussi

apparu mobilisé grace a la compétence que demande I'ASN et I'lRSN.
Voila ce que je voulais dire en toute objectivité. Thierry LETOUZE, voulez-vous dire quelques mots ?

M. LETOUZE.- Merci, Président. Effectivement, je crois que c'était plus important que le retour soit fait
par M. Benoit FIDELIN puisque, indépendamment du fait d'étre membre de la CLI, je suis un travailleur du
nucléaire. C'est donc vrai que ma parole peut étre empreinte de non-objectivité , vu comme cela par certains,
ce que je peux comprendre. Pour autant, je souscris parfaitement aux propos qui viennent d’étre tenus par
Benoit FIDELIN. Hier, on a pu toucher du doigt I'exigence incroyable de I'Autorité de slreté. Effectivement,
M. QUINTIN et M. BARBOT étaient présents pour interroger les équipes de slreté. Cela a duré quatre
heures. Bien que ces débats se fassent de maniére courtoise, pour autant les débats sont francs et les

questions sont franches, et on va jusqu'au bout des choses, vraiment jusqu'au bout des choses.

On a pu toucher du doigt I'exigence de I'exploitant. D’ailleurs, merci @ Monsieur Morvan de nous avoir
accompagnés et d'avoir traduit un certain nombre de propos parce que cela nous a permis quand méme de
comprendre beaucoup plus de choses. Cette exigence de I'exploitant, on I'a vue au travers d'une réunion.

Quand on travaille dans le secteur nucléaire, on est un petit peu habitué a ce genre de réunion mais c'est
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vrai qu'a l'extérieur cela ne se fait pas beaucoup. Ce sont les équipes de la sOreté qui réunissent des
opérateurs parce qu’on vient parler d'un probléme qu'il y a eu et hier, c'était un probléme avec le pont-perche,

des freins qui ne se sont pas déclenchés, un systeme de sécurité, etc.

Si on ramenait cela a notre quotidien, on pourrait le comparer a ceci : nous empécher d'utiliser notre
voiture parce que le voyant qui signale un probléme dans le moteur est défaillant, et cela impliquerait alors
de laisser la voiture au garage. Voila les niveaux d'exigence aujourd'hui dans l'industrie du nucléaire. C’est

la quelque chose qui est trés rassurant, tres, trés rassurant.

Puis, le dernier point que I'on a vu I'aprés-midi, c'était avec vos équipes d'exploitants, pour gérer une
crise. Et je vous assure que qui que ce soit serait rentré a n'importe quel moment dans la salle de conduite,
il naurait pas soupconné une seconde qu'’il y avait un probléeme majeur a ce moment-la avec la fuite sur le
circuit primaire. Il y régnait un calme, un sang-froid absolu, c'était trés impressionnant. Et ¢a I'a été d'autant
plus pour moi quand j'ai appris, au milieu de l'aprés-midi, que les gens qui opéraient travaillaient ensemble
pour la premiére fois. C'était ce que I'on appelle « Une équipe non constituée » et j'ai trouvé cela vraiment

impressionnant parce que cela ne s’est absolument pas vu.

Le mot que j'ai retenu hier et qui a été prononcé par I'un de vos collegues, Hassan, c'est : la ligne de
conduite collective, les lignes de défense collective. Cela, on a pu I'apprécier tout au long de la journée. Merci

a vous.

M. le PRESIDENT.- Voila ce que I'on pouvait faire comme commentaires objectifs a propos de notre
visite d’hier.

Est-ce qu’il y a des questions ?

M. VASTEL.- Est-ce que I'on aura un retour en CLI a propos de cette inspection ?

M. le PRESIDENT.- Sans probléme et puis il y aura un retour qui sera tout a fait accessible dans deux
mois, que I'on pourra trouver sur le site de I'ASN puisque M. QUINTIN nous a dit que, d'ici la mi-juillet,
normalement, le bilan de cette inspection serait publié. Ce sera un bilan dont il aura fait finalement le
condensé de ce qu'ont vu toutes les équipes, les équipes de terrains accompagnées d’'un expert. Son
condensé fera une cinquantaine de pages. Grace a ce document, déja, vous pourrez en apprendre mais on

y reviendra sans aucun doute.
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ASN.- Du coup, on ne peut pas le faire aujourd'hui puisqu’on est au milieu de l'inspection mais il n’y a

aucun probleme, lors de la prochaine CLI, pour faire un point spécifique sur cette inspection et ses résultats.

13.CORROSION SOUS CONTRAINTE. (ASN)

M. le PRESIDENT.- On va maintenant reprendre un sujet qui ne va pas vous surprendre puisqu’on en

parle a chaque fois, c’est-a-dire la corrosion sous contrainte. Je laisse la parole a '’ASN.

M. LAFFORGUE - ASN.- Merci, Monsieur le président. On souhaitait effectivement faire un point sur
la corrosion sous contrainte parce qu'il y a eu quelques modifications depuis la derniére fois qu'on en a parlé.
Il'y a pas mal d'évolution, c'est un sujet qui est en constante modification parce qu'on en apprend de plus en

plus. Nous trouvions donc pertinent de vous faire aujourd'hui un point sur la corrosion sous contrainte.

Tres brievement, je rappelle ce qu’est la corrosion sous contrainte : ¢'est un phénomeéne de corrosion
qui est aggravé par, en particulier, les contraintes mécaniques. Vous avez donc besoin a la fois d'un matériau
et d'un milieu physico-chimique favorables a I'apparition de corrosion et puis des contraintes mécaniques
pour pouvoir développer cette corrosion. Sur ce slide, vous avez la une image d'une fissure issue de
corrosion sous contrainte. Je suis désolé mais je n’en n'ai pas I'échelle, c'est issu du rapport IGSNR d’EDF
datant de cette année, que vous pouvez trouver sur internet. L&, on voit bien que la corrosion sous contrainte,

ce n'est pas un trait franc. Vous voyez qu’il y a plein de petites dislocations entre les joints, etc.

Et je vais évoquer un deuxiéme sujet, la fatigue thermique, et vous allez comprendre pourquoi. La
fatigue thermique est un phénomene connu et qui peut potentiellement apparaitre sur certaines soudures
situées sur les réacteurs. Qu’est-ce que la fatigue thermique ? Si vous prenez I'exemple de la fatigue
mécanique : vous prenez une regle, vous vous amusez a la plier et, au bout d'un moment, elle va casser.
C’est cela la fatigue mécanique. Vous avez l'apparition de fissures et puis, a force de solliciter la matiére,
cela vient rompre la régle. En ce qui concerne la fatigue thermique, c'est la méme chose mais les contraintes
mécaniques, quant a elles, sont induites par des évolutions de températures, cela peut étre de la
stratification, cela peut étre un vortex qui va et vient, et donc vous avez une température différente. Ce

phénomeéne-la est possible et il peut apparaitre sur les réacteurs. Du coup, il est surveillé, évidemment.
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C'est dans le cadre de cette surveillance, celle de la fatigue thermique, qu’'ont été découverte les
premiéeres indications qui ont donné lieu a la corrosion sous contrainte. Cela s’est produit sur l'installation de
Civaux 1, lors de sa deuxiéme visite décennale. Et ce méme phénoméne a été observé, en décembre, sur
le réacteur de Penly 1. Comme je le disais, les fissures qui sont causées par la corrosion sous contrainte ne
sont pas planes et donc, du coup, le procédé de contréle par ultrasons qui était utilisé pour la fatigue
thermique ne fonctionnait pas. Sur ce point, c'est assez facile de se donner une image. Je sais que vous
avez tous suivi avec attention la présentation que M. SOLIER, expert de '|lRSN, avait faite ici-méme, 'année
derniere. Pour rappel, l'ultrason, c'est seulement une onde mécanique. Si vous jetez un caillou dans I'eau,
c'est exactement pareil, vous avez une onde qui se propage. Du coup, si vous avez une barriére droite,
I'onde va se refléter et ce que vous allez observer, c'est cette réflexion. Et lorsque vous avez quelque chose
de trés franc, c'est trés facile d'avoir un signal puissant. Si vous avez quelque chose de diffus et qui n’est
pas droit, vous allez avoir plein de petits phénomenes de réflexion, et donc le signal que vous allez observer
est beaucoup plus bruité. C'est donc difficile avec un ultrason « classique » de pouvoir mesurer précisément
I'existence, ou non, d'une indication ou d'une fissure. Et c'est pourquoi, comme l'a dit M. GIBAUD tout a
I'neure, la culture de sireté impose, dans ces situations-la, de découper pour aller vérifier, au LIDEC, dans

un laboratoire, qu'il y a bien une fissure présente a I'endroit ou I'on a détecté une indication.

Sur le slide suivant, ce sont les tuyauteries concernées. On l'a dit, il y a & la fois le systéme d'injection
de sécurité, qui est le premier systéme sur lequel a été découvert ce phénomeéne. Et puis, il y a un deuxiéme
systeme ou I'on a pu voir I'apparition de ces fissures, le systeme de refroidissement a l'arrét, donc le systéme

RRA.

Sur le transparent suivant, il s’agit d’'un petit rappel a propos de la taille des tuyauteries, entre vingt et
trente centimétres, qui mesurent environ trois centimétres d'épaisseur, qui sont connectées au circuit
primaire principal sans organe d'isolement, I'organe d'isolement étant en aval des fissures. Effectivement,
lorsque le réacteur est en production, dans le circuit primaire — représenté sur le slide par le gros tuyau
orange — vous étes a peu preés a 300° et puis, quand vous étes tout au fond de la ligne, vous avez une
température beaucoup plus froide. Il y a donc un gradient thermique trés important dans la ligne, ce que 'on
appelle la ligne. Et évidemment, s’agissant de ce gradient thermique, il existe aussi un phénoméne puisque
vous avez un débit trés puissant dans le circuit primaire et vous avez un débit nul dans la ligne. Vous

observez donc ce phénoméne de vortex ou vous avez de I'eau qui vient rentrer dans la ligne et qui peut venir
78



(M

COMMISSION LOCALE DINFORMATION

EDF FLAMANVILLE

modifier la température de cette ligne. Comme c’est indiqué, le tracé de ces lignes est différent selon les

paliers de réacteurs.

Je vous rappelle I'historique : fort de ces constats, EDF a mis en place une priorisation des contrdles,
avec le réexamen des contréles par ultrasons, qui étaient déja menés sur certains réacteurs, avec de
nombreuses expertises de ces soudures en laboratoire et le développement d'une nouvelle méthode de
contrdle par ultrasons améliorés pour justement essayer de pallier ces difficultés que I'on rencontre avec un
systeme d'ultrasons classiques. Cette stratégie s'est basée sur des réacteurs « témoins » sur lesquels on a
procédé a des découpes et des mesures pour observer si les lignes étaient sensibles ou non. EDF, grace a
ces mesures, a permis de déterminer la sensibilité des lignes, c'est-a-dire : est-ce que le phénomene peut
apparaitre sur ces lignes ou a une probabilité beaucoup plus faible, voire nulle, d'apparaitre ? Comme on le
voit ici, s’agissant du 900, il y a une probabilité assez faible que ce phénoméne apparaisse. Concernant le
P4 — donc les réacteurs de Flamanville, par exemple — on voit qu'il y a une petite sensibilité sur le circuit RIS
BF (Branche Froide), parce que I'on a effectivement découvert des petits défauts de quelques centaines de
microns. Et puis s’agissant des lignes du P4 et du N4, 1a, on a observé des défauts beaucoup plus
importants, de quelques millimétres. Elles sont donc, quant a elles, considérées comme étant fortement
sensibles. EDF a donc ensuite priorisé ces contrbles sur les réacteurs les plus sensibles. Cela, c’était

jusqu'au début de I"année.

Puis, au début de 'année 2023, sur une soudure d'un circuit RIS BC (Branche Chaude) — circuit étant
considéré comme trés peu sensible du fait de sa géométrie et du fait qu'il y avait un organe d'isolement
extrémement proche de la tuyauterie, normalement, il ne devait pas y avoir de développement de vortex et
de stratification thermique entrainant I'apparition de corrosion sous contrainte — on a découvert une fissure
d’une taille importante, vingt-trois milliméetres. Pour rappel, la tuyauterie mesure vingt-sept millimétres. Le
quart de la circonférence est une valeur plus grande puisqu’elle mesure vraiment 150 millimetres. Et
effectivement, cela se situait sur une soudure qui avait fait I'objet d'une double réparation. Qu’est-ce que cela
signifie ? En fait, la soudure avait été faite en atelier puis, ensuite, elle avait été découpée sur site pour
pouvoir étre refaite. Et lorsque cette soudure a été refaite, on a fait un peu comme on le fait aujourd'hui sur
I'EPR, c’est-a-dire que I'on a fait des contrbles et on s'est apercu qu'y avait des défauts. Elle a donc été de
nouveau réparée pour éliminer ces défauts. Le fait qu'il y avait aussi une difficulté d'alignement a entrainé

possiblement des contraintes supplémentaires, ce qui peut expliquer I'étendue de ce défaut.
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Ce qui a également été observé de maniére totalement décorrélée, ce sont des fissures dues a la
fatigue thermique. Comme je vous l'ai expliqué, la fatigue thermique est un phénoméne possible sur ces
tuyauteries mais les zones sur lesquelles on avait identifié la possibilité d'apparition de ce défaut ne sont pas
les zones ou I'on a identifié les fissures dues a la fatigue thermique sur les réacteurs de Penly 2 et Cattenom
3. Du coup, il y a une question posée sur |'étendue du programme de vérification au titre des contrdles liés a

la fatigue thermique.

Cela a conduit EDF a amender sa stratégie. L’ASN a ainsi validé cette stratégie amendée et EDF a
mis en ceuvre un certain nombre de contrdles sur des soudures réparées. EDF les a classées en catégories
selon celles qui représentaient plus de risques d'apparition du phénomene et pour les soudures qui avaient
été le plus réparées. C'est dans ce cadre-la que, par exemple, le réacteur de Flamanville 2 a étendu les

contrdles sur des soudures réparées.

Sur ce transparent, ce sont les contrdles étendus en cours. Effectivement, il y a 150 soudures qui ont
fait I'objet d'expertise en laboratoire. Le phénomene n'est pas relié au vieilissement. S’agissant de la cause,
comme je vous l'ai dit, on a quelques idées mais ce n'est pas encore tout a fait clair. Concernant la sdreté
des installations, si on prend le cas ou il y a la rupture de deux branches froides des lignes RIS, I'exploitant
a démontré que le cceur pouvait étre maintenu, on pouvait continuer a refroidir le cceur, donc a limiter les
effets de cette rupture. La rupture d'une ligne en branche chaude est couverte par le rapport de slreté mais
en raison des conséquences potentielles et I'augmentation des risques, I'événement a été classé au niveau

2 de I'échelle INES en ce qui concerne Penly 1.

Concernant les actions que I'ASN a menées, je pense que vous les connaissiez parce qu'on en a déja
discuté beaucoup ici. Si je me concentre maintenant sur Flamanville : a propos des contrles menés a la
centrale de Flamanwville, il y a une quarantaine de soudures qui ont fait I'objet de contrbles et sur deux
systemes différents, RIS et RRA. Les indications qui ont été identifiées dans le cadre des contrdles n'ont pas
nécessité de réparation. Il y a eu les remplacements des quatre boucles RIS branche froide du réacteur
numeéro 2 pour expertise au LIDEC. Puis — mais cela avait été fait avant I'annonce de I'exploitant concernant
de nouveaux contrdles sur une soudure du circuit RRA — il y a eu effectivement une expertise sur la boucle

1 qui a révélé un défaut de soudage.
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Des inspections ont été réalisées pour vérifier la bonne prise en compte par Flamanville des mesures
conservatoires qui ont été édictées par le parc. Il'y a eu l'inspection sur les chantiers de contrdle par ultrasons
pour vérifier la maitrise des procédures et puis la surveillance exercée par EDF. Et puis, il y a eu l'inspection
sur les chantiers des réparations de tuyauterie pour vérifier le respect des dispositions décrites dans le

dossier d’intervention, le programme de surveillance et la documentation de suivi. Merci.

M. MARTIN.- J'ai suivi avec attention I'exposé que vous venez de faire et je vous en remercie. Il y a
quand méme quelque chose qui m'intrigue : quand vous parlez de fatigue thermique, vous faites surtout
référence aux branches chaudes puisqu’apparemment, c’est lIa ou vous l'avez constaté. Mais vous n'avez
pas présenté de micro concernant la fatigue thermique et j'aurais bien voulu voir une micro parce que les

micros sont trés différentes des fissures transgranulaire.

Le troisieme point : quelle est l'origine des cycles qui a entrainé cette fatigue thermique puisque la vie
de réacteur comporte un nombre de cycles et je voudrais savoir quel est le phénoméne qui motive la fatigue

thermique ? Peut-étre est-ce un peu trop précis et seul I'exploitant est au courant ?

ASN.- Peut-étre n’ai-je pas été assez précis : la fatigue thermique, donc les fissures qui ont été
détectées, I'ont été sur le RIS branche froide et elles n'ont pas été détectées sur le RIS branche chaude.

S’agissant du RIS branche chaude, il s’agit d’'une fissure de corrosion sous contrainte.
M. MARTIN.- D’accord.

ASN.- Il s’agit donc bien de la fatigue thermique pour RIS branche froide. il y a bien le phénoméne de

sollicitation lié & ce gradient de température.

M. MARTIN.- Ma question était un peu plus délicate. Déja, vous n'avez pas présenté de
microfractographie comportant un faciés de fatigue thermique et c'est quand méme tres distinct de la fatigue
transgranulaire. Deuxiemement, j'ai demandé s'il était possible de savoir quelle est l'origine de ces cycles
thermiques parce que, selon moi, c'est ou le démarrage de réacteurs ou les manceuvres de réacteurs, donc
c'est un nombre de cycles que je qualifierais presque d’Oligo-cycle. J'aimerais bien connaitre quel est le
faciés de votre microfractographie. Je pense que le monsieur d’a cété a bien compris parce que javais déja

Suivi VOS eXpPOSEs.
ASN.- (s’adressant a son voisin) Veux-tu répondre ? (Rires).
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Du coup, concernant le facieés des fissures, ces documents n‘appartenant pas a '’ASN, nous ne
pouvons donc pas les présenter. lls appartiennent a I'exploitant, c’est donc a I'exploitant de... La fissure que
je vous ai montrée, c'est I'exploitant qui a décidé qu’il pouvait la publier. Effectivement, on n’a pas demandé

a I'exploitant si 'on pouvait publier un facies de fissure thermique.
M. MARTIN (hors-micro).- Mais le facies existe.

ASN.- Oui, il existe. Je veux dire que les fatigues thermiques, ce n’est pas quelque chose de nouveau.

Ilyenadonc...
M. MARTIN (hors-micro).- ... Inaudible.
ASN .- (Rires). Oui, oui, peut-étre.
M. MARTIN (hors-micro).- Inaudible

ASN.- |l s’agit de la ligne de RIS et le vortex n'est pas stable. Du coup, vous pouvez avoir une

pénétration plus ou moins importante du vortex, qui va entrainer des sollicitations mécaniques différentes ...

M. MARTIN (hors-micro).- ... (Inaudible)... au courant mais cela veut dire que c’est lié en gros au
fonctionnement, aux variations de fonctionnement des réacteurs. Ce n’est donc pas un nombre de cycle
infini. C’est un nombre de cycle qui se mesure facilement durant la vie d’'un réacteur pendant vingt ou trente

ans. Est-ce bien cela ?
Exploitant.- C'est principalement sur les transitoires.

M. MARTIN (hors-micro).- C’est sur les transitoires. C’est bien ce que je veux dire. Cela signifie donc
que le nombre de cycles n’est pas excessif. Et le fait que I'on ait une fatigue thermique veut dire que c’est

guand méme a l'échelle de fonctionnement du réacteur.

Exploitant.- Concernant la fatigue thermique, avec 'ASN, c'est quelque chose que I'on a modélisé de
longue date a la suite d’événements qui étaient notamment arrivés a Civaux. Aujourd'hui et s’agissant a la
fois de la périodicité et de la typologie des contrdles, on a des contréles qui sont adaptés pour détecter ces
phénomenes-la. Aujourd'hui, on est arrivé a un stade ou, si jamais et pour différentes raisons, on a, soit plus
de transitoire sur ce réacteur-1a, soit on identifie I'ampleur de ces transitoires et on est & méme de dire qu’il

y a eu une dégradation, alors, a I'arrét suivant, on procédera a la réparation. C’est la une chose que I'on n’est
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pas capable de faire aujourd’hui avec la corrosion sous contrainte puisqu’avec nos méthodes non
destructives, on ne parvient pas aujourd'hui a étre suffisamment affirmatif. Et comme je disais tout a I'heure,
c'est pourquoi on doit lever le doute et procéder a ces remplacements. En revanche, la partie fatigue

thermique est aujourd'hui totalement maitrisée.

ASN.- Concernant la partie fatigue thermique, je n’ai pas été assez clair. Aujourd’hui, la partie fatigue
thermique est attendue sur le haut des boucles RIS branche froide. De la maniére dont j'ai compris votre
question : le fait de dire que c'est sur un nombre de cycles courts, cela voudrait dire qu'il y aurait une fragilité

potentielle du matériau et ...

M. MARTIN.- ... Non, ce n’est pas tout a fait cela que je veux dire. Ce que je veux dire: si,
effectivement, c'est lié aux transitoires, comme le dit M. GIBAUD a propos du fonctionnement des réacteurs,
on sait, sur un réacteur, combien de fois on va avoir de cycles et de transitoires entre deux limites. Donc,
est-ce que les microfractographies de fatigue — que M. MORVAN ou M. GIBAUD doivent connaitre par cceur
— traduisent ce nombre de cycles ou bien existe-t-il un écart entre ce nombre de cycles du fonctionnement
du réacteur et I'examen fait sur la microfractographie de fatigue thermique ? Voila ce que je veux dire. Est-

ce plus clair ?

ASN.- Encore une fois, la fatigue thermique n'était pas la ou on I'a vue sur le réacteur de Penly 2. Elle

n'était pas attendue.

M. MARTIN.- D'accord, mais puisqu'on I'a constatée, on doit savoir le hombre de cycles qui sont

(inaudible) ...

ASN.- ... Oui, mais si elle n’est pas attendue, cela veut dire que I'on ne sait pas pourquoi elle est la.

C'est donc difficile de la relier a un nombre de cycles.

M. MARTIN.- (Réaction vocale) Cela contredit un peu l'idée d'avoir des transitoires qui entrainent les...
Alors 13, cela devient mystérieux. Si la fatigue thermique n'est pas connue a son origine, c’est quand méme

embétant.

ASN.- C'est bien pour cela qu'il y a encore des études qui sont en cours et on fait des contrdles pour

mieux comprendre le phénomeéne. C’est I'objet de tout ...

M. MARTIN.- ... Donc, nous aurons peut-étre plus tard une explication de ce phénomene ?
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ASN.- Sur ce point, je ne vais pas parler a la place d’EDF, ou méme de I'lRSN qui est experte sur ce
sujet, mais il y a encore des études et des analyses qui se font pour mieux comprendre et déterminer le

périmétre exact du phénomeéne.
M. MARTIN.- Entendu. Provisoirement, je me rattache aux transitoires.
ASN.- En attendant plus. (Rires).
M. MARTIN.- Merci bien. Veuillez m'excuser si j'ai ...
M. le PRESIDENT.- ... Y a-t-il d'autres questions ? Oui, Yannick ROUSSELET.

M. ROUSSELET.- J’ai juste une remarque. C’est vrai qu’il faudra suivre cette histoire dans le futur.
Peut-étre cela vaudrait-il aussi le coup d'avoir un peu de retour d'expérience sur les (inaudible) et les
réacteurs a eau bouillante ou, a priori, cela a été beaucoup plus attendu et ou il y en a eu beaucoup plus. Ce
pourrait étre intéressant que I'on suive l'histoire et que I'on essaie de mieux comprendre. Clairement,
s’agissant de la corrosion sous contrainte, on n'a pas identifié pour le moment que cela soit li€, on va dire
chronologiquement, a I'age du réacteur. On voit donc bien qu'il y a la un vrai sujet puisque I'on ne sait pas a
quel moment cela s'est vraiment déclenché. On ne sait pas non plus a quelle vitesse cela a progressé. On
ne sait donc pas si cela a progressé dans un temps court ou dans un temps long puisque I'on voit bien que,
suivant les analyses de chaque endroit, c'est différent. Clairement, cela va demander bien des

éclaircissements.

M. MARTIN.- D’'une fagon générale, la fatigue thermique, c'est forcément sur un appareil qui est déja

ancien. Cela n'apparait pas quand il est neuf ou qu'il il vient juste de dématrrer.
M. ROUSSELET (hors-micro).- C’est pourtant ce qui s’est produit.

M. MARTIN.- S’il s’agit d’'un appareil ancien, I'historique est quand méme meilleur. Voila ce que je

veux dire.
M. ROUSSELET (hors-micro).- Inaudible

M. le PRESIDENT.- Ecoutez, moi, je vous propose puisqu'il est 12 heures 45 ...
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M. MARTIN.- ... Non, ce que vous appelez récents, ce sont ceux qui ont quand méme déja trente ans,
vingt ou trente ans. Flamanville 3 n’a pas encore démarré, on ne risque donc pas d’y relever de la fatigue

thermique. Du moins je I'espére ! (Rires).
Rires dans I'assemblée
M. MARTIN.- Merci, Monsieur le Président.

M. le PRESIDENT.- Mais de rien. Merci a vous d'avoir posé toutes ces questions. Merci a tout le
monde, au public qui est resté, et qui est resté pour écouter des choses trés importantes. Merci a tous les

colleges, aux €lus, aux experts, aux associations, a tout le monde, d'étre venus.

Vous l'avez dit, Monsieur MARTIN, cela se cl6t sur un petit mystére mais que I'on éclaircira lors des
prochaines CLI. Vous savez que I'on n'a pas terminé le travail. En attendant, je voulais vraiment vous
remercier pour cela. Vous allez avoir trés vite de nos nouvelles. Et puis, nous allons aussi trés vite mettre en
route ce document vulgarisé, qui intéressera le grand public, concernant 'EPR, ses problémes, ses aléas et
la nature de son chantier, pour que tout le monde en prenne possession et que I'on joue ainsi notre réle de
mission d'information. Merci beaucoup et puis on essaiera de faire un peu plus court la prochaine fois mais

on n'est pas toujours maitre des horloges.

Fin de séance a 12h45
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