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Localisation de la zone d’intervention

La zone d’intervention est située
au nord ouest du site
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Objectifs de I'opeération

1. Retirer des terres trés faiblement marquées au niveau de la zone de
resurgence du ru des landes

« Surface a traiter : environ 40 m2 / Zone de travail autour : environ 90m2 } Hypotheses retenues
suite aux mesures

* Volume a retirer : environ 25 m3 (terres végétales, humus, limons, gré altéré) faites en 2016/2017

2. Réhabiliter la zone apres assainissement pour permettre sa
recolonisation par la faune et la flore

v —
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j: * Les travaux de retrait des terres marquées inclus
présent sur la parcelle adjacente

Les travaux ont débuté le 05 septembre et sont réalisés

La surface a excaver est finalement qu’initialement prévue
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Campagne d’analyses 2023

120 prélevements analysés en 2023 __ Activité Am241 (en Bq/kg frais)
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+ Activité maximale observée : 40 Bq/kg frais (S72)

+ Les résultats confirment I’absence d’enjeux
sanitaires




Péerimetre d’excavation

or

Périmetre Surface Volume
Excavation a 60 cm 140 m2 84 m3
de profondeur

120 m2 36 m3
Total 260 m2 120 m3

Dans une logique de sécurisation de I’opération, on prévoit :

o Le retrait des terres dont l'activité en Am241 est
au seuil requis par I'objectif d’assainissement

o Le retrait de présente dans les bassins
de résurgence, bien que I'activité soit principalement mesurée
dans la couche supérieure d’humus

Le volume de terres étant significativement supérieur a
‘ I’estimation initiale,

seront nécessaires







Aménagements

Principes
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Avec bac de rétention
et grue embarquée

Tracteur + citerne 11 m3




Aménagements
Emprise du chantier

Nouvelle emprise

Zone
implantation
dela
plateforme
de collecte

des eaux

Emprise initiale
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L’emprise est réduite au juste nécessaire
afin de limiter I'impact sur la bio-diversité

Emprise initiale insuffisante en regard des
aménagements a réaliser, notamment celui de la
plateforme de rétention des eaux collectées

Extension de [I'emprise autorisée par arréte
préfectoral modificatif en date du 20/09/23




Ameénagements
Schéma d’implantation

Abreuvoir et bras de liaison a

Plateforme de collecte
des eaux

-

Zone a excaver

Zone entreposage GRVS
& Base-vie

Voirie d’accés
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Balisage des zones écologiquement sensibles

Station de Renouée du japon

+ Espéces invasives présentes sur le trajet des engins (Renouée du japon) :
» Mise en place de piquets + rubalise en bord de route au niveau des stations (sous réserve d’accord mairie)







Modelage des berges et éetagement de la
dépression humide

PRINCIPES RETENUS

* Modelage de contours sinueux afin d’augmenter la surface de contact
milieu humide / milieu terrestre et favoriser la diversité biologique

* Modelage de pentes douces et sans rupture brutale sur une partie de la
dépression afin de favoriser l'implantation de la végétation aquatique et
semi-aquatique

+ Aménagement d’un point bas afin de conserver une zone en eau la plus
grande partie de 'année

+ Apport de terres végétales ensemencées avec une banque de graines
compatibles avec la flore présente sur la zone de la résurgence 7
v — — , , . .
v — Maintien d’une zone en eau toute I'année pas garanti
"\/’ _ compte-tenu de la situation hydrologique de la résurgence
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l'installation de la faune et de la flore



Résurgence
RU des landes

o Potamot nageant O

Préservation du potamot nageant présent
dans I'abreuvoir

Marais Roger

La réintroduction du potamot nageant dans I'abreuvoir aprés curage, ainsi que son implantation dans la zone
j — humide aprés excavation ne sont techniquement pas possibles
j _ Son transfert dans le marais Roger a été validé par arrété préfectoral modificatif
Le transfert du potamot nageant au marais Roger a été réalisé fin septembre
orano
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Restauration des zones empierrées du chantier
(plateforme mini-pelle, voirie d’acces)

* Transfert des pierres utilisées sur le chantier au

Marais Roger pour création d’hibernacula
Résurgence

Ru des landes + Décompactage des zones empierrées afin de favoriser

~ Plerres P o sa recolonisation

* Plantation d’ajoncs 7

Marais Roger
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Planning

Enclenchement
du chantier
04/09/23 11/10/23 15/11/23 31/03/24 15/09/24 31/12/24
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+ Réalisation des travaux d’aménagements : * Réalisation des travaux de + Contréle de I’état final de la + Travaux de restauration
o Voirie d’acceés retrait des terres marquées zone aprés assainissement de la zone
o Plateforme base-vie
o Plateforme mini-pelle + Curage de I’abreuvoir et du
o Plateforme collecte des eaux bras de son bras de liaison

o Plateforme entreposage des GRVS
o Mise en place du systéme de collecte des eaux

Transfert potamot nageant au marais Roger

Délimitation de la zone a excaver A

* Ladurée des opérations de retrait des terres et de curage de I'abreuvoir est
conditionnée a des conditions météorologiques pas trop dégradées d’ici mi-novembre

» Début des travaux de réhabilitation de la zone reporté en septembre 2024 afin de les
réaliser dans une (report autorisé par I'arrété préfectoral
modificatif)
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