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Localisation de la zone d’intervention

La zone d’intervention est située 
au nord ouest du site
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Objectifs de l’opération

1. Retirer des terres très faiblement marquées au niveau de la zone de 
résurgence du ru des landes

• Surface à traiter : environ 40 m2 / Zone de travail autour : environ 90m2

• Volume à retirer : environ 25 m3 (terres végétales, humus, limons, gré altéré)

2. Réhabiliter la zone après assainissement pour permettre sa 
recolonisation par la faune et la flore

• Les travaux de retrait des terres marquées inclus le curage de l’abreuvoir et de son bras de liaison
présent sur la parcelle adjacente

• Les travaux ont débuté le 05 septembre et sont réalisés en dehors de la période de nidification et de
reproduction des espèces protégées

• La surface à excaver est finalement plus étendue qu’initialement prévue

Hypothèses retenues 
suite aux mesures 
faites en 2016/2017



4

Campagne d’analyses 2023

• Activité maximale observée : 40 Bq/kg frais (S72)

• Les résultats confirment l’absence d’enjeux
sanitaires



5

Périmètre d’excavation

Périmètre Surface Volume

Excavation à 60 cm 
de profondeur 

140 m2 84 m3

Excavation à 30 cm 
de profondeur

120 m2 36 m3

Total 260 m2 120 m3

• Dans une logique de sécurisation de l’opération, on prévoit :

o Le retrait des terres dont l’activité en Am241 est 2 fois
inférieure au seuil requis par l’objectif d’assainissement

o Le retrait de la couche de limons présente dans les bassins
de résurgence, bien que l’activité soit principalement mesurée
dans la couche supérieure d’humus

Le volume de terres étant significativement supérieur à
l’estimation initiale, 2 transports de GRVS / jour pendant 1 mois
seront nécessaires



Retrait des terres marquées
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Cuve

Aménagements
Principes

Mini-pelle

Camion plateau
Avec bac de rétention 
et grue embarquée

Tracteur + citerne 11 m3

C u v eBâche

Merlon
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Aménagements
Emprise du chantier

L’emprise est réduite au juste nécessaire 
afin de limiter l’impact sur la bio-diversité

• Emprise initiale insuffisante en regard des
aménagements à réaliser, notamment celui de la
plateforme de rétention des eaux collectées

• Extension de l’emprise autorisée par arrêté
préfectoral modificatif en date du 20/09/23Emprise initiale

Nouvelle emprise
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Voirie d’accès

Plateforme de collecte
des eaux

Zone à excaver

Abreuvoir et bras de liaison à 
curer

Aménagements
Schéma d’implantation

A actualiser

Zone entreposage GRVS
& Base-vie

PF Mini-pelle
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Balisage des zones écologiquement sensibles

Laurier cerise

Station de Renouée du japon

• Espèces invasives présentes sur le trajet des engins (Renouée du japon) :

• Mise en place de piquets + rubalise en bord de route au niveau des stations (sous réserve d’accord mairie)



Réhabilitation de la zone
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PRINCIPES RETENUS

• Modelage de contours sinueux afin d’augmenter la surface de contact
milieu humide / milieu terrestre et favoriser la diversité biologique

• Modelage de pentes douces et sans rupture brutale sur une partie de la
dépression afin de favoriser l’implantation de la végétation aquatique et
semi-aquatique

• Aménagement d’un point bas afin de conserver une zone en eau la plus
grande partie de l’année

• Apport de terres végétales ensemencées avec une banque de graines
compatibles avec la flore présente sur la zone de la résurgence

Exemple d’une topographie favorable à 
l’installation de la faune et de la flore

Modelage des berges et étagement de la 
dépression humide

Maintien d’une zone en eau toute l’année pas garanti 
compte-tenu de la situation hydrologique de la résurgence
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Préservation du potamot nageant présent 
dans l’abreuvoir

Marais RogerRésurgence 
Ru des landes

Potamot nageant

• La réintroduction du potamot nageant dans l’abreuvoir après curage, ainsi que son implantation dans la zone 
humide après excavation ne sont techniquement pas possibles

• Son transfert dans le marais Roger a été validé par arrêté préfectoral modificatif

• Le transfert du potamot nageant au marais Roger a été réalisé fin septembre
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Restauration des zones empierrées du chantier
(plateforme mini-pelle, voirie d’accès)

• Transfert des pierres utilisées sur le chantier au
Marais Roger pour création d’hibernacula

• Décompactage des zones empierrées afin de favoriser
sa recolonisation

• Plantation d’ajoncs

Marais RogerRésurgence 
Ru des landes

Pierres

Exemple d’hibernacula
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Planning

• La durée des opérations de retrait des terres et de curage de l’abreuvoir est 
conditionnée à des conditions météorologiques pas trop dégradées d’ici mi-novembre

• Début des travaux de réhabilitation de la zone reporté en septembre 2024 afin de les 
réaliser dans une période favorable pour la bio-diversité (report autorisé par l’arrêté préfectoral 
modificatif)

04/09/23

Enclenchement 
du chantier

11/10/23 15/11/23

• Réalisation des travaux d’aménagements :
o Voirie d’accès
o Plateforme base-vie
o Plateforme mini-pelle
o Plateforme collecte des eaux
o Plateforme entreposage des GRVS
o Mise en place du système de collecte des eaux

• Transfert potamot nageant au marais Roger

• Délimitation de la zone à excaver

• Réalisation des travaux de 
retrait des terres marquées

• Curage de l’abreuvoir et du 
bras de son bras de liaison

31/03/24

• Contrôle de l’état final de la 
zone après assainissement

15/09/24 31/12/24

• Travaux de restauration 
de la zone


