g
= EDF

FLAMANVILLE 3

COMMISSION LOCALE
D’INFORMATION

23 MARS 2016

Bertrand Michoud
Directeur de I’Aménagement

P.1



!
|

i — 1

== > ) - u Je cl‘l'-.- “-& ‘-—L-J —‘7 o
ST v v e _

SECURITE

« La sécurité toujours placée
au ceeur de nos activités »
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Taux de fréquence
au 15 mars:
4,58

Objectif 2017 :
<a4d
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LA SECURITE, UN PRE-REQUIS POUR LA PERFORMANCE

= En 2016, I'objectif du taux de fréquence a de
nouveau été atteint grace a un plan d’actions dédié
gui a porté ses fruits.

= = En 2017, adoption d’'un nouveau plan

= sendad e ’gctions pour atteindre le nouvel objectif :

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

- Adaptation du référentiel sécurité a
I’évolution des activités,

= - Evolution des habilitations,

B8 - Responsabilités renforcées des chargés de
travaux,

- Développement de la « culture sécurité ».

= Un enjeu fort sur la réalisation des controles
radiographiques (plus de 60 000 cette année),
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LA SECURITE, UN PRE-REQUIS POUR LA PERFORMANCE

= Le respect de la consignation du matériel est un enjeu majeur sur le chantier,

= Organisation d’'une Journée Sécurité dédiée le 3 mars dernier :

Prés de 3000 salariés ont participé
a cette Journée Sécurité
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SURETE ET QUALITE DE REALISATION

« Garantir la sQreté au travers
de la qualiteé de réalisation »

L]
* TEDF P.5
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GARANTIR LA SURETE AU TRAVERS DE LA QUALITE DE REALISATION

Cuve / Couvercle

= Déc. 2016 : remise du dossier de justification a I'’ASN relatif a la conformité de la cuve,
= En 2017 : positionnement de I’ASN sur le dossier de justification,

= Couvercle de cuve : poursuite des opérations d'équipement sur site.

Relations avec I’ASN

Domaines inspectés en 2016 :

= Montages électromécaniques,

= Tirs radiographiques : aspects sécurité radioprotection,
= Configuration de I'installation, ~ Nombre

“au; - d'inspections 2017 :
= Equipements sous pression, 7

/ ‘1‘ ‘visite inopinée

= Préparation a |'exploitation,

» Environnement,

= Radioprotection a la conception et lors de la construction.
Déclaration auprés de I’ASN :

= Un Evénement significatif environnement (ESE).
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AVANCEMENT DE LA REALISATION

EPR DE FLAMANVILLE

3 JALONS CLEFS VERS LA MISE EN SERVICE

..........................................

17 TRIMESTRE @ 201 7

Finalisation des

Gl 1™ TRIMESTRE :
oo | «2018
:  mécaniques du : Derniers montages
circuit primaire : électromécaniques 4™ETRIMESTRE
: etdébut des essais
d'ensemble Chargement du
: : combustible et
: démarrage du

réacteur
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UN ENCHAINEMENT D'ACTIVITES DANS LES BATIMENTS REACTEUR ET COMBUSTIBLE

Installation des mécanismes de commande
de grappe sur le couvercle de cuve

Poursuite des montages autour de la
chaudiere nucléaire

Introduction des racks de

Poursuite des raccordements ARE/VVP Hall de la piscine combustible stockage du combustible use

au stade des finitions
~'>epF P38
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DES ETAPES IMPORTANTES FRANCHIES DANS TOUS LES BATIMENTS

Montages mécaniques
P
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Meulage sur une tuyauterie

Poursuite de la pose des calorifuges en
d’alimentation en eau haute pression

Les montages se poursuivent dans les
salle des machines

batiments de sauvegarde

Montages électriques
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Les cl6tures définitives sont installées

d’enceinte progressivement aux abords du chantier
P.9

Fin des raccordements du moyen de Raccordements électriques des traversées

conduite de secours en salle de commande
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DES ESSAIS REALISES DANS DE NOMBREUX DOMAINES ET BATIMENTS

Essais sur une partie du circuit Essais de mise en service d'une des deux
de réfrigération intermédiaire pompes du circuit de refroidissement CRF

Essais sur le circuit d’appoint en eau Essais sur I'un des systemes de ventilation

et en bore du circuit primaire des batiments de sauvegarde. Prise d’exploitation de la salle de commande

en 3X8 - Pleine collaboration pour la réalisation
des grandes phases d’essais avec |'exploitant
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EN ROUTE POUR LES ESSAIS A FROID

DEMARRAGE DuIS D'ENSEMBLE

| b B menu o) | BB
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EN ROUTE POUR LES ESSAIS A FROID

EALISATION

DES ES EN CUVE

Démarrage des essais d'ensemble

{ = menu ) BB
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PERSPECTIVES 2017

= Mise en service des groupe électrogenes de
secours.

= |ntensification des essais sur toute

I'installation.
Mise en service des machines de chargement

du combustible, des circuits auxiliaires
nucléaires et conventionnels.

= Dernieres opérations de montages
électromécaniques.

= Montée en puissance des transferts aux
futurs exploitants avec notamment la mise a
disposition de la station de pompage.

= |nstallation des clotures définitives.

L
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PROJET D'IMPLANTATION
DE CHAUDIERES AUXILIAIRES
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PROJET D’IMPLANTATION DE CHAUDIERES AUXILIAIRES

= Production de la vapeur nécessaire aux essais de Flamanville 3 par les unités
de production de Flamanville 1 et 2.

h Besoin de sécuriser et de couvrir le complément en vapeur auxiliaire

Implantation de chaudieres auxiliaires provisoires pour sécuriser

et assurer le complément de production de vapeur temporaire

Nouveau systeme , _
. Raccordement au réseau existant
de production |

autonome de vapeur

| Salle Des Machines

de Flamanville 3

Production de vapeur

provenant de
Flamanville 1 et 2

L J
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PROJET D'IMPLANTATION DE CHAUDIERES AUXILIAIRES

Permitting ICPE (installations classées pour la protection de I'environnement)

$

Dép6t d’'un dossier de déclaration fin mars 2017 pour permettre I'exploitation de
20MWth (24t/h de vapeur utile) a partir d’ao(it 2017.

Installation 1€ Phase pour
une production d’environ 24
T/h de vapeur

b Etudes environnementales intégrées dans ce dossier :

- Etude de dispersion
- Evaluation du risque sanitaire
- Evaluation des autres risques de facon proportionnée aux enjeux du projet

(étude de dangers, biodiversité...) J~epF P16
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LES FEMMES ET LES HOMMES
DU CHANTIER

« Travailler ensemble,
valeur forte du chantier »

L]
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UN CHANTIER EN RESONNANCE AVEC SON TERRITOIRE

Un effectif a son maximum avec un niveau de I'emploi local autour de 50%
qui va se maintenir jusqu’au 1°" semestre 2017 :

¢ + de 900 salariés pour EDF, **Plus de 41,5 millions d’heures travaillées

& Environ 4500 salariés depuis le début du chantier,

+** Plus de 5 millions d’heures travaillées en
2016

** 50% de salariés locaux,
s <a 20% de salariés étrangers,

13 N,
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UN CHANTIER EN RESONNANCE AVEC SON TERRITOIRE

Qualité de vie au travail

~ = Mai 2016 : réalisation d’'une enquéte sur

- | l'environnement de travail aupres des salariés du

- chantier, sous |I'égide du Comité de suivi du dialogue
2, social.

= Septembre 2016 : restitution des résultats de
I'enquéte a tous les salariés.

= De nombreux points positifs ont été identifiés :
plus de 1200 retours, 97% des salariés identifient la
sécurité comme une priorité, les conditions de
travail sont jugées globalement satisfaisantes et 67%
des salariés sont confiants pour leur avenir.

= Des axes de progres ont également été identifiés :
les conditions d’acces, I'information et 'amélioration
des services proposés aux salariés, l'organisation du

travail et la planification...
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UN CHANTIER EN RESONNANCE AVEC SON TERRITOIRE

Qualité de vie au travail

= Exemples d’actions d’amélioration centrées sur les
conditions d’acces :

- Mise en place d’une nouvelle navette depuis le
parking de la Fosse (Les Pieux),

- Amélioration de la signalétique des destinations
sur les navettes et des panneaux routiers permettant
d’identifier les parkings,

- Rénovation des parkings de Diélette et de
Tréauville,

— Edition d’un Guide du stationnement,

- Création d’une application Smartphone qui permet
de renseigner, en temps réel, sur les places disponibles
dans les différents parkings...

= D’autres actions sont en cours de mise en ceuvre :
= Lunettes de sécurité correctrices, casiers
individuels, acces au restaurant d’entreprise... P.20






ANNEXES



ESSAIS D’ENSEMBLE
-

Phase d’essais a froid Phase d’essais a chaud

Essais des systémes = Rincages du circuit .= Préparation : fin de
élémentaires, primaire et des circuits . montage du circuit
notamment ceux connectés au circuit . primaire (calorifugeage,
nécessaires aux primaire réglage des supports,
chasses en cuve ...)

= Calibration des
systémes d’injection de
sécurité

= Essais : démonstration
du fonctionnement de
: : I'installation en pression
= Essais fonctionnels ,
et température
= Epreuve Hydraulique
des circuits primaires et

secondaires

= Epreuve enceinte :
montée en pression de
I'enceinte et mesure
d’étanchéité
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