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1ER JALON FRANCHI VERS LA MISE EN SERVICE 
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LA SECURITE, UN PRE-REQUIS 

POUR LA PERFORMANCE 
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Objectif 
2015 Objectif 2016 
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 Un chantier à son maximum d’activités, avec actuellement 

près de 4 300 intervenants. 

 Un enjeu fort de sécurité/qualité/planning sur les contrôles 

radiographiques. Un ESR déclaré en janvier 

 Une progression constante de la conformité du chantier à 
nos standards 

 Mais encore des situations à risque et des accidents évitables. 

 

 Sur tous nos fondamentaux, 

continuer à monter notre niveau 

d’exigence, pour nous 

rapprocher encore plus de 

celui d’une centrale en 

exploitation. 

 Journée sécurité du 10 décembre 2015 
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LA QUALITÉ DE RÉALISATION, NOTRE 

PRIORITÉ D’EXPLOITANT NUCLÉAIRE 

 
 Fin de soudage du circuit primaire principal, avec un défaut sur une 

des 32 soudures restant à instruire et à réparer, sans impact planning.  
 

 Réalisation d’un exercice à blanc de livraison du combustible, en 
lien avec les équipes d’exploitation 
 

 Livraison du couvercle de cuve sur le chantier, en accord avec le 
processus d’instruction validé par l’ASN le 14 décembre 2015 

 

 
 

 

 18 inspections de l’ASN en 2015, dont 3 inopinées. 

 2 inspections en 2016, dont 1 inopinée sur les thèmes : 
 - montages mécaniques dans la partie nucléaire 

 - montages sur les matériels ESPN 
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AVANCEMENT DE LA REALISATION 

 Dernière levée de bétonnage de l’enceinte externe du 

bâtiment réacteur 

 Pose de plus de 200 tonnes de charpentes, montage de 

nombreuses portes neutroniques 

 Fin du gros œuvre du Centre de crise Local, 1ère réalisation 

post Fukushima. 

Fin du génie civil principal 
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AVANCEMENT DE LA REALISATION 
1er jalon franchi 

Avec en parallèle :  

 La mise en eau compartiment transfert piscine réacteur 

 La présentation des internes en cuve 

 L’introduction du batardeau dans la piscine réacteur 

 Le couvercle de cuve en place dans sa zone d’équipement 
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AVANCEMENT DE LA REALISATION 

Des montages tournés vers l’atteinte du 2ème jalon  

 Plus de 1000 km de câbles parcourent l’installation 

 Montage du moyen de conduite de secours en salle de commande 

 Intégration de la configuration pour les essais de démarrage 

 Des montages mécaniques dans toutes les parties de l’installation 

 Multiplication des épreuves hydrauliques 
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2016 sera la dernière année du chantier tel qu’on le 

connaît, avec un objectif : le lancement massif au second 

semestre  des essais élémentaires préalables aux 

« chasses en cuve ».  

 

UNE INTENSIFICATION DES ESSAIS ELEMENTAIRES 

ET DES TRANSFERTS A L’EXPLOITANT 

 Réalisation des premiers essais dans l’îlot nucléaire : 

ventilation bâtiment diesel, et circuit de réfrigération 

intermédiaire. 

 Réalisation de nombreux essais sur les systèmes auxiliaires 

dans la partie conventionnelle de l’installation 

 80% de la distribution électrique mise sous tension 

 Une augmentation des systèmes transférés à l’Exploitant 

 

 

Des  essais élémentaires et transferts préalables au 2ème jalon  
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UN CHANTIER EN RESONANCE  

AVEC SON TERRITOIRE 

 900 salariés pour EDF 

 3600 salariés d’entreprises : 

 50 % de travailleurs locaux 

 19% de salariés étrangers 

 35 millions d’heures travaillées depuis le début du chantier 

 80 000 heures de formation dispensées en 2015 (objectif 2016 :  
70 000 heures) 

 Un travail permanent pour améliorer les conditions de 

stationnement et d’accès au site 

 Un dialogue social actif et des services aux salariés s’adaptant 
en permanence aux besoins 

Une action qui se concentre de plus en plus sur la préparation  

de l’après chantier. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


