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LA SECURITE, UN PRE-REQUIS
POUR LA PERFORMANCE

= Un chantier a son maximum d’activités, avec actuellement
prés de 4 300 intervenants.

= Un enjeu fort de sécurité/qualité/planning sur les contréles
radiographiques. Un ESR déclaré en janvier

= Une progression constante de la conformité du chantier a
nos standards

= Mais encore des situations a risque et des accidents évitables.
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LA QUALITE DE REALISATION, NOTRE
PRIORITE D’EXPLOITANT NUCLEAIRE

® Fin de soudage du circuit primaire principal, avec un défaut sur une
des 32 soudures restant a instruire et a réparer, sans impact planning.

® Réalisation d’'un exercice a blanc de livraison du combustible, en
lien avec les équipes d’exploitation

® Livraison du couvercle de cuve sur le chantier, en accord avec le
processus d’instruction validé par I’ASN le 14 décembre 2015

18 inspections de I’ASN en 2015, dont 3 inopinées.

2 inspections en 2016, dont 1 inopinée sur les themes :
- montages mécaniques dans la partie nucléaire

- montages sur les matériels ESPN



AVANCEMENT DE LA REALISATION

Fin du génie civil principal

Derniere levée de bétonnage de I'enceinte externe du
batiment réacteur

Pose de plus de 200 tonnes de charpentes, montage de
nombreuses portes neutroniques

Fin du gros ceuvre du Centre de crise Local, 1éere réalisation
post Fukushima.




AVANCEMENT DE LA REALISATION

Avec en parallele :

La mise en eau compartiment transfert piscine réacteur

La présentation des internes en cuve

L'introduction du batardeau dans la piscine réacteur

Le couvercle de cuve en place dans sa zone d'équipement




AVANCEMENT DE LA REALISATION

Des montages tournés vers |'atteinte du 2¢™ jalon

= Plus de 1000 km de cables parcourent I'installation

®" Montage du moyen de conduite de secours en salle de commande
® |ntégration de la configuration pour les essais de démarrage

" Des montages mécaniques dans toutes les parties de I'installation




UNE INTENSIFICATION DES ESSAIS ELEMENTAIRES
ET DES TRANSFERTS A LEXPLOITANT

Des essais élémentaires et transferts préalables au 2¢™ jalon

m Réalisation des premiers essais dans l'ilot nucléaire :
ventilation batiment diesel, et circuit de réfrigération
intermédiaire.

®  Réalisation de nombreux essais sur les systémes auxiliaires
dans la partie conventionnelle de |'installation

= 80% de la distribution électrique mise sous tension
® Une augmentation des systéemes transférés a |'Exploitant

2016 sera la derniere année du chantier tel qu’on le
connaft, avec un objectif : le lancement massif au second

semestre des essais élémentaires préalables aux
« chasses en cuve ».
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UN CHANTIER EN RESONANCE
AVEC SON TERRITOIRE

900 salariés pour EDF
3600 salariés d’entreprises :
® 50 % de travailleurs locaux
" 19% de salariés étrangers
= 35 millions d’heures travaillées depuis le début du chantier

= 80000 heures de formation dispensées en 2015 (objectif 2016 :
70 000 heures)

® Un travail permanent pour améliorer les conditions de
stationnement et d’acces au site

® Un dialogue social actif et des services aux salariés s'adaptant
en permanence aux besoins

Une action qui se concentre de plus en plus sur la préparation

de I'aprés chantier.
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