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SALLE DE COMMANDE

<seor 6 SEPTEMBRE 2016 : VISITE DE JEAN-BERNARD LEVY, PRESIDENT D’EDF
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SECURITE
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« La sécuriteé toujours
au ceceur de nos activités »
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LA SECURITE, UN PRE-REQUIS POUR LA PERFORMANCE

= Un chantier toujours a son maximum
d’activités, avec prés de 4300 intervenants
chaque jour,

= Un enjeu fort sur la réalisation des contréles
radiographiques (plus de 45000 par an),

= Un plan d’actions adapté aux risques actuels
du chantier pour :

- Renforcer la maitrise des activités liées aux essais
et a la pré-exploitation,
- Diminuer les accidents hors coeur d'activité,

- Poursuivre les actions engagées les années
précédentes.

Avec des résultats en ligne

avec notre objectif pour I'année 2016
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J1.) SORETE ET QUALITE DE REALISATION

« Garantir 1a sareté au travers
de la qualité de réalisation »
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GARANTIR LA SURETE AU TRAVERS DE LA QUALITE DE REALISATION
= Circuit primaire
- Le soudage du circuit primaire est achevé.
- Le défaut rencontré sur la derniére des 32 soudures a été soldé.

* Fonds bombés
- Equipement en cours du couvercle de cuve sur site (pose de calorifuge, tuyauteries...).
- Essais de conformité de la cuve en cours hors site selon le programme d’essais complété.

= Maitrise du risque de chute d’objet

- Comme sur une centrale en exploitation, la
sOreté est un enjeu majeur du chantier EPR.

- Mise en place d'une zone spécifique d'acces
aux piscines du batiment combustible, et de
nouvelles regles en matiére de maintien de la
propreté.

- Organisation des 1éres sessions de
sensibilisation au risque de chute d'objet.
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EARANTIR LA SURETE AU TRAVERS DE LA QUALITE DE REALISATION

Domaines inspectés par I’ASN :

% Montages électromécaniques (épreuves
hydrauliques, conservation des matériels...),

% Tirs radiographiques : aspects sécurité
radioprotection,

% Configuration de l'installation,
% Equipements sous pression,

% Préparation a |'exploitation,

% Environnement.

% Visite compléteinitiale :

- Depuis le 3 aodt, I'activité de controbles réalisés par
ultrasons des soudures a repris.

- Cette reprise d'activités a fait I'objet d'une
information a I"’ASN.
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AVANCEMENT DE LA REALISATION

EPR DE FLAMANVILLE

3 JALONS CLEFS VERS LA MISE EN SERVICE

..........................................

1" TRIMESTRE @ 2 01 7

0
-
: Finalisation des

; M TRIMESTRE :
g *2018
mécaniques du : Derniers montages
i circuit primaire : électromécaniques 4™ TRIMESTRE
: : etdébut des essais
: d'ensemble Chargement du
: combustible et
: démarrage du

réacteur
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UN ENCHAINEMENT D'ACTIVITES DANS LE BATIMENT REACTEUR, AVEC UN PLANNING TENU AU JOUR PRES

Fin des montages du circuit primaire principal

Poursuite des montages ... en particulier sur les circuits Activités de finitions,
autourde la chaudiere auxiliaires de sauvegarde ici sur les générateurs de vapeur
nucléaire...

Hall de la piscine combustible
Mise en place du basculeur au stade des finitions.
en piscine combustible

I Réouverture du Tampon d’Acces
-~ €0F Matériel (TAM)
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DES ETAPES IMPORTANTES FRANCHIES DANS LES AUTRES BATIMENTS

Montages mécaniques

Raccordements d’instrumentation Installation des fermetures Le chariot de manutention définitif est
dans la cheminée DWN définitives des locaux diesel Installé dans le batiment réacteur.

Montages électriques

Ameénagement
des extérieurs

4 : , L . i1 ré X
Les raccordements electriques se Installation d'éclairage définitif Les tr Zl(aux de voiries et réseau
poursuivent dans le batiment en station de pompage ivers se poursuivent.

I'--l-
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EES ESSAIS REALISES DANS DE NOMBREUX DOMAINES ET BATIMENTS

Essais sur une partie du circuit Essais en station de pompage. Les ... et le contréle-commande.
de réfrigération intermédiaire équipes s’assurent que les signaux
transitent entre les matériels de
Iinstallation...

Essais de mise en service du systéme Essais de rotation de la turbine

de filtration de I'eau de mer Premiere prise d’exploitation de la salle de

commande - pleine collaboration pour la

réalisation des grandes phases d’essais
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SEQUENCE D'ESSAIS : DES PREALABLES AUX CHASSES EN CUVE

ESSAIS DENSEMBLE

e e A A AL

. Essais des systemes
. élémentaires,

. notamment ceux

' nécessaires aux

. chasses en cuve

' = Rincages du circuit

| primaire et des circuits
connectés au circuit
primaire

= Calibration des
. systémes d'injection de
. sécurité

= Essais fonctionnels

= Epreuve Hydraulique
. des circuits primaires et
. secondaires

.= Epreuve enceinte :
' montée en pression de
I'enceinte et mesure

Seor - d’étancheite

Phase d’essais a froid Phase d’essais a chaud

.= Préparation : fin de
montage du circuit
primaire (calorifugeage,
réglage des supports,

)

.= Essais : démonstration
du fonctionnement de
I'installation en pression
et température

P.12
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FRANCE/CHINE : UNE COOPERATION QUI SE POURSUIT

s Depuis 2011, les relations entre Flamanville 3 et le site en construction de
Taishan (Chine) se déroulent de maniere soutenue.

s L’objectif : réaliser des échanges « gagnant-gagnant ». Taishan a pu
bénéficier du retour d’expérience de Flamanville 3, notamment lors des montages
électriques. En retour, Flamanville 3 bénéficie du retour d’expérience des essais

d’ensemble réalisés a Taishan.

% 5 essayeurs ont été détachés pour des
périodes de 4 a 8 semaines sur le site de
Taishan pour suivre les essais. Un 6éme
partira prochainement.
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LES FEMMES ET LES HOMMES
DU CHANTIER

« Travailler ensemble,
valeur forte du chantier »
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UN CHANTIER EN RESONNANCE AVEC SON TERRITOIRE

Un effectif a son maximum avec un niveau de I'emploi local autour de 52%
qui va se maintenir jusqu’au ler trimestre 2017 :

** 900 salariés pour EDF, ¢ Prés de 39 millions d’heures travaillées depuis le
< 3900 salariés, début du chantier,

+* 3,7 millions d’heures travaillées depuis le début de

“* 52% de salariés locaux, My
année.

** 18% de salariés étrangers,

P.15
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UN CHANTIER EN RESONNANCE AVEC SON TERRITOIRE

Qualité de vie au travail

s 7 septembre : restitution auprés des salariés du
chantier des résultats de I'enquéte réalisée le 31 mai sur
leur environnement de travail, sous I'égide du Comité de
Suivi pour le Dialogue Social
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+¢ Les points positifs :

- Plus de 1200 retours sur une journée,

- 97% des salariés identifientla sécurité comme une
priorité du site,

- Les conditions de travail (horaires, ambiance) sont jugées
globalement satisfaisantes,

- 67% des salariés sont confiants pour leur avenir.

+»* Des axes de progrés ont également été identifiés :

- Conditionsd’acces au site,

- Information et amélioration des services proposées aux
salariés,

- Organisation du travail et planification,...
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION




