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P.2 6 SEPTEMBRE 2016 : VISITE DE JEAN-BERNARD LEVY, PRÉSIDENT D’EDF 
 
 

 

 

 

 

SALLE DE COMMANDE 
 
 
 



SÉCURITÉ 
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P.3 

« La sécurité toujours  
au cœur de nos activités » 

 

 

 

 

 

 



LA SECURITE, UN PRE-REQUIS POUR LA PERFORMANCE 
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 Un chantier toujours à son maximum 
d’activités, avec près de 4300 intervenants     
chaque jour, 
 

 Un enjeu fort sur la réalisation des contrôles 
radiographiques (plus de 45000 par an), 
 

 Un plan d’actions adapté aux risques actuels   
du chantier pour :    

- Renforcer la maitrise des activités liées aux essais       

et à la pré-exploitation, 

- Diminuer les accidents hors cœur d’activité, 

- Poursuivre les actions engagées les années 
précédentes.  
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Taux de fréquence 

3,96 (au 31/08) 

 

 

_ 
 

Obj. 2016 

Taux de conformité 

96,7% (Objectif 2016 : 94,25%) 

 

 

Avec des résultats en ligne                                     
avec notre objectif pour l’année 2016 



SÛRETÉ ET QUALITÉ DE RÉALISATION 

2 
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« Garantir la sûreté au travers                        
de la qualité de réalisation » 

 

 

 

 

 

 



P.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
 
GARANTIR LA SURETE AU TRAVERS DE LA QUALITE DE REALISATION 

 
 

2 
 

 

 

 Maîtrise du risque de chute d’objet 

- Comme sur une centrale en exploitation, la 
sûreté est un enjeu majeur du chantier EPR. 

- Mise en place d’une zone spécifique d’accès  
aux piscines du bâtiment combustible, et de 
nouvelles règles en matière de maintien de la 
propreté. 

- Organisation des 1ères sessions de 
sensibilisation au risque de chute d’objet. 

 

 

 Circuit primaire 

- Le soudage du circuit primaire est achevé.  

- Le défaut rencontré sur la dernière des 32 soudures a été soldé. 
 

 Fonds bombés 

- Equipement en cours du couvercle de cuve sur site (pose de calorifuge, tuyauteries…). 

- Essais de conformité de la cuve en cours hors site selon le programme d’essais complété. 
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Domaines inspectés par l’ASN : 

 Montages électromécaniques (épreuves 
hydrauliques, conservation des matériels…), 

 Tirs radiographiques : aspects sécurité 
radioprotection, 

 Configuration de l’installation, 

 Équipements sous pression, 

 Préparation à l’exploitation, 

 Environnement. 

 Visite complète initiale : 

- Depuis le 3 août, l’activité de contrôles réalisés par 
ultrasons des soudures a repris. 
- Cette reprise d’activités a fait l’objet d’une 
information à l’ASN. 

 

GARANTIR LA SURETE AU TRAVERS DE LA QUALITE DE REALISATION 

Depuis le début de l’année : 

9 inspections  
dont 3 inopinées. 

 

 

 

 



AVANCEMENT DE LA REALISATION 
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Fin des montages du circuit primaire principal 

_ 
 
UN ENCHAINEMENT D’ACTIVITES DANS LE BATIMENT REACTEUR, AVEC UN PLANNING TENU AU JOUR PRES 

Poursuite des montages 
autour de la chaudière 

nucléaire... 

Activités de finitions,                     
ici sur les générateurs de vapeur 

Réouverture du Tampon d’Accès 
Matériel  (TAM)  

Mise en place du basculeur  
en piscine combustible 
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... en particulier sur les circuits 
auxiliaires de sauvegarde 

Hall de la piscine combustible          
au stade des finitions. 
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Montages électriques 

_ 
 
DES ETAPES IMPORTANTES FRANCHIES DANS LES AUTRES BATIMENTS 

Les raccordements électriques se 
poursuivent dans le bâtiment 

combustible. 

Installation d’éclairage définitif       
en station de pompage 

Montages mécaniques 
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Aménagement         

des extérieurs 

Les travaux de voiries et réseaux 
divers se poursuivent. 

Raccordements d’instrumentation 
dans la cheminée DWN 

Installation des fermetures 
définitives des locaux diesel 

Le chariot de manutention définitif est 
installé dans le bâtiment réacteur. 



__ 
 DES ESSAIS RÉALISÉS DANS DE NOMBREUX DOMAINES ET BÂTIMENTS 
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Essais sur une partie du circuit            
de réfrigération intermédiaire  

Essais en station de pompage. Les 
équipes s’assurent que les signaux 

transitent entre les matériels de 
l’installation...  

Essais de mise en service du système 
de filtration de l’eau de mer 

Essais de rotation de la turbine 

... et le contrôle-commande. 

Première prise d’exploitation de la salle de 
commande - pleine collaboration pour la 
réalisation des grandes phases d’essais 
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__ 
 SEQUENCE D’ESSAIS : DES PRÉALABLES AUX CHASSES EN CUVE 
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Essais des systèmes 

élémentaires, 

notamment ceux 

nécessaires aux 

chasses en cuve 

 

 Rinçages du circuit 

primaire et des circuits 

connectés au circuit 

primaire 
 

 Calibration des 

systèmes d’injection de 

sécurité 
 

 Essais fonctionnels 
 

 Epreuve Hydraulique 

des circuits primaires et 

secondaires 
 

 Epreuve enceinte : 

montée en pression de 

l’enceinte et mesure 

d’étanchéité 

 

 Préparation : fin de 

montage du circuit 

primaire (calorifugeage, 

réglage des supports, 

…) 
 

 Essais : démonstration 

du fonctionnement de 

l’installation en pression 

et température 
 

Essais systèmes Phase d’essais à froid Phase d’essais à chaud 

ESSAIS D’ENSEMBLE 
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__ 
 FRANCE/CHINE : UNE COOPÉRATION QUI SE POURSUIT 
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 Depuis 2011, les relations entre Flamanville 3 et le site en construction de 

Taïshan (Chine) se déroulent de manière soutenue.  

 

 

 L’objectif : réaliser des échanges « gagnant-gagnant ». Taïshan a pu 

bénéficier du retour d’expérience de Flamanville 3, notamment lors des montages 

électriques. En retour, Flamanville 3 bénéficie du retour d’expérience des essais 

d’ensemble réalisés à Taïshan. 

 

 5 essayeurs ont été détachés pour des 

périodes de 4 à 8 semaines sur le site de 

Taïshan pour suivre les essais. Un 6ème 

partira prochainement. 
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LES FEMMES ET LES HOMMES  
 DU CHANTIER 
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« Travailler ensemble,  
valeur forte du chantier » 
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Un effectif à son maximum avec un niveau de l’emploi local autour de 52%      
qui va se maintenir jusqu’au 1er trimestre 2017 : 

UN CHANTIER EN RESONNANCE AVEC SON TERRITOIRE 

_ 
 

 900 salariés pour EDF, 

 3900 salariés, 

 52% de salariés locaux, 

 18% de salariés étrangers, 

 Près de 39 millions d’heures travaillées depuis le 
début du chantier, 

 3,7 millions d’heures travaillées depuis le début de 
l’année. 
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UN CHANTIER EN RESONNANCE AVEC SON TERRITOIRE 
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Qualité de vie au travail 
 7 septembre : restitution auprès des salariés du 
chantier des résultats de l’enquête réalisée le 31 mai sur 
leur environnement de travail, sous l’égide du Comité de 
Suivi pour le Dialogue Social 
 

 Les points positifs : 
- Plus de 1200 retours sur une journée, 
- 97% des salariés identifient la sécurité comme une 
priorité du site, 
- Les conditions de travail (horaires, ambiance) sont jugées 
globalement satisfaisantes,  
- 67% des salariés sont confiants pour leur avenir. 
 

 Des axes de progrès ont également été identifiés :  
-  Conditions d’accès au site,  
- Information et amélioration des services proposées aux 
salariés, 
- Organisation du travail et planification,… 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


