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SÉCURITÉ 
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« La sécurité toujours placée  
au cœur de nos activités » 

 

 

 

 

 

 



LA SECURITE, UN PRE-REQUIS POUR LA PERFORMANCE 
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 Un chantier toujours à son maximum d’activités, 
avec près de 4700 intervenants chaque jour, 
 

 Un enjeu fort sur la réalisation des contrôles 
radiographiques (plus de 68 000 contrôles réalisés 
l’an dernier), 
 

 Un plan d’actions adapté aux risques actuels    
du chantier pour atteindre l’objectif 2017 du taux 
de fréquence, 
 

 Prochaine Journée sécurité : le 1er juin.            
Au programme des animations : attitude 
interrogative, risque incendie, consignation… 
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Taux de fréquence 
au 17 mai : 

4,99 
 

Objectif 2017 : 
< à 4 
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SÛRETÉ ET QUALITÉ DE RÉALISATION 
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« Garantir la sûreté  
par la qualité de réalisation » 
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GARANTIR LA SURETE PAR LA QUALITE DE REALISATION 
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Cuve / Couvercle 

 Déc. 2016 : remise du dossier de justification à l’ASN relatif à la conformité de la cuve, 

 Eté 2017 :  positionnement de l’ASN sur le dossier de justification, 

 Couvercle de cuve : poursuite des opérations d’équipement sur site. 

Relations avec l’ASN 

Domaines inspectés : 

 Montages mécaniques, 

 Essais de démarrage (chasses en cuve), 

 Configuration de l’installation, 

 Préparation à l’exploitation (rédaction de documentation…), 

 Tirs radiographiques… 

 

Nombre d’inspections 2017 :  

3 inspections dont 1 inspection inopinée 



AVANCEMENT DE LA REALISATION 
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UN ENCHAINEMENT D’ACTIVITES DANS LES BATIMENTS REACTEUR ET COMBUSTIBLE 

3 
 

 

Introduction des internes supérieurs de 
cuve. Ils ont ensuite été déposés sur leur 

stand de stockage...  

… avant d’être posés dans la cuve du 
réacteur. 

Installation par des cordistes de capteurs   
de niveau d’eau dans le compartiment 

transfert de la piscine réacteur.  

Pose du couvercle de cuve 
Première descente motorisée du Tampon 

d’Accès matériel. 
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Montages électriques 

_ 
 
DES ETAPES IMPORTANTES FRANCHIES DANS TOUS LES BATIMENTS 

Montages mécaniques 
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Raccordement des tuyauteries auxiliaires    
des moteurs diesel principaux 

Fin des montages mécaniques        
dans le réservoir de sauvegarde IRWST 

Mise en place d’isolant thermique 
(calorifuge) sur les tuyauteries. 

Raccordements électriques sur l’extrémité 
de l’alternateur 

Raccordements électriques des traversées 
d’enceinte 
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 DES ESSAIS RÉALISÉS DANS DE NOMBREUX DOMAINES ET BÂTIMENTS 
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Essais sur le circuit de traitement           
de l’eau en station de pompage 

Essais sur l’une des pompes du circuit de 
refroidissement principal 

Essais sur une partie du circuit               
de réfrigération intermédiaire  

Essais sur l’un des systèmes de 
ventilation des bâtiments de sauvegarde 

Essais de rotation de la turbine 



LES FEMMES ET LES HOMMES  
 DU CHANTIER 
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« Travailler ensemble,  
valeur forte du chantier » 

 

 

 

 

 

 



 ORGANISATION DU TRAVAIL : PROLONGATION DE LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL   
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 Cette prolongation concerne les activités de tirs radio à compter               
de juin prochain. 

 Passage de 7 créneaux hebdomadaires à 11 créneaux (avec réalisation  
de tirs radio le dimanche). 

 Pourquoi ? :  

- Nécessaire pour augmenter les créneaux disponibles tout en 
garantissant les conditions de sécurité. 

- Réduire le temps entre réalisation et contrôle. 

 Qui est concerné ? : 

- Pour EDF : les Personnes compétentes en radioprotection (PCR), dans le 
cadre normal de l’astreinte ou dans celui d’une activité programmée. 

- Pour les entreprises partenaires : les donneurs d’ordre et les entreprises 
spécialisées dans les Contrôles non destructifs (CND). 
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 ORGANISATION DU TRAVAIL : INTERVENTION PONCTUELLE    
DES EQUIPES OPERATIONNELLES EN TRAVAIL DOMINICAL 
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 Négociation d’un accord local sur l’organisation du temps de 

travail dans lequel figure une demande de dérogation au repos 
dominical des activités d’essais.  

 Pourquoi ? 

-Pour répondre au besoin des phases d’essais qui se déroulent     
sur des périodes de plus de 6 jours, 

- Pour permettre d’être réactif dans le traitement d’aléas de 
démarrage. 

 Qui est concerné ? : 

-Les essayeurs dans le cadre d’essais qui se déroulent sur plus de 6 
jours consécutifs. 

- Les agents des lots montages, dont l’activité le dimanche peut 
être rendu nécessaire (en soutien des essais et en intégration des 
dossiers de modification requis pour le démarrage). 

- Les missions de logistique d’assistance aux essais. 
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Un dossier sera communiqué à la DIRECCTE            
pour obtenir son autorisation. 
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Un effectif à son maximum avec un niveau de l’emploi local autour de 50%      
qui va se maintenir jusqu’au 1er semestre 2017 : 

UN CHANTIER EN RESONNANCE AVEC SON TERRITOIRE 

_ 
 

 

 + de 900 salariés pour EDF, 
 Environ 4400 salariés, 
 53% de salariés locaux, 
 17% de salariés étrangers, 

 

Plus de 43,3 millions d’heures travaillées depuis le début      
du chantier, 

 Plus de 1,7 millions d’heures travaillées depuis le début 
d’année. 

 Formation : objectif de 70 000 heures en 2017, 

 Plus de 4000 offres d’emplois ont été pourvues depuis le 
début du chantier dont 25% dépendent de la clause sociale. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 



ANNEXES 



Essais des systèmes 
élémentaires, notamment 
ceux nécessaires aux 
chasses en cuve 
 

 Rinçages du circuit primaire 
et des circuits connectés au 
circuit primaire 
 

 Calibration des systèmes 
d’injection de sécurité 
 

 Essais fonctionnels 
 

 Epreuve Hydraulique des 
circuits primaire et 
secondaire 
 

 Epreuve enceinte : montée 
en pression de l’enceinte    
et mesure d’étanchéité 
 

 Préparation : fin de 
montage du circuit 
primaire (calorifugeage, 
réglage des supports, …) 
 

 Essais : démonstration du 
fonctionnement de 
l’installation en pression et 
température 

Essais systèmes Phase d’essais à froid Phase d’essais à chaud 

ESSAIS D’ENSEMBLE 
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