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SECURITE

« La sécurité toujours placée
au coeur de nos activités »
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Taux de fréquence
au 17 mai:
4,99

Objectif 2017 :
<a4
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LA SECURITE, UN PRE-REQUIS POUR LA PERFORMANCE

= Un chantier toujours a son maximum d’activités,
avec prés de 4700 intervenants chaque jour,

= Un enjeu fort sur la réalisation des contréles
radiographiques (plus de 68 000 contréles réalisés
I’an dernier),

= Un plan d’'actions adapté aux risques actuels
du chantier pour atteindre |'objectif 2017 du taux
de fréquence,

= Prochaine Journée sécurité : le 1¢" juin,

Au programme des animations : attitude
interrogative, risque incendie, consignation...
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SURETE ET QUALITE DE REALISATION

« Garantir la sUreté
par la qualité de réalisation »
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GARANTIR LA SURETE PAR LA QUALITE DE REALISATION

Cuve / Couvercle

= Déc. 2016 : remise du dossier de justification a I'’ASN relatif a la conformité de la cuve,
= Eté 2017 : positionnement de I’ASN sur le dossier de justification,

= Couvercle de cuve : poursuite des opérations d'équipement sur site.

Relations avec I’ASN

Domaines inspectés :

= Montages mécaniques,

= Essais de démarrage (chasses en cuve),

= Configuration de l'installation,

= Préparation a |'exploitation (rédaction de documentation...),
= Tirs radiographiques...

Nombre d’inspections 2017 :

3 inspections dont 1 inspection inopinée
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AVANCEMENT DE LA REALISATION

EPR DE FLAMANVILLE

3 JALONS CLEFS VERS LA MISE EN SERVICE

1" TRIMESTRE

Finalisation des
montages

mécaniques du
circuit primaire

52017

' TRIMESTRE

Derniers montages
électromécaniques
et début des essais
d'ensemble

“TRIM

Chargement du
combustible et
démarrage du
réacteur
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UN ENCHAINEMENT D’ACTIVITES DANS LES BATIMENTS REACTEUR ET COMBUSTIBLE

Introduction des internes supérieurs de ... avant d'étre posés dans la cuve du
cuve. lls ont ensuite été déposés sur leur réacteur.
stand de stockage...

Premiere descente motorisée du Tampon Installation par des cordistes de capteurs
d'Accés matériel. de niveau d’eau dans le compartiment
L P L
transfert de la piscine réacteur. <TeoF -

Pose du couvercle de cuve
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DES ETAPES IMPORTANTES FRANCHIES DANS TOUS LES BATIMENTS

Montages mécaniques
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Raccordement des tuyauteries auxiliaires Fin des montages mécaniques Mise en place d'isolant thermique
des moteurs diesel principaux dans le réservoir de sauvegarde IRWST (calorifuge) sur les tuyauteries.

Montages électriques

z . ] ' Loz . . 2 L)
Raccordements électriques sur |'extrémité Raccordements électriques des traversées ~JepF P3
de l'alternateur d’enceinte
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BES ESSAIS REALISES DANS DE NOMBREUX DOMAINES ET BATIMENTS

Essais sur une partie du circuit Essais sur I'un des systémes de
de réfrigération intermédiaire ventilation des batiments de sauvegarde

Essais sur le circuit de traitement Essais sur I"'une des pompes du circuit de
de I'eau en station de pompage refroidissement principal
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LES FEMMES ET LES HOMMES
DU CHANTIER

« Travailler ensemble,
valeur forte du chantier »
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ORGANISATION DU TRAVAIL : PROLONGATION DE LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

= Cette prolongation concerne les activités de tirs radio a compter

de juin prochain.

= Passage de 7 créneaux hebdomadaires a 11 créneaux (avec réalisation
de tirs radio le dimanche).

" Pourquoi ?:
- Nécessaire pour augmenter les créneaux disponibles tout en
garantissant les conditions de sécurité.

- Réduire le temps entre réalisation et controle.

= Qui est concerné ? :

- Pour EDF : les Personnes compétentes en radioprotection (PCR), dans le
cadre normal de l'astreinte ou dans celui d’'une activité programmeée.

- Pour les entreprises partenaires : les donneurs d’ordre et les entreprises
spécialisées dans les Controles non destructifs (CND).
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ORGANISATION DU TRAVAIL : INTERVENTION PONCTUELLE
DES EQUIPES OPERATIONNELLES EN TRAVAIL DOMINICAL

® Négociation d’un accord local sur I'organisation du temps de

travail dans lequel figure une demande de dérogation au repos
dominical des activités d’essais.

= Pourquoi ?

-Pour répondre au besoin des phases d’essais qui se déroulent
sur des périodes de plus de 6 jours,

Ry

- Pour permettre d’étre réactif dans le traitement d’aléas de

MATERIEL EN ESSA|
démarrage.

L O = Qui est concerné ? :

-Les essayeurs dans le cadre d’essais qui se déroulent sur plus de 6
jours consécutifs.

- Les agents des lots montages, dont I'activité le dimanche peut
étre rendu nécessaire (en soutien des essais et en intégration des
dossiers de modification requis pour le démarrage).

- Les missions de logistique d’assistance aux essais.

Un dossier sera communiqué a la DIRECCTE

pour obtenir son autorisation.
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UN CHANTIER EN RESONNANCE AVEC SON TERRITOIRE

Un effectif a son maximum avec un niveau de I'emploi local autour de 50%

qui va se maintenir jusqu’au 1°" semestre 2017 :
**Plus de 43,3 millions d’heures travaillées depuis le début
du chantier,

¢ Plus de 1,7 millions d’heures travaillées depuis le début
d’année.

¢ Formation : objectif de 70 000 heures en 2017,

¢ Plus de 4000 offres d’emplois ont été pourvues depuis le

début du chantier dont 25% dépendent de la clause sociale.

** + de 900 salariés pour EDF,
+** Environ 4400 salariés,
** 53% de salariés locaux,

s 17% de salariés étrangers,

]
~ T eDF P.13







ANNEXES



ESSAIS D’ENSEMBLE
- O O O OO >

Phase d’essais a froid Phase d’essais a chaud

Essais des systemes = Ringages du circuit primaire ! = Préparation : fin de
élémentaires, notamment et des circuits connectés au montage du circuit

ceux nécessaires aux circuit primaire primaire (calorifugeage,
chasses en cuve réglage des supports, ...)

= Calibration des systemes
d’injection de sécurité = Essais : démonstration du
fonctionnement de
I'installation en pression et

température

= Essais fonctionnels

= Epreuve Hydraulique des
circuits primaire et
secondaire

= Epreuve enceinte : montée
en pression de I'enceinte
et mesure d’étanchéité
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