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Ecarts dans la réalisation de soudures des
lighes VVP et ARE de ’EPR de Flamanville 3

Division de Caen de ’'ASN
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dSN Contexte
> 4

« Les événements significatifs suivants ont concerné les soudures des
circuits secondaires principaux :

— Ecarts de fabrication sur les tuyauteries du CSP (affouillement d'un

corps de soupape VVP plutdt que de la soudure de raccordement)

declaré le 27 juillet 2017 et ayant entrainé une suspension des activités
CSP sur le chantier de fin juillet a mi-ao(t

- 2 inspections par 'ASN (le 8 aolt sur I'analyse des causes et le 29 aolt
sur la mise en ceuvre du plan d’actions pour la reprise des activités).

- Ecart traité par EDF, l'instruction ASN est soldée.

— Certaines soudures VVP ne respectent pas les criteres définis par le
fabricant pour la déclinaison du réféerentiel d’exclusion de rupture.

— Des défaillances dans la réalisation des contréles non-destructifs ont
conduit a la non-détection de défauts dans de nombreuses soudures
VVP et ARE en fin de fabrication.

* |nstruction ASN en cours sur les deux derniers événements
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e p (1/4)

Chronologie des actions :

31 mai 2018

fin janvier 2017 : information de 'ASN par EDF que des exigences
renforcées, associees a une démarche dite « d’exclusion de
rupture », n'avaient pas été retranscrites au sous-traitant chargé de
la réalisation en usine de 8 soudures des lignes principales
d’'évacuation de la vapeur (VVP)

21 février 2017 : inspection ASN sur les soudures realisées sur site
qui a montré ces exigences n’étaient également pas prises en
compte pour les soudures réalisées dans l'installation

L’analyse de cet écart par EDF, effectuée a la demande de 'ASN,
a permis de détecter que plusieurs de ces soudures ne
respectaient pas certaines de ces exigences.

30 novembre 2017: déclaration de 'ESS (CRESS le 1°" février
2018 — analyse non terminee)
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« Chronologie des actions :

— 2 février 2018 : courrier ASN demandant un dossier complet a
EDF, notamment vis-a-vis des différentes possibilités de traitement

— Suite a l'audition d'EDF et de FRAMATOME par le college de
'’ASN le 7 fevrier 2018 -> note d’information publiée le 23 février
2018 avec une note technique dediée

— 27/28 février 2018 : inspection ASN, notamment sur la chronologie
des evenements
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L’ASN a adressé a EDF le 2 février 2018 un courrier demandant (courrier
disponible sur internet) :

« d’analyser la possibilité de réaliser a nouveau les soudures concernees

« d’analyser la possibilité de réapprovisionner les tuyauteries concernées afin
gu’elles soient remplacées selon un échéancier a définir

« d'évaluer I'impact, sur la démonstration de slreté de l'installation, de la
prise en compte de la rupture des tuyauteries affectées par ces écarts et
d’étudier la possibilité de renoncer a tout ou partie de I'exclusion de rupture
pour les tuyauteries concernées, en identifiant les solutions qui pourraient
étre mise en ceuvre au titre de la démonstration de slreté nucléaire

« de préciser et de justifier les mesures compensatoires qu’EDF prévaoit,
notamment en ce qui concerne le suivi en service des équipements =

Une partie des éléments de réponse a été fournie et est en cours d’instruction.

L’ inspection des 27-28 février contribue notamment a la poursuite de cette
Instruction.
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L’ASN a mené une inspection sur site les 27 et 28 février 2018 (lettre de suite
du 24 avril 2018).

L’organisation définie et mise en ceuvre par EDF pour la réalisation des
lignes principales d’évacuation de la vapeur est apparu tres insuffisante.

Les principales conclusions sont :

» les exigences de la démarche exclusion de rupture n'apparaissent
toujours pas notifiees au fabricant de maniere satisfaisante ;

» la chronologie établie par EDF ne semble toujours pas suffisante ;

» lareprésentativité des assemblages témoins de soudage vis-a-vis des
soudures de production n’a pas fait I'objet d'une démonstration suffisante
au vu de I'ensemble des écarts rencontreés ;

» la surveillance des intervenants extérieurs par EDF n’a pas permis de
mettre en ceuvre des actions correctives réactives et adaptées ;

» l'analyse des causes techniques qui ont conduit a mesurer des valeurs de
résilience hétérogenes lors des essais destructifs meneés sur les
assemblages témoins n’'est pas encore aboutie

i
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» Indications déetectees sur le CSP (1/2)

« Chronologie des actions :

— Mi mars 2018 : information de 'ASN par EDF de la détection
d’'indications lors de contréles VCI

— 10 avril 2018 : inspection ASN

« EDF a lancé une task force ayant pour objectif d’'une part de refaire
des contrbles des soudures et d’autre part de définir les modalitées
adaptées de reparation des soudures présentant des indications
non-conformes lors de ces controles.

« L’ASN attend un bilan finalisé de ces contréles et poursuit son
Instruction.
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L’ASN a mené une inspection sur site le 10 avril 2018 pour examiner la
démarche mise en ceuvre par EDF et veliller a I'identification des causes
profondes de I'écart rencontre.

Les principales conclusions sont :

« Une organisation et des conditions de travail qui ont globalement nui a
la qualité des contrdles de fin de fabrication

« Une surveillance inadaptée de ces contrbles par EDF et
FRAMATOME

« Les modalités de réalisation des nouveaux contrbles sont
satisfaisantes

 L’ASN prendra position sur les actions correctives proposees par EDF
au vu du bilan de ces contrbles

« EDF devra proposer une extension de ces contrdles a d’autres circuits

=

Suite a l'inspection sur site du 10 avril 2018 -> note d’information publiée
le 11 avril 2018 et lettre de suite du 18 avril 2018
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