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Faits marquants
Référentiel de Sûreté

Dépôt d’une mise à jour des Demandes de décrets complets de DEM des INB 33 & 
38 suite à la demande de la MSNR de mars 2016.

• Dossier initial déposé en 2015

• Cette demande de 2016 a été complétée en octobre 2017 par une nouvelle demande de mise à jour. 

Les dossiers correspondants ont été adressés à la MSNR en avril 2018, pour l’INB33 et en juin 2018, 

pour l’INB38.

Les réexamens de sûreté décennal des 4 INB d’UP2-400 sont terminés 

• INB 80 � instruction clôturée, décision ASN post réexamen reçue en janvier 2018

• INB 33, 38 & 47 � instruction clôturée, GPU tenu en avril 2017, décision ASN post réexamen en 

consultation exploitant.
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Faits marquants
Programme global

Un avancement global prévisionnel à fin 2018 du démantèlement
de 30%

Des jalons ASN importants, passés avec succès :
• Bat 119 : bâtiment vidé des fûts historiques

• Local 107 MAPU : évacuation terminée des échantillons de Pu

60 investigations intrusives réalisées chaque année permettent de

continuer à consolider les hypothèses techniques d’intervention et les données

de base des projets.



Zoom sur les 
principales opérations 
de DEM
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Opérations de DEM sur HAO/Sud

• DEM Piscine 907 – Phase 3
• Fin de démantèlement des gros équipements
• Assainissement des eaux d’ici fin 2018, avant vidange et assainissement définitif

• DEM Cellule 904
• Refonte du scénario : nouvel enclenchement technique validé
• Dépose du pont de la cellule 904 en cours

• DEM Cellule 906
• Opération test de chasse matière � résultats mitigés
• Refonte du scénario pour tenir compte de l’état radiologique plus pénalisant

Evacuation du boisseau de départ

Vue 3D de la cellule 904

Vue 3D de la cellule 906
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Opérations de DEM sur HA/DE
• Unité 234 (Concentration U/Pu) : 

• Fin des travaux de DEM des salles 923B (condenseurs), 751 (vaporiseur) et 827B                    
Assainissement / déclassement radiologique du sas de réduction de volume en 836A

• Unité 221 (Ensemble recyclage) : 
• Fin du DEM des équipements en salle 850.  Montage du sas rigide dans le Hall 835.
• Après réception de l’autorisation ASN, début des travaux de décollement des dalles au dessus des cellules effluents

• Unité 222 : 
• Dépose du dôme du dissolveur et découpe du panier interne
• Fin de reprise et transfert des déchets du dissolveur 222.51 vers le SOD
• Internalisation du reste de la prestation, études en cours

Salle 850

Avant 

Après

Salle 923B

Découpe du dôme du dissolveur
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Opérations de DEM sur HA/PF

• Investigation intrusive cuve SPF2 et unité 243 (solvants)

• Réalisation de la première boucle de rinçage oxalique � très 

bonne efficacité (poursuite des rinçages boucle 1 prévu en 2019)

• Unité 2049 (Traitement Solvant) - Démantèlement en cours

• Arrêt définitif des évaporateurs de la Chaîne A, fin juillet 2018

•

Avant 

Après

Salle 705
Panoplie poste de vapeur U.2049

Edicule d’investigation unité 243
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Opérations de DEM sur MAPu

• Stockage Local 107
• Reconditionnement du PuO2 entreposé dans le local 107 de l’atelier (~65kg). 

Opération terminée (73 boites transférées sur l’URP pour traitement, via BST1).

• Voie sèche
• Fin de démantèlement des Boîtes à Gants

• Voie humide
• Début de DEM des Cellules 900 (40 cellules – 18 salles 800/700 associées, 19 

BAG).

• Laboratoire MAPu
• 25 BAG, 4 BAP, 4 hottes démantelées

• ZPR (Zone à Protection Renforcée)
• Envoi du dossier de demande de déclassement au HFDS

BàG 980
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Opérations de DEM sur MAU

• Cellules 900 / salles 800  : 
• 88 cellules 900 et salles 800 associées  sont démantelées

Salle 847

Après

Avant

Après

Salle 836:  
Condenseur & refroidisseur  

U366 (Unité de concentration - 3eme cycle)

Avant et Après DEM
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Opérations de DEM sur STE2

• Démarrage des opérations de démantèlement

7 bâtiments à démanteler et 288 locaux à traiter (16 années)

• 3 premières phases du démantèlement de STE2 :

• Unité réactifs (U501) 

Cellule 959

• Cellule 959 Unité de filtration 

des effluents V avant rejet 

(U534)
• Cellule 959 démantelée

• Unité traitement chimique 

(U531)
• Chasse-matières : 

vidange décanteur + 

fonds de cellules et 1er

agitateur déposé
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Opérations de DEM sur ELAN IIB

• DEM Cellule 902/903
• Un nouveau scénario de démantèlement de ELANIIB est en cours d’étude suite aux résultats de la 

caractérisation du GC contaminé dans les cellules 902/903

• DEM Cellule 900
• Poursuite des opérations de DEM des équipements de cette cellule

2017. Dépose, réduction de volume et évacuation cuve 1.5 et 1.22



Conclusions
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Conclusions

• Instruction en cours des demandes de décrets complets de DEM des INB 33 & 38

• Un avancement du programme de démantèlement en ligne avec les prévisions 
sur HADE, MAPu, MAU, STE2, HAPF

• Reprise des études en cours sur HAO/Sud et Elan2B

• L’arrêt définitif des évaporateurs de la Chaîne A de HAPF, la deuxième chaîne 
(NCP1) étant autorisée à fonctionner jusqu’en 2024.




