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Instructions
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 Principales instructions liées aux INB en démantèlement

 Réexamen de l’INB 80

• Décision ASN 2018-DC-0521 du 25 janvier 2018

 Réexamen des INB 33, 38 et 47

• Projet de décisions et de demandes

 Consultation exploitant réalisée

 Consultation du public en cours

 Demande d’autorisation de réaliser le démantèlement complet des INB 33 et 38

• Dossiers actualisés déposés le 24 avril 2018
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Instructions
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 Instructions liées aux projets de RCD

 Silo 130

• Autorisation de raccordement actif de la ventilation délivrée le 15 juin 2018

• Instruction du dossier de reprise et de conditionnement intermédiaire des
déchets de la phase 1 en cours

• Demande de modification de la date de début de reprise des déchets

 Silo HAO 

• Demande de modification de la date de début de reprise des déchets

 RCB 

• Dossier relatif aux travaux d’aménagements liés aux phases 2 à 4

• Dossier de modification du «procédé de reprise des boues»
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Inspections 
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 Inspections des installations en démantèlement

 18 inspections au programme 2018

 13 inspections réalisées à fin septembre

 2 inspections ciblées sur les projets de RCD de priorité 1

 Focus sur l’inspection du 10 au 12 septembre relative aux suites de

l’inspection de revue d’octobre 2016

 Objectifs

 Examen des suites de l’inspection de revue 2016

 Evaluation de l’organisation des projets de RCD

 Contrôle de l’avancement des travaux
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Inspection RCD du 10 au 12 septembre
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 Principaux projets examinés (projets de priorité 1)

 A : Reprise et conditionnement des boues de STE2

 B : Traitement des solutions PF Umo

 C : Silo 130

 D : Silo HAO

 Thèmes abordés

 Organisation des projets

 Gestion des dysfonctionnements techniques et des dérives calendaires

 Modalités de surveillance des projets

 Contrôle des résultats des essais intéressants la sûreté

 Préparation de la mise en exploitation (MEE)

 Visite de chantiers
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Bilan du thème A
Reprise et conditionnement des boues STE2
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 Eléments de contexte

 Objet : Reprendre les boues produites par la station de traitement des effluents
STE2 entreposées dans les silos 550-10,11,12,13,14,15 et 17

 Échéances : 31 décembre 2025 pour les silos 550-12 à 15 de l’atelier STE2-A et
31 décembre 2027 pour les silos 550-10 et 11 de STE2-A et 550-17 de STE-V

 Points positifs

 Avancement des essais relatifs à la réactivité des boues, la qualification du ROV
et de la centrifugeuse

 Lancement de la fabrication du ROV

 Axes de progrès

 Améliorer la traçabilité et la formalisation des documents pour passer à une
phase suivante du projet

 Renforcer la surveillance des prestataires en phase « études de réalisation »

 Renforcer les moyens humains de la MOE
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Bilan du thème B
Solutions PF UMo
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 Eléments de contexte

 Objet : Traiter les solutions de produits de fission issues du traitement des
combustibles UNGG de type Umo sur la chaîne B de l’atelier R7 (mise en œuvre
de la technologie « creuset froid »)

 Échéances : 31/12/2017 (Cf. décision 2012-DC-0302 du 26 juin 2012)

 Report de fin de traitement sollicité pour fin 2020

 Point positif

 Programmation optimisée du traitement des solutions PF Umo

 Axes de progrès

 Examen de conformité incomplet pour conforter la poursuite du fonctionnement
de certains équipements et préparer le démantèlement à venir

 Insuffisances dans le suivi du plan d’actions associé à l’examen de conformité
vieillissement mené dans le cadre du réexamen de sûreté des INB 33, 38 et 47



Bilan du thème C
Silo 130
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 Eléments de contexte

 Objet : Reprendre les déchets entreposés dans le silo 130 dont les déchets
solides produits lors du dégainage des combustibles irradiés UNGG

 Échéances : début de reprise au plus tard fin avril 2018 (Cf. décision 2010-DC-
0190 modifiée) – fin de reprise et conditionnement de tous les déchets (déchets
solides, boues, effluents et terres) à fin 2023

 Points positifs

 Organisation bien définie

 Bonne implication de la MEE pour la formation des futurs opérateurs

 Bonne intégration des demandes de l’IR relatives aux plans de surveillance

 Suivi quotidien du planning et des co-activités (tableau de management visuel)

 Axes de progrès

 Consolider le passage à l’opérateur industriel

 Améliorer la définition des critères d’acceptation des essais intéressant la sûreté

 Formaliser le contrôle technique de validation des essais intéressant la sûreté
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Bilan du thème D
Silo HAO
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 Eléments de contexte

 Objet : Reprendre les déchets contenus dans le silo HAO issus du traitement
des combustibles usés dans l’atelier HAO de UP2-400

 Échéances : reprise des déchets du silo HAO au plus tard le 1er juillet 2018 et
leur conditionnement achevé au plus tard le 31 décembre 2022 (Cf. décision
2014-DC-0472)

 Points positifs

 Respect des engagements concernant la réalisation d’études techniques
relatives aux coques longues et aux flux de déchets

 Forte implication pour la surveillance des chantiers

 Intégration prévue du REX des essais des autres projets de RCD

 Axes de progrès

 Consolider les revues de maintenabilité

 Maîtriser les délais

 Renforcer la vérification des exigences de conception des EIP
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Bilan de l’inspection
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 Examen des suites données à l’inspection de revue

 Pas de constat d’écart notable vis-à-vis des engagements pris à l’issue de
l’inspection de revue d’octobre 2016

 Évaluer l’organisation des projets de RCD

 Organisation de gestion des projets adoptée en 2016 non remise en cause

 Maîtrise des délais à renforcer

 Montée en puissance des équipes de la MEE

 Consolider la démarche RCD dans le processus global de fonctionnement du
site, notamment en termes de flux de transports internes

 Contrôler l’avancement des projets

 Forte implication pour les projets silos 130 et HAO

 Forte vigilance requise pour le projet RCB

 Des non respects des délais réglementaires relevés

 Travail en cours sur les suites administratives à donner
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Merci de votre attention
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