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Faits marquants
Référentiel de Sureté

Dépo6t d’'une mise a jour des Demandes de décrets complets de DEM des INB 33 &
38 suite a la demande de la MSNR de mars 2016.

Dossier initial déposé en 2015

Cette demande de 2016 a été complétée en octobre 2017 par une nouvelle demande de mise a jour.
Les dossiers correspondants ont été adressés a la MSNR en avril 2018, pour PINB33 et en juin 2018,

pour PINB38.

Les réexamens de sireté décennal des 4 INB d’UP2-400 sont terminés

INB 80 - instruction cléturée, décision ASN post réexamen recgue en janvier 2018

INB 33, 38 & 47 - instruction cloturée, GPU tenu en avril 2017, décision ASN post réexamen en
consultation exploitant.
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Faits marquants
Programme global

Un avancement global prévisionnel a fin 2018 du démantelement
de 30%

Des jalons ASN importants, passés avec succes :

Bat 119 : batiment vidé des futs historiques
Local 107 MAPU : évacuation terminée des échantillons de Pu

60 investigations intrusives réalisées chaque année permettent de
continuer a consolider les hypotheses techniques d’intervention et les données
de base des projets.
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Zoom sur les
principales operations
de DEM
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Opérations de DEM sur HAO/Sud

DEM Piscine 907 - Phase 3

* Fin de démantelement des gros équipements
- Assainissement des eaux d’ici fin 2018, avant vidange et assainissement deéfinitif

FAEl o Vue 3D de la cellule 904

e

' N ,
Evacuation du boisseau de départ

DEM Cellule 904
» Refonte du scénario : nouvel enclenchement technique validé
» Dépose du pont de la cellule 904 en cours

Vue 3D de la cellule 906
(eg L

DEM Cellule 906
» Opération test de chasse matiere > résultats mitigés )
» Refonte du scénario pour tenir compte de I’état radiologique plus pénalisant
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Operations de DEM sur HA/DE

Unité 234 (Concentration U/Pu) :
* Fin des travaux de DEM des salles 923B (condenseurs), 751 (vaporiseur) et 827B

Assainissement / déclassement radiologique du sas de réduction de volume en 836A Salle 9238

Unité 221 (Ensemble recyclage) :
» Fin du DEM des équipements en salle 850. Montage du sas rigide dans le Hall 835.
* Aprés réception de I'autorisation ASN, début des travaux de décollement des dalles au dessus des cellules effluents

Salle 850
Unité 222 :

» Dépose du déme du dissolveur et découpe du panier interne

* Fin de reprise et transfert des déchets du dissolveur 222.51 vers le SOD

* Internalisation du reste de la prestation, études en cours

Découpe du déome du dissolveur
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Salle 705
Panoplie poste de vapeur U.2049
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Investigation intrusive cuve SPF2 et unité 243 (solvants)

Réalisation de la premiére boucle de ringcage oxalique - trés
bonne efficacité (poursuite des ringcages boucle 1 prévu en 2019)

Unité 2049 (Traitement Solvant) - Démantélement en cours
Arrét définitif des évaporateurs de la Chaine A, fin juillet 2018

Operations de DEM sur HA/PF

i

Edicule d’investigation unité 243



Operations de DEM sur MAPu

Stockage Local 107
* Reconditionnement du PuO2 entreposé dans le local 107 de I'atelier (~65kg).
Opération terminée (73 boites transférées sur TURP pour traitement, via BST1).

BaG 980

Voie séche
» Fin de démantélement des Boites a Gants

Voie humide
» Début de DEM des Cellules 900 (40 cellules — 18 salles 800/700 associées, 19
BAG).

Laboratoire MAPu
» 25 BAG, 4 BAP, 4 hottes démantelées

ZPR (Zone a Protection Renforcée)
* Envoi du dossier de demande de déclassement au HFDS
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Operations de DEM sur MAU

Cellules 900 / salles 800 :
» 88 cellules 900 et salles 800 associées sont démantelées

Salle 847

Salle 836:
Condenseur & refroidisseur
U366 (Unité de concentration - 3eme cycle)
Avant et Aprés DEM
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Operations de DEM sur STE2

Démarrage des opérations de démantéelement
7 batiments a démanteler et 288 locaux a traiter (16 années)

3 premiéres phases du démantéelement de STE2 :

* Cellule 959 Unité de filtration

* Unité réactifs (U501) des effluents V avant rejet
. o | (U534)

II '
' + Cellule 959 démantelée

* Unité traitement chimique §
(U531)

« Chasse-matiéres :
vidange décanteur +
fonds de cellules et 1¢"
agitateur déposé

Cellule 959
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Opeérations de DEM sur ELAN IIB

DEM Cellule 902/903
* Un nouveau scénario de démantelement de ELANIIB est en cours d’étude suite aux résultats de la
caractérisation du GC contaminé dans les cellules 902/903

DEM Cellule 900
 Poursuite des opérations de DEM des équipements de cette cellule

Cuve 1.22 Cu£1.5

2017. Dépose, réduction de volume et évacuation cuve 1.5 et 1.22
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Conclusions
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Conclusions

« Instruction en cours des demandes de décrets complets de DEM des INB 33 & 38

« Un avancement du programme de démantelement en ligne avec les prévisions
sur HADE, MAPu, MAU, STE2, HAPF

* Reprise des études en cours sur HAO/Sud et Elan2B

« L’arrét définitif des évaporateurs de la Chaine A de HAPF, la deuxieme chaine
(NCP1) étant autorisée a fonctionner jusqu’en 2024.
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