Avancement des operations de demantelement
et des projets de reprise et de conditionnement
des déchets anciens (RCD)

Réunion du 4 octobre 2018 CLI de la Hague — Division de Caen




asn, Instructions

» Principales instructions liees aux INB en démantelement
v" Réexamen de I'INB 80
» Décision ASN 2018-DC-0521 du 25 janvier 2018

v" Réexamen des INB 33, 38 et 47

* Projet de décisions et de demandes

» Consultation exploitant réalisée

» Consultation du public en cours

v" Demande d’autorisation de réaliser le démantelement complet des INB 33 et 38

* Dossiers actualisés déposes le 24 avril 2018

Réunion du 4 octobre 2018 CLI de la Hague — Division de Caen 2




asn, Instructions

= Instructions liées aux projets de RCD
v Silo 130
 Autorisation de raccordement actif de la ventilation délivrée le 15 juin 2018

 Instruction du dossier de reprise et de conditionnement intermédiaire des
déchets de la phase 1 en cours

- Demande de modification de la date de début de reprise des déchets

v Silo HAO
+ Demande de modification de la date de debut de reprise des déchets

v RCB

» Dossier relatif aux travaux d'aménagements liés aux phases 2 a 4
* Dossier de modification du «procédé de reprise des boues»
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asn, Inspections

» Inspections des installations en démantelement
v 18 inspections au programme 2018
v" 13 inspections réalisées a fin septembre
v 2 inspections ciblées sur les projets de RCD de priorité 1

» Focus sur l'inspection du 10 au 12 septembre relative aux suites de
I'inspection de revue d’octobre 2016

» Objectifs

v" Examen des suites de I'inspection de revue 2016

v Evaluation de I'organisation des projets de RCD
v Controle de 'avancement des travaux
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dasi |
gy Inspection RCD du 10 au 12 septembre

* Principaux projets examinés (projets de priorité 1)
v A : Reprise et conditionnement des boues de STE2
v B : Traitement des solutions PF Umo
v" C:Silo 130
v" D : Silo HAO

= Théemes abordés
Organisation des projets

AN

Gestion des dysfonctionnements techniques et des dérives calendaires
Modalités de surveillance des projets

Contrble des résultats des essais intéressants la sdreté
Préparation de la mise en exploitation (MEE)

D N N N NN

Visite de chantiers
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asih Bilan du théeme A
> 4 Reprise et conditionnement des boues STE2

= Eléments de contexte

v Objet : Reprendre les boues produites par la station de traitement des effluents
STE2 entreposées dans les silos 550-10,11,12,13,14,15 et 17

v' Echéances : 31 décembre 2025 pour les silos 550-12 & 15 de l'atelier STE2-A et
31 décembre 2027 pour les silos 550-10 et 11 de STE2-A et 550-17 de STE-V

» Points positifs

v" Avancement des essais relatifs a la réactivité des boues, la qualification du ROV
et de la centrifugeuse |

v" Lancement de la fabrication du ROV
= Axes de progres

v" Améliorer la tracabilité et la formalisation des documents pour passer a une
phase suivante du projet

v Renforcer la surveillance des prestataires en phase « études de réalisation »

v Renforcer les moyens humains de la MOE
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asi Bilan du théme B
J Solutions PF UMo

= Eléments de contexte

v Objet : Traiter les solutions de produits de fission issues du traitement des
combustibles UNGG de type Umo sur la chaine B de 'atelier R7 (mise en ceuvre

de la technologie « creuset froid »)
v" Echéances : 31/12/2017 (Cf. décision 2012-DC-0302 du 26 juin 2012)

v Report de fin de traitement sollicité pour fin 2020

= Point positif
v" Programmation optimisée du traitement des solutions PF Umo

= AXes de progres

v" Examen de conformité incomplet pour conforter la poursuite du fonctionnement
de certains équipements et préparer le démantelement a venir

v" Insuffisances dans le suivi du plan d’actions associé a 'examen de conformité
vieilissement mené dans le cadre du réexamen de slreté des INB 33, 38 et 47
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asi Bilan du théeéme C
> 4 Silo 130

= Eléments de contexte

v" Objet : Reprendre les déchets entreposés dans le silo 130 dont les déchets
solides produits lors du dégainage des combustibles irradiés UNGG

v' Echéances : début de reprise au plus tard fin avril 2018 (Cf. décision 2010-DC-
0190 modifiée) — fin de reprise et conditionnement de tous les déchets (déchets
solides, boues, effluents et terres) a fin 2023

» Points positifs
v Organisation bien définie
v Bonne implication de la MEE pour la formation des futurs opérateurs

v" Bonne intégration des demandes de I'IR relatives aux plans de surveillance
v" Suivi quotidien du planning et des co-activités (tableau de management visuel)

= AXes de progres
v Consolider le passage a I'opérateur industriel

v" Améliorer la définition des criteres d’acceptation des essais intéressant la slreté
v Formaliser le contréle technique de validation des essais intéressant la slreté
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asi Bilan du théme D
> 4 Silo HAO

= Eléments de contexte

v" Objet : Reprendre les déchets contenus dans le silo HAO issus du traitement
des combustibles usés dans I'atelier HAO de UP2-400

v' Echéances : reprise des déchets du silo HAO au plus tard le 1er juillet 2018 et
leur conditionnement achevé au plus tard le 31 décembre 2022 (Cf. décision
2014-DC-0472)

» Points positifs

v" Respect des engagements concernant la réalisation d’études techniques
relatives aux coques longues et aux flux de déchets

v Forte implication pour la surveillance des chantiers
v"Intégration prévue du REX des essais des autres projets de RCD

= AXes de progres
v" Consolider les revues de maintenabilité

v Maitriser les délais
v Renforcer la vérification des exigences de conception des EIP
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ash : . :
y Bilan de I'inspection

= Examen des suites données a l'inspection de revue

v' Pas de constat d’écart notable vis-a-vis des engagements pris a lissue de
I'inspection de revue d'octobre 2016

= Evaluer I'organisation des projets de RCD
v Organisation de gestion des projets adoptée en 2016 non remise en cause

v" Maitrise des délais a renforcer

v Montée en puissance des équipes de la MEE

v Consolider la démarche RCD dans le processus global de fonctionnement du
site, notamment en termes de flux de transports internes

= ContrOler 'avancement des projets
v Forte implication pour les projets silos 130 et HAO

v" Forte vigilance requise pour le projet RCB
v Des non respects des délais réglementaires relevés
v" Travail en cours sur les suites administratives a donner

Réunion du 4 octobre 2018 CLI de la Hague — Division de Caen 10




Merci de votre attention
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