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Projet NCPF
Situation et avancement géneral

» Pour les 2 chantiers : NCPF R2 et NCPF T2 , les travaux de
réalisation du terrassement principal et de réalisation des futures
liaisons avec les ouvrages existants ont été réalisés selon le
planning prévu et se sont achevés au cours du mois d’aout.

» La phase qui suit, confiée a I’entreprise de génie civil, consiste a
préparer ’'emprise au sol en vue de réaliser le radier.

» Cette opération est engagée au niveau du chantier T2 et progresse
conformément au planning.

» Concernant R2, les mémes opérations de préparation de I'emprise
au sol étaient entreprises en aout puis interrompues suite a
accident de chute de l'engin de manutention et reprises en
semaine 39.
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Projet NCPF
Situation et avancement géneral

» Le montage des grues a tour (autorisé par ASN en aoit 2017) est
prévu en octobre sur NCPF R2 et T2 (fin au 31 octobre)

» Le début du génie civil est prévu en fin novembre pour les deux
chantiers, suite a I’obtention de I'autorisation de I’ASN (instruction
du dossier en cours)

» A noter que les éléments de dossier demandés par I’ASN pour une
consultation du public ont été remis en semaine 38

Mise en Service Actif :

NCPF T2 en 2021
NCPF R2 en 2022
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Avancement du projet
Fabrication des equipements

Accord de I’'Organisme agrée recu le 25/8
sur la recevabilité du dossier de
conception des évaporateurs

Premiere soudure sur virole pied de
colonne évaporateur

Préfabrication des cloches et tracage des
fonds réalisés

Formage plateaux colonne et roulage virole
bouilleur réalisés
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Chute de I'’engin de manutention

» Le 17 aolt 2017, un intervenant d’une entreprise extérieure descendait
une benne a I'aide d’'une grue mobile a chenilles sur le chantier dit NCPF
R2.

» Alors qu’il déplacait la benne, la grue a commencé a basculer.
L’intervenant a alors sauté de la grue et s’est blessé en heurtant une
rambarde de sécurité.

» Les équipes d’intervention et le service de santé du site se sont aussitot
rendus sur place pour prendre en charge le blessé et sécuriser la zone.

» Le salarié est en arrét de travail jusqu’au 29 septembre 2017 inclus suite
a des blessures au coude droit et sur plusieurs doigts de la main droite.

» A ce stade, I’écartement des chenilles serait a I'origine du déséquilibre
de I’engin. L’analyse des causes en profondeur est en cours.

» L’événement n’a pas d’impact sur le planning a terminaison du projet
NCPF R2.
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