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Déclaration d’événement significatif du 16 octobre 2017 

relatif au non respect de dispositions de prévention du 

risque d’explosion lié à l’hydrogène de radiolyse lors 

des opérations de transfert de déchets de l’atelier HADE  
 

8 février 2018 

Division de Caen de l’ASN 
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Inspection menée à la suite de l’événement  

Thématique : Inspection sur événement significatif réalisée le 6 

novembre 2017 pour comprendre les causes de cet événement et 

identifier sur site les défaillances des lignes de défense à partir 

des premières investigations et analyses de l’exploitant  

 

Les inspecteurs ont porté une attention particulière sur : 
 

- la définition des exigences de sûreté associées à l’enceinte blindée, 

notamment vis-à-vis du risque d’accumulation d’hydrogène dans le 

volume libre de cet équipement pendant le transfert des déchets  
 

- les modalités de surveillance par l’exploitant de l’intervenant extérieur 

en charge de faire fabriquer l’enceinte blindée et de réaliser les 

opérations de reprise des déchets du dissolveur 222-51 de HADE 
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Principaux éléments retenus de l’inspection 

- le manque d’attitude interrogative de l’exploitant : 

 absence de retranscription de l’exigence de sûreté préliminaire relative 

aux critères de conception de l’enceinte blindée (EB), vis-à-vis des 

risques liés à l’accumulation d’hydrogène dans l’équipement, en 

exigence de sûreté de réalisation puis de travaux  

 recours à une méthodologie d’analyse du risque de radiolyse inadaptée 

au cas de l’EB ayant conduit à retenir un délai d’intervention pour 

raccorder le système d’extraction d’air et non l’exigence d’un volume 

libre au sein de l’EB pour la maîtrise du risque 

 

- le défaut de surveillance de l’intervenant extérieur : 

 absence de programme de surveillance de l’intervenant extérieur et de 

son fournisseur pendant les phases études et réalisation du projet  

 absence de visite lors de la fabrication de l’EB, de vérification de la 

géométrie de l’enceinte lors de sa réception sur site 
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Actions correctives attendues 

L’exploitant doit notamment : 

 
- veiller à la cohérence des exigences définies vis-à-vis d’un même risque à tous 

les stades d’avancement d’un projet de démantèlement 

 

- s’interroger sur le rôle de l’avis de sûreté dans l’instruction d’un dossier 

d’autorisation de réalisation des opérations vis-à-vis de la détection d’éventuelles 

incohérences 

 

- renforcer les dispositions mises en œuvre pour respecter les exigences de 

l’arrêté du 7 février 2012 en matière de surveillance des intervenants extérieurs à 

tous les stades d’un projet  
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Conclusion de l’inspection 

Au vu de l’examen par sondage réalisé, l’organisation définie et mise en 

œuvre sur le site de La Hague pour la définition et la prise en compte des 

exigences de sûreté de conception de l’enceinte blindée de transfert des 

déchets du dissolveur 222-51 de l’atelier HADE n’est pas satisfaisante.  

 

L’ASN a transmis ses demandes d’actions correctives et demandes de 

compléments par lettre de suites du 20 décembre 2017 (consultable sur le 

site de l’ASN).  

 

L’ASN a demandé la communication du plan d’action que l’exploitant aura 

défini sur la base du retour d’expérience tiré des dysfonctionnements 

observés tout au long du projet de reprise des déchets dans le dissolveur 

222-51 du HADE.  
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CAEN 

 

Merci pour votre attention 

 


