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Rappel des données de base du
projet NCPF
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@ Conception identique des annexes NCPF R2 et T2

Chaque annexe abritera 3 évaporateurs de design trées proche de
celui des évaporateurs existants en intégrant le REX

Réutilisation autant que possible des fonctions existantes sur R2 /
T2 en les raccordant aux annexes (boucles eau surchauffée, eau de
refroidissement, ventilation procéde...)

Arrét de la production des évaporateurs existants sur une usine puis
sur l'autre dés le raccordement actif de la ventilation procédé pour
essais acide de NCPF (Horizon 2021)

Objectif de date de
mise en service actif :

NCPF T2 en 2021
NCPF R2 en 2022




Projet NCPF
Situation et avancement général

@ Avancement global du projet (a fin décembre 2017) :
NCPF R2 = 18 %

NCPF T2 =13 %

o Falts marquants depuis octobre 2017

Pour les 2 chantiers : NCPF R2 et NCPF T2, les travaux de réalisation du terrassement principal et de
réalisation des tunnels de liaison avec les ouvrages existants ont éte réalisés selon le planning prévu et
sont achevés.

» Autorisation ASN regue pour I'exploitation des Grues a tour de NCPF R2 & T2

» Montage, essais et mise en exploitation des grues a tour NCPF R2 (le 29 novembre 2017) et NCPF T2 (le
16 novembre 2017)

+ Autorisation ASN de construction du génie civil des annexes NCPF R2 et T2 recue le 22 novembre 2017

+ Finalisation du béton drainant et du ferraillage en fond de fouille NCPF R2

» Coulage du radier NCPF R2 fait du 18/01 au 19/01 (31 h et 1070 m3 de béton)

+ Finalisation du béton drainant et ferraillage en cours en fond de fouille NCPF T2

* Coulage du radier NCPF T2 réalisé début février 18.
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Avancement du projet

@ Enclenchement des principaux lots marchés du projet (cheminées,
tuyauterie, GC, ...)

@ Début de fabrication des cuves 4110-20 et 4110-10
@ Fabrication des évaporateurs :
Avancement a 56 % a fin janvier 18

@ Travaux reéalisés durant I’Arrét Programmeé de Maintenance
d’automne 2017

Changement d’un pressuriseur par atelier
Dévoiements électriques dans R2 (~ 150 cables)
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Avancement du projet
Travaux extérieurs — Annexes NCPF R2&T2

Juillet / Aout : Novembre :
Réception béton de propreté fond de Mise en exploitation des Grues a
fouille de NCPF R2 & T2 Tour de NCPF R2&T2

| Fond de fouille de R2
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Avancement du projet
Travaux extérieurs — Annexes NCPF R2&T2

Novembre / Décembre : Janvier 2018 :

Installation du ferraillage pour radiers Coulage béton du radier NCPF R2
NCPF R2 et T2

radier de R2 — Bétonnage en cours
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Avancement du projet
Travaux internes batiments R2&T2

R Nouveau

8N pressuriseur T2

L

Novembre -Décembre :

Remplacement des 1ers
pressuriseurs sur R2 & T2

Arrét Programmé de
Maintenance d’automne :

Réalisation de I’ensemble
des travaux sur T2 et R2
conformément au
planning prévisionnel

Vue d’ensemble
dévoiement en cours
417-2
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Avancement global
de la fabrication des evaporateurs

Formage viroles colonne

Bon avancement des
4 5 WM A L]

en fin d’année.

Formage + domes
colonnes et trous

d’homme Formage

unitaires pour
tous les
évaporateurs

Cintrage et découpe 2
coquilles fonds et viroles

. ' _ Formage
; . + fonds et domes
orano e 33000 bouilleurs

fabrications, fourniture des
premiers appareils prévue






