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dSMN _ Inspection menée a la suite de I’événement

Thématique : Inspection sur événement significatif realisée le 6
novembre 2017 pour comprendre les causes de cet evenement et
identifier sur site les défaillances des lignes de défense a partir
des premieres investigations et analyses de I'exploitant

Les inspecteurs ont porté une attention particuliere sur :

- la définition des exigences de silreté associées a I'enceinte blindée,
notamment vis-a-vis du risque d’accumulation d’hydrogene dans le
volume libre de cet équipement pendant le transfert des déchets

- les modalités de surveillance par I'exploitant de I'intervenant extérieur
en charge de faire fabriquer I'enceinte blindée et de réaliser les
opérations de reprise des déchets du dissolveur 222-51 de HADE
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dSN Principaux éléments retenus de I'inspection
, p p

- le manque d’attitude interrogative de I'exploitant :

v absence de retranscription de I'exigence de slreté préliminaire relative
aux criteres de conception de I'enceinte blindée (EB), vis-a-vis des
risques liés a l'accumulation d’hydrogéne dans I'équipement, en
exigence de slreté de réalisation puis de travaux

v recours a une méthodologie d’analyse du risque de radiolyse inadaptée
au cas de I'EB ayant conduit a retenir un deélai d’intervention pour
raccorder le systeme d’extraction d’air et non I'exigence d’'un volume
libre au sein de I'EB pour la maitrise du risque

- le défaut de surveillance de l'intervenant extérieur :

v absence de programme de surveillance de 'intervenant extérieur et de
son fournisseur pendant les phases études et réalisation du projet

v absence de visite lors de la fabrication de I'EB, de vérification de la
geometrie de I'enceinte lors de sa reception sur site
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dSN _Actions correctives attendues
J

L'exploitant doit notamment :

- veiller a la cohérence des exigences définies vis-a-vis d'un méme risque a tous
les stades d’avancement d’'un projet de démantelement

- s'interroger sur le rbéle de l'avis de sdrete dans linstruction d’un dossier
d’autorisation de réalisation des opérations vis-a-vis de la détection d’éventuelles
incohérences

- renforcer les dispositions mises en ceuvre pour respecter les exigences de
I'arrété du 7 février 2012 en matiere de surveillance des intervenants extérieurs a
tous les stades d’un projet
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dSN _ Conclusion de I'inspection
J p

Au vu de I'examen par sondage réalisé, I'organisation définie et mise en
ceuvre sur le site de La Hague pour la définition et la prise en compte des
exigences de slreté de conception de I'enceinte blindée de transfert des
dechets du dissolveur 222-51 de I'atelier HADE n’est pas satisfaisante.

L’ASN a transmis ses demandes d’actions correctives et demandes de
compléments par lettre de suites du 20 décembre 2017 (consultable sur le
site de 'ASN).

L’ASN a demandé la communication du plan d’action que I'exploitant aura
defini sur la base du retour d’expérience tiré des dysfonctionnements
observeés tout au long du projet de reprise des déchets dans le dissolveur
222-51 du HADE.
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Merci pour votre attention

CLI de La Hague - Division de Caen de I'ASN



