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Actions déja engagees

» Suite a la décision ASN « évaporateurs » du 23 juin 2016 sur les
évaporateurs de T2 et R2

€ Mesures par ultrason annuelles et justification du test en pression a 1,5 fois
la pression de service

€ Fonctionnement en dessous de 10,3 bar et 150°C pour  I'ensemble des
évaporateurs

€ Mise en ceuvre de mesures de protection supplémentai  res

» Suite a la décision ASN « CPAT3 » du 31 ao(t 2016 sur les
évaporateurs de T2

€ Premiére requalification en 2016
€ Epreuve hydrauligue tous les 12 mois
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Opérations engagees
depuis la décision relative aux
évaporateurs PF de T2

La décision demande une requalification des évapora  teurs de
I'atelier T2 d’ici fin 2016.

Etat a ce jour :

» Regqualification réalisee
€ Evaporateur 4120-23

» Requalification en cours
€ Evaporateur 4120-22

» Requalification en preparation
€ Evaporateur 4120-21
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Faits marquants projet « mesures
conservatoires »

» Installation de vannes d’isolement et de clapets an  ti retour sur
le circuit d’alimentation en eau surchauffée (EF). Fermeture
automatique des vannes sur détection de niveau du p  uisard

de la lechefrite e |
expansion

€ Travaux en cours sur T2
€ Travaux en novembre sur R2 Y
» Sectorisation EF
opérationnelle au plus ) i — e
tard le 31 décembre 2016 s | ﬂ
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» Sectorisation ventilation : études détaillées en co urs (fin
prévue le 30 novembre 2016) A
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