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Les Grands Projets de la Hague — Projet ECS

&

Objectif : Mettre en ceuvre les engagements de Sareté pris suite aux ECS Travaux Liaison BM/BO sous RD 901
(Etudes Complémentaires de Sdreté) REX post Fukushima tels que : ' i

Construction des batiments de crise (BE, BC/BU et BV/BL)

Réalisation des modifications associées a la remédiation interne et externe
Gestion des Situations d’'Urgence

Déconstruction de I'édicule du batiment NF Nouvelle Filtration 907,

Mise en place de nouvelles pompes PUI Sous Piscines,

Actions de Remédiation,

Bloc Entreposage
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Les Grands Projets de la Hague — Projet ECS

Bloc Commandement :

= Fin du gros ceuvre le 22/08/2017

= Aménagements intérieurs et installation
des équipements en cours

= Mise en service prévue le 31/10/2018
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Les Grands Projets de la Hague — Projet ECS

Aménagements intérieurs en cours de définition:
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Bloc Base Vie / Bloc Logistique :

Les Grands Projets de la Hague — Projet ECS

Commande du 01/09/2017
enclenchée et début études de
réalisation le 02/10/2017

Travaux sur site commencés
début 2018

Mise en service prévue en
10/2019

Vues 3D de la future
Base Vie / Base
Logistique







