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Les Grands Projets de la Hague – Projet ECS

Objectif : Mettre en œuvre les engagements de Sûreté pris suite aux ECS

(Etudes Complémentaires de Sûreté) REX post Fukushima tels que :

- Construction des bâtiments de crise (BE, BC/BU et BV/BL)

- Réalisation des modifications associées à la remédiation interne et externe

- Gestion des Situations d’Urgence

- Déconstruction de l’édicule du bâtiment NF Nouvelle Filtration 907,

- Mise en place de nouvelles pompes PUI Sous Piscines,

- Actions de Remédiation,

Travaux Liaison BM/BO sous RD 901

Bloc Entreposage

Berce Filtration / distribution
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Les Grands Projets de la Hague – Projet ECS

Bloc Commandement :

� Fin du gros œuvre le 22/08/2017

� Aménagements intérieurs et installation 

des équipements en cours

� Mise en service prévue le 31/10/2018
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Les Grands Projets de la Hague – Projet ECS

Aménagements intérieurs en cours de définition:
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Les Grands Projets de la Hague – Projet ECS

Bloc Base Vie / Bloc Logistique :

• Commande du 01/09/2017 
enclenchée et début études de 
réalisation le 02/10/2017

• Travaux sur site commencés 
début  2018

• Mise en service prévue en 
10/2019

Vues 3D de la future 

Base Vie / Base 

Logistique




