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Rappel des données de base du projet NCPF

Conception identiqgue des annexes NCPF R2 et T2

Chaque annexe abritera 3 évaporateurs de design tres proche de celui des
évaporateurs existants en intégrant le REX
Réutilisation autant que possible des fonctions existante s sur R2 / T2 en les

raccordant aux annexes (boucles eau surchaufféee, eau de ref roidissement,
ventilation procedé...)

Arrét de la production des évaporateurs existants sur une us ine puis sur l'autre des
le raccordement actif de la ventilation procédé pour essais acide de NCPF (Horizon
2020)

Mise en Service Actif :
NCPF T2 en 2021

NCPF R2 en 2022
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Avancement du Projet NCPF

» Avancement des études

Etudes Avant Projet Sommaire finalisées en 2016

Etudes Avant Projet Détaillé en cours de
finalisation

» Avancement de la fabrication des évaporateurs

Etudes en cours

Qualification des modes opératoires de soudage
en cours

12 fonds bombés réalisés

fabrication des autres composants en cours
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Avancement du Projet NCPF

» Avancement des travaux

Travaux d’aménagement terminés
Travaux de terrassement

* NCPF R2 : avancement a 45%
- Fin prévue : début troisieme trimestre 2017

* NCPF T2 : avancement a 35 %
- Fin prévue : troisiéme trimestre 2017

» Travaux a venir en 2017 ;

Travaux de mise en place des Grues a tour
sur NCPF R2 et T2

Début des travaux Génie Civil Gros ceuvre
sur NCPF R2etT2
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Fabrication évaporateur

Soudure des ¥ coquilles sur fond bombé d’essai
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