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Avancement général des travaux

» Les travaux de modifications dans les ateliers nucl aires sont
réalisés
» Les acquisitions de matériels mobiles sont effectuée es

» Les travaux en extérieur des ateliers sont realisés également

Au global , les moyens de remédiations « NOYAU DUR »
sont disponibles et opéerationnels depuis le debut d ‘annee
conformément a la décision de 'ASN
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Travaux de remeédiation externe réalisés

» Nouvelle liaison Barrage des Moulinets / Site

Ligne « retour eau brute » finalisée, a tenue sismique SFE
(Séisme Forfaitaire Extréme), travaux sous RD 901
terminés début janvier

Une remontée d'eau robuste est disponible entre le
barrage et le bassin d’orage du site

» Bassin Retour Eau Chaude (BREC)

Bassin de recyclage de I'eau dimensionné SFE réalisé

T

Essais d’étanchéité conformes
BREC déclaré fonctionnel le 21/12/2016

en construction et en eau
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Travaux de remédiation interne réalisés

» Remédiation eau : reprise des fonctions de refroidi ssement

Réalisation des piquages sur circuits pour permettr e le raccordement de tuyauteries mobiles
» Dispositifs de tuyauteries mobiles mis en place da ns les ateliers
» Coffrets pour mesures de température et de niveaux en place

» Mise en place des trappes dans les batiments abrita  nt les piscines pour introduire des
tuyaux mobiles

Le rétablissement des circuits d’eau de refroidisse ment
dans les ateliers est opérationnel

SKID distribution eau
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Principe de la remédiation en eau
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Travaux de remédiation interne réalisés

» Remédiation air: reprise des fonctions de dilution de 'hydrogene par
injection d’air disponible

» Reéalisation des piquages sur circuits pour permettr e raccordement de
tuyauteries mobiles

» Dispositifs de tuyauteries mobiles mis en place da  ns les ateliers

» Cadres bouteilles et compresseurs (remédiation ena  ir) disponibles en
atelier

» Groupes électrogenes 25 kVA disponibles
» Au global : 200 piguages realisés
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Travaux de remeédiation interne réalisés

» Reétablissement de la ventilation pour refroidisseme nt des
entreposages BSI/BST1 opérationnel

Travaux électriques pour raccordements de groupes €& lectrogenes
réalisés
Groupes électrogenes 400 kVA disponibles

» Adaptations pour décolmatage des centrifugeuses rea lisees

Mise en rotation manuelle
Commande locale des vannes de décharge de 'eau de  décolmatage

» Silos d’entreposage de déchets anciens

Surveillance de la nappe phréatique et pompage sin  écessaire, moyens
mobiles d’extinction disponibles

A
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| ocaux de crise

» Le Bloc Entreposage est opérationnel

< Réception du batiment le 17/11/2016

< Remise des clés a I'exploitant (PSM) et fin du
chantier clos et indépendant le 3/01/2017

< Matériels mobiles remédiation entreposeés:

pompes, groupes électrogenes, berces avec
tuyaux souples, véhicule déblaiement, mesures
environnement
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» Bloc Commandement / Bloc
Utilités
Permis de construire accordé
le 21/03/17

Travaux réalisés a date :

* Dévoiements

* Terrassements et substitution
de sol

Livraison du batiment prévue
pour oct. 2018

» Bloc Vie et Logistique
Travaux prévus en 2018 et 2019

L ocaux de crise

Plan d’installation de chantier BC/BU

CLI AREVA la Hague — 27/04/2017

AREVA



Formation

» Actions de formation visant a entrainer les opérati onnels aux
déploiement des moyens Noyau Dur

» Des formations déediées aux equipes des ateliers ave ¢ mise en ceuvre
des modes opératoires créés pour réaliser les actio  ns en atelier

En cours de déploiement

» Des formations pour les agents PSM en charge du dép  loiement des
moyens externes (extérieurs aux ateliers nucléaires )

Reéalisées
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Formation
Partie pratigue
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